

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks		
										Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks		
														Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	01.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija. Trases nosprausšana. Zemes klātnes izbūve. Asfalta frēzēšana. Seguma izbūve. Lejasgrāvja caurtekas izbūve. Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi Lejasgrāvja zonā 50 un 70 km/h un luksoforu	6 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	45	7	38
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,300	20,300	Cēsu novads	Ceļa pārvada atjaunošana	15.04.2024	02.08.2024	SIA "Katleri"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pārvada siju remonts, hidroizolācija.	Uz pārvada A4-sašaurināta brauktuve un ātruma ierobežojums 50 km/h. Zem pārvada uz A6 - sašaurinātas braukšanas joslas un ātruma ierobežojums 50 km/h.	Uz pārvada ar priekšrocības zīmēm	Nav	Uz pārvada A4 sašaurināta brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Zem pārvada uz A6 divas braukšanas joslas katrā virzienā ar min platumu 3,25 m katrā. Augstuma ierobežojumu nav.	2	1	1
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, LTK darbi, pamatbrauktuves izbūves darbi, betona elementu uzstādīšanas darbi, ierakuma būvniecība, asfaltbetona frēzēšana, demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6	2	4
A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	11,115	20,050	Dienvidkurzemes novads	Velocēļa izbūve gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Ierakuma izbūve, uzberuma izbūve, ELT aizsargcauruļu izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadslātniem. Tīks norobežota viena josta un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	2 luksoforu posmi.	Nav	Platums darba zonā - 3.50 m	15	6	9
P6 Saulkrasti - Sēja	0,417	1,727	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Tilta atjaunošanas darbi, ar saistvielām saistītu kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,2 m.	6	1	5
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	26,205	35,270	Ogres novads	Pārbūve	15.04.2024.	15.11.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Konstrukciju demontāža, liekās grunts norakšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, dzīvnieku tuneļa remontdarbi, caurteku izbūve, grāvju rakšana un tīrīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	5 luksoforu posmi.	Nav	Nav	42	6	36
P11 Kocēni - Limbaži - Tōja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	27.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Grāvju rakšana. Caurteku izbūve, apmaļu izbūve. Grunts apmaiņa. Pasīpīnātā saturīgā slāņa izbūve, asfalta dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	3.5m (platums)	45	4	41
P14 Umurga - Cēsis - Līvi	21,990	34,920	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	15.08.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15	9	6
P14 Umurga - Cēsis - Līvi	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023.	30.05.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija. Asfaltēšanas darbi, labiekārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	5	1	4
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	14.06.2024	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprinājuma atbalstuļņu izbūve.	Satiksmē pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smitene-Valka un a/c V261 Lipši-Spicrāmis	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks -25	1	24

P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	14.06.2024	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Tilta pieeju izbūve. Apauguma noņemšana ceļa nomalēs.	Ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi atbilstoši SO-1 Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3	1	2
P24 Smiltene - Valka	0,980	6,100	Smiltenes novads	Ceļa rekonstrukcija	02.04.2024.	29.09.2024	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Trases nosprašana. Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Krūmu, koku zāģēšana. Salturīgā slāņa izbūve. Caurteku izbūve. Šķembu pamata izbūve/darbi pie Kamaldīnas dzelzsbetona caurtekas izbūves. Drenāžas izbūve. Apgaisojuma izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	3	17
P32 Augšilgatne – Skrīveri	16,956	28,417	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	06.05.2024.	04.07.2024	PA "VIA un LAU"	SIA "ACM Projekts"	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, konstrukciju demontāžas, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	8	12
P39 Alūksne – Ape	11,360	14,985	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	13.05.2024.	11.07.2024	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Caurtekas demontāža, būvniecība. Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50 km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m.	3	2	1
P47 Balvi-Kapūne	11,40	11,40	Balvu novads	Vārnienes tilta drošības barjeru bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru nomaiņa.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	7,19	16,75	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024.	SIA "VLAKON"	OU"Teede Insenerid"	Izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu remonts, profila labošana	Ārpus apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 70 km/st, apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 50 km/st.	Viens posms	Nav	Platums - 3,5 m, augstums - nav ierobežojumu	20	2	18
P72 Ilūkste (Virsaļi) - Bebrene Birzi	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbūve	15.04.2024.	02.07.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA „Firma L4"	Uzmērīšana nosprašana. Krūmu zāģēšana. Apauguma noņemšana. Ierakuma rakšana. Salturīgā slāņa izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m.	25	7	18
P77 Ventspils - Dundaga	7,38	13,53	Ventspils novads	Pārbūve	16.04.2024.	12.10.2024	SIA "SC GRUPA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 2,75 m	35	4	31
P88 Bauska - Linde	25,33	28,26	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	8	2	6
P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	23.05.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Apzaļumošana; Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība; Nomaju uzpildīšana. Nomaju iesēdumu aizpildīšana; Betona bruģa seguma būvniecība; Konstrukciju demontāža (ceļa zīmju, signālstabiņu un metāla barjeru); Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3.m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	10	2	8
P103 Dobeles - Bauska	39,985	40,88	Dobeles novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	15.05.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Objekta tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	1	7
P107 Skruna – Ezere	21,43	21,43	Saldus novads	Zaņas tilta jaunbūve	15.04.2024.	14.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Teritorijas atīrīšana no krūmiem Koku zāģēšana ar ceļu frēzēšanu Būvbedres rakšana caurdurves veikšanai.	Tilts slēgts satiksmei. Apbraucamais ceļš.	Nav	Ir, pa pašvaldības a/c posmiem.	Nav	15	1	14

P109 Kandava – Saldis	14,033	28,637	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbu laikā, grāvju rakšana, augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība. Vājas nestspējās grunts nomaina ar transportēšanu uz atbērti un posma aizbēršana ar salizturīgu smilti, nepastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve, caurteku un drenāžas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	5 luksoforu posmi.	Ir, lokāls apbraucamais ceļš (300m garumā).	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	35	10	25
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h.	2 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5m	30	2	28
P121 Tukums - Kuldīga	26,601	27,450	Tukuma novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi /	21.03.2024.	16.10.2024	PA „Būvzinieris V3”	PA „BPU&IngWay”	Tilta balsta izbūve. Uzberuma izveide, ierakuma izstrāde. Ceļa segas izbūve. Caurteku izbūve.	Autotransporta satiksme pār tiltu slēgta. Satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu. Gājēju kustība pa pagaidu gājēju tiltu.	Nav	Ir, pa a/c P109 un a/c V1478.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19
P124 Ventspils - Kolka	0,000	9,930	Ventspils novads	Pārbūve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve. Caurteku izbūve. Aukstā pārstrāde (reciklēšana). Caurtekas pārbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 30 un 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	7 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5 m	55	7	48
V38 Saulkrasti - Gāršmalas	0,012	0,694	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Tilta atjaunošanas darbi, ar saistvielām saistītu kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,2 m.	5	0	5
V39 Saulkrasti - Bīriņi	0,908	1,972	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Tilta atjaunošanas darbi, ar saistvielām saistītu kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,2 m.	6	1	5
V193 Mattīši – Bērzaine – Rubene	5,840	5,840	Valmieras novads	Briedes tilta atjaunošana	24.04.2024.	20.10.2024	SIA "Baltijas Būvnieks"	PA „BPU&IngWay”	Tilta atjaunošana.	Apbraucamais ceļš	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c P16 un a/c V112.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19
V304 Drustu stacija - Zosēni	3,300	3,300	Cēsu novads	Gaujas tilta jaunbūve	30.04.2024.	05.12.2024	SIA "Baltijas būve"	AS "Ceļuprojekts"	Apbraucamā ceļa būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Ir, lokāls apbraucamais ceļš.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~5	1	0
V396 Vētraine-Maliēna-Kalncepij-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	10	1	9
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	15.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7,5m., augstums 5,0m.	10	1	9
V410 Gulbene – Zeltiņi	0,996	8,099	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	12.04.2024.	26.05.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Šķembu pamata būvniecība, profila labošana.	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	1 luksoforu posms. 1 posms regulēts ar priekšrocības zīmēm.	Nav	5,5m (platums)	10	5	5
V525 Ričiki- Kivdoloļa	0,000	6,990	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	07.05.2024	20.06.2024	"SC GRUPA"	OU "Teede insenerid"	Pasažieru platformas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10	5	5
V545 Lauveri - Vecslabada - Šķaune	6,930	6,930	Ludzas novads	Istras tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 40 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0

V592 Varakļāni - Nagļi - Žogoti	19,600	19,600	Rēzeknes novads	Rēzeknes tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0
V678 Liksna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	27,740	27,740	Preiļu novads	Dubnas tilta ietves margu bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Margu un drošības barjeru apkope, regulēšana un nomainīšana.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
V841 Madona - (Lazdona) - Ļaudona - Jēkabpils	37,000	45,180	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.04.2024.	17.06.2024	PA "Roadeks un Ošukains"	SIA ACM Projekts	Profilu labošana ar asfaltbetonu, nobrauktuvju izbūve, pieturvietu paplašinājumu izlīdzinošā kārtā. Betona apmaļu uzstādīšana pieturvietu platformās.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20	5	15
V903 Mūmieki - Gaigaleši	22,933	22,977	Madonas novads	Meirānu kanāla tilta atjaunošana	15.04.2024.	01.06.2024	SIA "Rīgas tili"	SIA „Teede insenerid”	Karslā asfalta dilumkārtas būvniecība. Betona drošības barjeras uz tilta.	Tilta brauktuves platums min.3,5 metri. Ātruma ierobežojums 40-60km/h. Satiksme tiek regulēta ar priekšrocības ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Platums 3,5m	1	1	0
V920 Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	22.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Grāvju rakšana, demontāžas darbi, drenāžas tīklu būvniecība, ierakuma/uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 3 luksoforu posmiem	Nav	Platums 3,00m., augstums 5,0m.	35	5	30
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	0,000	6,670	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana, zemes klātnes būvniecība, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,2 m.	15	4	11
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	7,840	9,740	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana, zemes klātnes būvniecība, BK daļas darbi, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,2 m.	8	1	7
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	11,240	12,820	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6	1	5
V1054 Dimzas-Vircava-Vairogs	2,947	6,463	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Asfalta dilumkārtas būvniecība uz pamatceļa un nobrauktuvēs, pasažieru platformu būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Ir (asfaltēšanas darbu laikā atsevišķos posmos satiksme tiks organizēta vienā braukšanas joslā ar luksoforiem)	Nav	Platums 6,0m.	15	2	13
V1058 Ērmīķi-Sidrabe-Tīsi	14,030	17,220	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Asfalta dilumkārtas būvniecība nobrauktuvēs un pieturu paplašinājums, pasažieru platformu būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	2	8
V1071 Mežciems - Stalģene - Stūrīši	3,920	3,920	Jelgavas novads	Sesavas tilta pārbūve	08.04.2024.	04.10.2024	SIA "Rīgas tili"	AS "Ceļuprojekts"	Stiegrošana, veidņošana, gūļju izbūve.	Ātruma ierobežojums 10,30, 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	4	1	3
V1101 Dobeļe - Lestene - Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	30.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Apzāļumošana, caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem, šķembu seguma sagatavošana iebrauktuvēs un pieturvietu būvniecība, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15	6	9
V1206 Durbe - Tadaļķi - Bunka - Priekule	4,230	4,230	Dienvidkurzemes novads	Ceļa pārvada pārbūve	10.04.2024.	31.10.2024	SIA "Rīgas tili"	SIA "Teede insenerid"	Demontāžas darbi	Pārvads satiksmei slēgts.	Nav	Ir, pa a/c Durbe-Padone-Kuģras (V1204) un a/c Krote-Tadaļķi (V1205).	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	20

V1232 Skatre - Rolavi	0,000	1,583	Dienvidkurzemes novads	Velocēļa izbūve gar a/c V1232 Skatre - Rolavi	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Augu zemes noņemšana, ierakuma izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Tiks norobežota viena josta un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3.00 m	5	1	4
V1269 Alsunga – Tērande – Zīras	14,370	14,370	Ziru pagasts, Ventspils novads	Tilta pārbūve	08.05.2024.	14.10.2024	SIA "Katleri"		Dažādi demontāžas darbi, tai skaitā tilta dzelzsbetona elementu demontāžas darbi, augu zemes noņemšana un rakšanas darbi tilta galos, nesaisīta minerālmateriāla maisījuma pamata izbūve zem laiduma gala konstrukcijas, un, iespējams, enkuru urbumu veidošana laiduma sijās.	Maksimālā ātruma ierobežojums 30 km/h. Satiksme pāri tiltam tiek organizēta pa kreiso braukšanas joslu, novirzot ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Siēgta labā braukšanas josta uz tilta un tā pieejas, priekšroka braucošajiem pa kreiso joslu (virzienā no Zirām).	Nav	Nav	1		
V1376 Kūļi - Dziedri	2,800	2,800	Talsu novads	Dziedrupes tilta jaunbūve	22.04.2024.	25.09.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, pagaidu apbraucamā tilta būvniecība. Esošā tilta demontāža. Sausas būvbedres izveidošana.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Ir, lokāls, pa pagaidu tiltu.	Nav	1	1	0
V1401 Stende–Lauciēne–Mērsrags	18,170	26,850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	6	2
V1401 Stende–Lauciēne–Mērsrags	27,520	30,659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	2	5

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos