

Nedējas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem vaists autoceļu būvobjektos

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)															Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraukamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks					
	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.			Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.														
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	01.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija. Trases nosprašana. Zemes klātnes izbūve. Asfalta frēzēšana. Seguma izbūve. Lejasgrāvja caurtekas izbūve. Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi Lejasgrāvja zonā 50 un 70 km/h un luksoforu	6 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	45	7	38			
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,300	20,300	Salaspils novads	Ceļa pārvada atjaunošana	15.04.2024	02.08.2024	SIA "Kateri"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pārvada siju remonts, hidroizolācija.	Uz pārvada A4-asašaurināta brauktuve un ātruma ierobežojums 50 km/h. Zem pārvada uz A6 - asašaurinātas braukšanas joslas un ātruma ierobežojums 50 km/h.	Uz pārvada ar priekšrocības zīmēm	Nav	Uz pārvada A4 asašaurināta brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Zem pārvada uz A6 divas braukšanas joslas katrā virzienā ar min platumu 3,25 m katrā. Darba laikā brauktuve var tikt asašaurināta līdz vienai joslai. Augstuma ierobežojumu nav.	2	1	1			
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, LTK darbi, pamatbrauktuves izbūves darbi, betona elementu uzstādīšanas darbi, ierakuma būvniecība, asfaltbetona frēzēšana, demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6	2	4			
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene)	9,93	18,93	Olaines novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	25.08.2024.	Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE” SIA	"ACM projekts" SIA	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, Asfalta seguma nofrēzēšana	Ātruma ierobežojums 70-50 km/h	-	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	45	6	39			
A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	11,115	20,050	Dienvidkurzemes novads	Velocēļa izbūve gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Ierakuma izbūve, uzbēruma izbūve, ELT aizsargcauruļu izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Tiks norobežota viena josta un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	2 luksoforu posmi.	Nav	Platums darba zonā - 3.50 m	15	6	9			
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	113,050	119,900	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	07.05.2024.	15.06.2024.	Piegādātāju apvienība "BINDERS"	SIA "ACM Projekts"	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana; Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība 4 cm biezumā (eksperimentālais posms)	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.; būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatņiem.	Asfalta frēzēšanas vai asfaltēšanas darbu laikā līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	5	15			
P6 Saulkrasti - Sēja	0,417	1,727	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Tilta atjaunošanas darbi, ar saistvielām saistītu kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,2 m.	6	1	5			
P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	26,205	35,270	Ogres novads	Pārbūve	15.04.2024.	15.11.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Liekās grunts norakšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, dzīvnīku tuneļa remontdarbi, caurteku izbūve, grāvju rakšana un tīrīšana, drenējošās kārtas izbūve	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	5 luksoforu posmi, līdz 3 posmiem ar priekšrocības zīmēm vai ceļazīmju vairogu	Nav	Nav	43	6	37			
P11 Kocēni – Limbaži – Tūja	27,780	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	27.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Grāvju rakšana. Caurteku izbūve, apmaļu izbūve. Grunts apmaiņa. Pastiprinātā salturīgā slāņa izbūve, asfalta dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	3.5m (platums)	45	4	41			
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	21,990	34,920	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	19.09.2024.	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nosprašana, Zemes klātnes izbūve, frēzēšanas darbi, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, Apmalu, Asfaltēšanas darbi, labiekārtošanas darbi	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	4 posmi ar luksoforu	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40	9	31			

P14 Umurga – Cēsis – Līvī	39,700	40,950	Cēsu novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūve	20.07.2023.	23.05.2024	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Asfaltēšanas darbi, labiekārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	5	1	4
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	14.06.2024	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprinājumu atbalstguļšņu izbūve. Asfaltbetona segas izbūve, nomāju uzpildīšana.	Satiksmē pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene-Valka un a/c V261 Lipši-Spicrāmis	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~25	1	24
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	14.06.2024	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Asfaltbeona segas izbūve uz tilta un pieejās.	Ceļa zīmes, luksafors, vadstatņi atbilstoši SO-1. Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3	1	2
P24 Smiltene - Valka	0,980	6,100	Smiltenes novads	Ceļa rekonstrukcija	02.04.2024.	29.09.2024	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Trases nospraušana. Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Krūmu, koku zāģēšana. Sātūrigā slāņa izbūve. Caurteku izbūve. Šķembu pamata izbūve/darbi pie Kamaldīņas dzelzsbetona caurtekas izbūves. Drenāžas izbūve. Apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	25	3	22
P32 Augšligatne – Skrīveri	16,956	28,417	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	06.05.2024.	04.07.2024	SIA "VIA"	SIA "ACM Projekts"	Konstrukciju demontāžas, karstā asfalta profila labošana, iesēdumu remonts	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	8	12
P39 Alūksne - Ape	7,92	11,36	Alūksnes novads	Ceļa rekonstrukcija	16.05.2024.	20.08.2025.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA „ACM Projekts"	Apauguma noņemšana, Caurtekas būvniecība, Zemes klātnes ierakums būvniecība	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	2 posmi (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,2m., augstums 5,0m.	30	2	28
P39 Alūksne – Ape	11,360	14,985	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	14.05.2024.	13.07.2024	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Caurtekas demontāža, būvniecība. Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50 km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m.	7	2	5
P47 Balvi-Kapūne	11,40	11,40	Balvu novads	Vārmienes tilta drošības barjeru bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru nomaina.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	7,19	16,75	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024.	SIA "VLAKON"	OU"Teede Insenerid"	Izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu remonts, profila labošana	Ārpus apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 70 km/st, apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 50 km/st.	Viens posms	Nav	Platums - 3,5 m, augstums - nav ierobežojumu	20	2	18
P63 Līvāni – Preiļi	13,45	21,54	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024.	PA "Roadeks un Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Caurtekas DN/ID ≤ 500 mm tīrīšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. Viens luksafora posms.	ir	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20	5	15
P72 Ilūkste (Virsaši) - Bebrene - Birži	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbūve	15.04.2024.	02.07.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA „Firma L4"	Uzmērīšana nospraušana. Krūmu zāģēšana. Apauguma noņemšana. Ierakuma rakšana. Sātūrigā slāņa izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m.	25	7	18
P76 Aizkraukle – Jēkabpils	38,65	42,57	Jēkabpils novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P76	15.05.2024	12.09.2024	SIA "Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Apauguma noņemšana, celmu laišana	Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	nav	Nav	Platums 7.0 m.,	10	3	7

P77 Ventspils - Dundaga	7,38	13,53	Ventspils novads	Pārbūve	16.04.2024.	12.10.2024	SIA "SC GRUPA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 2,75 m	35	4	31
P88 Bauska - Linde	25,33	28,26	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Būvkonstrukciju darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	8	2	6
P93 Jelgava – Iecava	3,20	6,50	Jelgavas novads	Gājēju un veloceļa pārbūve	21.08.23.	23.05.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"	SIA "IngWay"	Objekta sakārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3.m.(pie lokālu shēmu izmantošanas vienas josla slēgšanas gadījumā), augstums 5,0m.	10	2	8
P103 Dobeles - Bauska	39,985	40,88	Dobeles novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	12.06.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Mobilizācija; Satiksmes organizācija; Zemes klātnes ierakuma būvniecība; Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	1	7
P107 Skrunda – Ezere	21,43	21,43	Saldus novads	Zaņas tilta jaunbūve	15.04.2024.	14.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Konstrukciju nojaukšana demontāža.Sausas būvbedres nodrošināšana būvdarbu laikā	Tilts slēgts satiksmei. Apbraucamais ceļš.	Nav	Ir, pa pašvaldības a/c posmiem.	Nav	15	1	14
P109 Kandava – Saldus	14,033	28,637	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbu laikā, grāvju rakšana, augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, Vājas nestspējas grunts nomaiņa ar transportēšanu uz atbilstīgi un posma aizbēršana ar salizturīgu smilti, nepastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve, caurteku un drenāžas būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	5 luksoforu posmi.	Ir, lokāls apbraucamais ceļš (500m garumā).	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	35	10	25
P117 Skrunda - Aizpute	14,870	18,520	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h.	3 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5m	30	2	28
P121 Tukums - Kuldīga	26,601	27,450	Tukuma novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi /	21.03.2024.	16.10.2024	PA „Būvzinieris V3”	PA „BPU&IngWay”	Tilta būvdarbi - Balsta izbūve/Balsta hidroizolācija un aizbēršana. Ceļu būvdarbi - Uzbēruma izveide/ierakuma rakšana/Seguma izbūve/ŪKT darbi/Caurteku izbūve	Satiksmes pār tiltu slēgta. Ceļa būvdarbu zonā pirms tilta ātruma ierobežojums 50 km/st. ar reversīvu kustību satiksmei regulējot ar luksoforu.	1 posms (luksofors)	Ir, pa a/c P109 un a/c V1478.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19
P124 Ventspils - Kolka	0,000	9,930	Ventspils novads	Pārbūve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve. Caurteku izbūve. Aukstā pārstrāde (reciklēšana). Caurtekas pārbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 30 un 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	6 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m	45	7	38
V38 Saulkrasti - Gāršmalas	0,012	0,694	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Tilta atjaunošanas darbi, ar saistvielām saistītu kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,2 m.	5	0	5
V39 Saulkrasti - Bīriņi	0,908	1,972	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Tilta atjaunošanas darbi, ar saistvielām saistītu kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,2 m.	6	1	5
V193 Matīši – Bērzaine – Rubene	5,840	5,840	Valmieras novads	Briedes tilta atjaunošana	24.04.2024.	20.10.2024	SIA "Baltijas Būvnieks"	PA „BPU&IngWay”	Tilta atjaunošana.	Apbraucamais ceļš	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c P16 un a/c V112.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19

V196 Valmiera – Brenguļi – Bikseja	0	5,03	Valmieras novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	15.05.2024	28.08.2024	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija/Trases nosprašana/Augu zemes noņemšana	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70kmh./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/vadstatņiem/pārvietojamo plakātu.	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu	NAV	Nav ierobežojumu	15	3	12
V304 Drustu stacija - Zosēni	3,300	3,300	Cēsu novads	Gaujas tilta jaunbūve	30.04.2024.	05.12.2024	SIA "Baltijas būve"	AS "Ceļuprojekts"	Apbraucamā ceļa būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 80 km/h.	Nav	No 14.līdz 22.maijam satiksme tiek organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~7	1	0
V396 Vētraine-Maliena-Kalnēpij-Sprīvuļi	7,290	8,060	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	22.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10	1	9
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,939	9,035	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	22.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10	1	9
V410 Gulbene – Zeltiņi	0,996	8,099	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	12.04.2024.	26.05.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Emulsijas iemaisīšana, Virsmas apstrāde	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	2 luksoforu posmi. 1 posms regulēts ar priekšrocības zīmēm.	Nav	5.5m (platums)	15	5	10
V525 Ričiki- Kivdovola	0,000	6,990	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	07.05.2024	20.06.2024	"SC GRUPA"	OU "Teede insenerid"	Pasažieru platformas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10	5	5
V545 Lauveri - Vecslabada - Šķaune	6,930	6,930	Ludzas novads	Istras tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 40 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0
V592 Varakļāni - Nagļi - Žogoti	19,600	19,600	Rēzeknes novads	Rēzeknes tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0
V616 Dagda – Andzeļi – Ezernieki	1,617	9,83	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	08.07.2024.	SIA "Valkas ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Koku ciršana Teritorijas atīrīšana no krūmiem Nomaļu grunts uzauguma noņemšana	Ātruma ierobežojums 60km/h	1 posms (ceļa zīmes)		Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15	5	10
V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe	27,740	27,740	Preiļu novads	Dubnas tilta ietves margu bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Margu un drošības barjeru apkope, regulēšana un nomaļa.	Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
V841 Madona – (Lazdona) – Laudona – Jēkabpils	37,000	45,180	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.04.2024.	17.06.2024	PA "Roadeks un Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Betona apmaļu uzstādīšana, asfalta virskārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20	5	15
V903 Mūmieki – Gaigalieši	22,933	22,977	Madonas novads	Meirānu kanāla tilta atjaunošana	15.04.2024.	01.06.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Tērauda drošības barjeras tilta pieejās, hermetisko šuvju izbūve, nomaļu uzpildīšana	Tilta brauktuves platums min.3.5 metri. Ātruma ierobežojums 40-60km/h. Satiksme tiek regulēta ar priekšrocības ceļa zīmēm.	Nav	Nav	3,2m	1	1	0
V920 Koknese – Vērene - Madliena – Suntaži	40,450	48,050	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	22.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Grāvju rakšana, demontāžas darbi, drenāžas tīklu būvniecība, ierakuma/uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 3 luksoforu posmiem	Nav	Platums 3.00m., augstums 5,0m.	35	5	30

V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	0,000	6,670	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana, zemes klātnes būvniecība, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,2 m.	15	4	11	
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	7,840	9,740	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana, zemes klātnes būvniecība, BK daļas darbi, koku un krūmu zāģēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,2 m.	8	1	7	
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	11,240	12,820	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,2 m.	6	1	5	
V1054 Dimzas-Vircava-Vairogs	2,947	6,463	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Nomāju uzpildīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, betona bruģakmens seguma būvniecība nobrauktuvēs, pasažieru platformu seguma izbūve, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	2	8	
V1058 Ērmīši-Sidrabe-Tīsi	14,030	17,220	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Pasažieru platformu seguma būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, nomāju uzpildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	2	8	
V1071 Mežciems – Stājēne – Stūrīši	3,920	3,920	Jelgavas novads	Sesavas tilta pārbūve	08.04.2024.	04.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	AS "Ceļuprojekts"	Betonēšanas darbi, betona kopšana.	Ātruma ierobežojums 10,30, 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	4	1	3	
V1101 Dobeles – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	29.06.2024	SIA "Kauno tiltai"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Apzāļošanas, caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem, šķembu seguma sagatavošana iebrauktuvēs un pieturvietu būvniecība, nomāju izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15	6	9	
V1206 Durbe – Tadaļi – Bunka – Priekule	4,230	4,230	Dienvidkurzemes novads	Ceļa pārvada pārbūve	10.04.2024.	31.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Demontāžas darbi	Pārvads satiksmei slēgts.	Nav	Ir, pa a/c Durbe–Padone–Kugras (V1204) un a/c Krote–Tadaļi (V1205).	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks –20	1		20
V1232 Skatne - Rolavi	0,000	1,583	Dienvidkurzemes novads	Veloceļa izbūve gar a/c V1232 Skatne - Rolavi	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	SIA Tet komunikāciju (EST) pārbūves darbi (darbu veicējs SIA "KESTO")	Var tikt piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatiņiem. Nepieciešamības gadījumā var tikt norobežota viena josta un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3.00 m	2	1	1	
V1269 Alsunga – Tērande – Zīras	14,370	14,370	Ziru pagasts, Ventspils novads	Tilta pārbūve	08.05.2024.	14.10.2024	SIA "Katleri"	A/S "Ceļuprojekts"	Veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai (karnīzei), Laiduma siju virsmas un galu apstrāde ar smilšu strūklu, Pretbīdņu enkuru izbūve laidumam un tā galēm, Diafragmu melnāto savienojuma mezglu remonts	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Nav	Platums 3m.	1	1	0	
V1376 Kūļi - Dziedri	2,800	2,800	Talsu novads	Dzedrupes tilta jaunbūve	22.04.2024.	25.09.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, pagaidu apbraucamā tilta būvniecība. Esošā tilta demontāža. Sausas būvbedres izveidošana.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Ir, lokāls, pa pagaidu tiltu.	4m	1	1	0	
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	18,170	26,850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	6	2	

V1401 Stende-Lauciene-Mersrags	27,520	30,659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	2	5
V1405 Talsi – Libagi	2,051	4,959	Talsu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	18.06.2024.	SIA SC GRUPA	Teeide insenerid	Grāvju tīrīšana; Autopaviljona remonts; Nomaļu grunts uzauguma noņemšana.	Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ar luksoforu vai satiksmes regulētājiem.	Nav	Nav	5	2	3

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos