

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)						
										Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraučamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks		
														Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene) (ietverot ceļa mezglus ar autoceļu A4/A1 un autoceļu P3)	12,405	22,000	Ropažu novads	Satiksmes organizācijas uzlabojumi	27.05.2024	29.08.2024	SIA "Pamatceļš"	SIA "Ceļu inženieri"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, trases nosprašana, tranšeju rakšana apgaismojuma izbūvei.	Bez papildus satiksmes ierobežojumiem.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 4,5m.	10	6	4
A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Veclaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	01.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Trases nosprašana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Seguma izbūve/Lejsgriauņa caurtekas izbūve/ Asfaltēšanas darbi/ Apmalu izbūve/ Labiekārtošanas darbi/Āpzaļumošana/ UKT darbi/.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	6 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	45	7	38
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,300	20,300	Salaspils novads	Ceļa pārvada atjaunošana	15.04.2024	02.08.2024	SIA "Kateri"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Pārvada siju remonts, hidroizolācija.	Uz pārvada A4-sašaurināta brauktuve un ātruma ierobežojums 50 km/h. Zem pārvada uz A6 - sašaurinātas braukšanas joslas un ātruma ierobežojums 50 km/h.	Uz pārvada ar priekšrocības zīmēm	Nav	Uz pārvada A4 sašaurināta brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Zem pārvada uz A6 divas braukšanas joslas katrā virzienā ar min platumu 3,25 m katrā. Darba laikā brauktuve var tikt sašaurināta līdz vienai joslai. Augstuma ierobežojumu nav.	2	1	1
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, LTK darbi, ELT darbi, pamatbrauktuves izbūves darbi, betona elementu uzstādīšanas darbi, ierakuma būvniecība, asfaltbetona frēzēšana, demontāžas darbi, nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, asfalta apakškārtas un saistes kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6	2	4
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene)	9,93	18,93	Olaines novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	25.08.2024.	Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE™ SIA	"ACM projekts" SIA	Asfalta seguma izfīzinošā frēzēšana, Asfalta seguma nofrēzēšana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	45	6	39
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene)	29,1	43,141	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	23.05.2024.	25.08.2024.	Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE™ SIA	"ACM projekts" SIA		Nav	Nav	Nav	Nav	Nav	9	#VALUE!
A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	11,115	20,050	Dienvidkurzemes novads	Veloceļa izbūve gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Uzbūruma izbūve, salizturīga smilts slāņa izbūve, caurteku izbūve, šķembu maisījuma izbūve, ELT aizsargcauruļu izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatiņiem. Tīks norobežota viena josla un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	2 luksoforu posmi.	Nav	Platums darba zonā - 3.50 m	15	6	9
A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža	107,220	107,220	Rēzeknes novads	Barjeru bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024.	SIA "RĪGAS TILT"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru nomaiņa.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1	0	1
A13 Krievijas robeža (Grebneva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	113,050	119,900	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	07.05.2024.	15.06.2024.	Piegādātāju apvienība "BINDERS"	SIA "ACM Projekts"	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība 4 cm biezumā.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.; būvdarbu zonas norobežotas ar vadstatiņiem.	Asfalta frēzēšanas vai asfaltēšanas darbu laikā līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam.	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	5	15
P6 Saulkrasti - Sēja	0,417	1,727	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Pārvada atjaunošanas darbi, liekās grunts noņemšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,2 m.	6	1	5

P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile	26,205	35,270	Ogres novads	Pārbūve	15.04.2024.	15.11.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Liekās grunts norakšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, dzīvnieku tuneļa remontdarbi, caurteku izbūve, grāvju rakšana un tīrīšana, drenējošās kārtas izbūve	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	5 luksoforu posmi, līdz 3 posmiem ar priekšrocības zīmēm vai ceļazīmju vairogu	Nav	Nav	43	6	37
P11 Kocēni – Limbaži – Tōja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	27.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Grāvju rakšana. Caurteku izbūve. Grunts apmaiņa. Pastiprinātā salurīgā slāņa izbūve. Reciklētās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	3.5m (platums)	45	4	41
P14 Umurga – Cēsis – Līvi	21,990	34,920	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	19.09.2024.	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nosprašana. Zemes klātnes izbūve, frēzēšanas darbi, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, Apmāju, Asfaltēšanas darbi, labiekārtošanas darbi, Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu.	4 posmi ar luksoforu	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40	9	31
P23 Valka - Vireši	12,962	12,962	Valkas novads	Gaujas tilta pārbūve	17.04.2023	14.06.2024	SIA "Tilts"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprinājumu izbūve. Nomaļu uzpildīšana. Tiltu un ceļa drošības barjeru uzstādīšana. Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku zāģēšana.	Satiksmē pār tiltu slēgta	Nav	Ir, pa a/c P24 Smiltene-Valka un a/c V261 Lipši-Spicrāmis	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~25	1	24
P23 Valka - Vireši	13,540	13,540	Valkas novads	Gaujas attekas tilta pārbūve	17.04.2023	14.06.2024	SIA "ACBR"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Nogāžu nostiprinājumu izbūve. Nomaļu uzpildīšana. Tiltu un ceļa drošības barjeru uzstādīšana. Teritorijas attīrīšana no krūmiem, koku zāģēšana.	Ceļa zīmes, luksofors, vadstatņi atbilstoši SO-1 Kustība pa vienu joslu.	Nav	Nav	3	1	2	
P24 Smiltene - Valka	0,980	6,100	Smiltenes novads	Ceļa rekonstrukcija	02.04.2024.	29.09.2024	SIA „ACBR"	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija. Trases nosprašana. Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes izbūve. Krūmu, koku zāģēšana. Salurīgā slāņa izbūve. Caurteku izbūve. Šķembu pamata izbūve/darbi pie Kamaldīnas dzelzsbetona caurtekas izbūves. Drenāžas izbūve. Apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforu, vadstatņiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	3	17
P32 Augšligatne – Skrīveri	16,96	28,42	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	06.05.2024.	04.07.2024	SIA "VIA"	SIA "ACM Projekts"	Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	8	12
P39 Alūksne - Ape	7,92	11,36	Alūksnes novads	Ceļa rekonstrukcija	16.05.2024.	20.08.2025.	SIA "Limbažu ceļi"	SIA „ACM Projekts"	Asfalta seguma nofrēzēšana, Zemes klātnes ierakums, caurtekas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 30-70 km/st.	3 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi	Nav	Augstums 5,0m.	30	2	28
P39 Alūksne – Ape	11,36	14,99	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	14.05.2024.	13.07.2024	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Caurtekas demontāža, būvniecība. Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojumi 70km/st. un 50 km/st. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m.	7	2	5
P47 Balvi-Kapōne	11,40	11,40	Balvu novads	Vārnienes tilta drošības barjeru bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru nomaņa.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	7,19	16,75	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024.	SIA "VLAKON"	OU"Teede Insenerid"	Izlīdzinošā frēzēšana, profila labošana.	Ārpus apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 70 km/st, apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums - 3,5 m, augstums - nav ierobežojumu	20	2	18
P63 Līvāni – Preiļi	13,45	21,54	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024.	PA "Roadeks un Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Caurtekas DN/ID ≤ 500 mm tīrīšana, asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, Caurtekas DN/ID 1000 mm būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	20	5	15

P72 Ilūkste (Virsaši) - Bebrene - Birži	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbūve	15.04.2024.	02.07.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA „Firma L4”	Uzmērīšana nospraušana. Krūmu zāģošana. Apsauguma noņemšana. Ierakuma rakšana. Salturīgā slānā izbūve. Dzīvnieku tuneļa atjaunošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m.	30	7	23
P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	75,00	84,78	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	15.09.2024.	SIA "VIA"	SIA "IngWay"	Mobilizācija. Satiksmes organizācijas uzstādīšana.	Bez papildus satiksmes ierobežojumiem.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	7	7	0
P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	84,78	94,78	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	19.05.2024.	15.09.2024.	SIA VIA Apakšuzņēmējs SIAOŠukalns	SIA Ingway	Mobilizācija. Satiksmes organizācijas uzstādīšana. Plaisu aizpildīšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 7,0m., augstums 5,0m.	20	7	13
P76 Aizkraukle – Jēkabpils	38,65	42,57	Jēkabpils novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P76	15.05.2024.	12.09.2024	SIA "Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Apsauguma noņemšana,ierakuma un uzbēruma būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Platums 7,0 m.,	6	3	3
P77 Ventspils - Dundaga	7,38	13,53	Ventspils novads	Pārbūve	16.04.2024.	12.10.2024	SIA "SC GRUPA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Augu zemes noņemšana. Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 2,75 m	35	4	31
P88 Bauska - Linde	25,33	28,26	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	BK daļas darbi, asfalbetona frēzēšana, ierakums, LKT izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,2 m.	10	2	8
P103 Dobeles - Bauska	39,99	40,88	Dobeles novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P103	26.09.2023.	12.06.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA"Firma L4"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Nepastiprinātās salizturīgās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	1	7
P107 Skrunda – Ezere	21,43	21,43	Saldus novads	Zaņas tilta jaunbūve	15.04.2024.	14.10.2024	SIA "RTgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā. Konstrukciju nojaukšana demontāža.Sausas būvbedres nodrošināšana būvdarbu laikā	Tilts slēgts satiksmei. Apbraucamais ceļš.	Nav	Ir, pa pašvaldības a/c posmiem(pa Pampāju ciemu).	Nav	15	1	14
P109 Kandava – Saldus	14,03	28,64	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbu laikā, grāvju rakšana, augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, nepastiprinātās un pastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve, caurteku un drenāžas būvniecība, šķembu kārtas izbūve, asfalta izmēģinājuma posma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	5 luksoforu posmi.	Ir, lokāls apbraucamais ceļš (500m garumā).	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	35	10	25
P117 Skrunda - Aizpute	14,87	18,52	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	18.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Zemes darbi, nesaistīto kārtu izbūve, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, būvkonstrukcijas.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h.	3 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5m	30	2	28
P121 Tukums - Kuldīga	26,60	27,45	Tukuma novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi /	21.03.2024.	16.10.2024	PA „Būvzinieris V3”	PA "BPU&IngWay"	Tilta būvdarbi - Balsta izbūve/Balsta hidroizolācija un aizbēršana. Ceļu būvdarbi - Uzbēruma izveide/ierakuma rakšana/Seguma izbūve/ŪKT darbi/Caurteku izbūve/Asfalta frēzēšana.	Satiksme pār tiltu slēgta. Ceļa būvdarbu zonā pirms tilta ātruma ierobežojums 50 km/st. ar reversīvu kustību satiksmi regulējat ar luksoforu.	1 luksoforu posms	Ir, pa a/c P109 un a/c V1478.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19
P124 Ventspils - Kolka	0,00	9,93	Ventspils novads	Pārbūve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība. Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve. Caurteku izbūve. Aukstā pārstrāde (reklēšana). Caurtekas pārbūve.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 30 un 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	5 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m	40	7	33

V19 Plakanciems-Ozolkalni	0,03	7,83	Ķekavas novads	Seguma atjaunošana	28.05.2024.	27.07.2024	SIA "Valkas ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Mobilizācija; Satiksmes organizācija; Konstrukciju demontāža; Koku ciršana ar ceļu laušanu vai nofrēzēšanu; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni.	Ātruma ierobežojums 60 km/h	Nav	Nav	Platums 3,5m	25	5	20
V38 Saulkrasti - Gāršmalas	0,01	0,69	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Pārvaldīšanas darbi, liekās grunts noņemšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	5	0	5
V39 Saulkrasti - Bīriņi	0,91	1,97	Saulkrastu novads	Atjaunošana	02.05.2024.	28.06.2024	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Pārvaldīšanas darbi, liekās grunts noņemšana, nomaļu uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,2 m.	6	1	5
V81 Lēdurga – Inciems	0,00	11,43	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	12.08.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Aģes tilta remontdarbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	1 posms regulēts ar priekšrocības zīmēm	Nav	Nav	10	8	2
V112 Puikule- Rencēni- Vēveris	24,53	31,08	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	13.05.2024.	26.06.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Trases nosprašana un uzmērīšana. Grāvju rakšana, Caurteku izbūve, Karstā asfalta iesēdumu remonts.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	2 posmi, regulēti ar luksoforu, 2 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	5.5m (platums)	22	4	18
V193 Matīši – Bērzaine – Rubene	5,84	5,84	Valmieras novads	Briedes tilta atjaunošana	24.04.2024.	20.10.2024	SIA "Baltijas Būvnieks"	PA „BPU&IngWay"	Tilta atjaunošana.	Apbraucamais ceļš	Nav	Apbraucamais ceļš pa a/c P16 un a/c V112.	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	19
V196 Valmiera – Brenguļi – Bikseja	0,00	5,03	Valmieras novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	15.05.2024.	28.08.2024	SIA „ACBR"	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija/Trases nosprašana/Augu zemes noņemšana	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70km/h./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/vadstatņiem/pārvietojamo plakātu.	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu un 1 luksofora posms	Nav	Nav ierobežojumu	15	3	12
V304 Drustu stacija - Zosēni	3,30	3,30	Cēsu novads	Gaujas tilta jaunbūve	30.04.2024.	05.12.2024	SIA "Baltijas būve"	AS "Ceļuprojekts"	Balstu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 80 km/h.	1 luksoforu posms	Satiksmes tiek organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~3	1	2
V396 Vētraine-Maliena- Kalncēpi-Sprīvuļi	7,29	8,06	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	22.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10	1	9
V399 Mālupe-Beja-Karītāni	7,94	9,04	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	22.05.2024	VAS "LAU"	SIA "Ingway"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5m., augstums 5,0m.	10	1	9
V410 Gulbene – Zeltiņi	1,00	8,10	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana	12.04.2024.	26.05.2024	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Emulsijas iemaisīšana, Virsmas apstrāde , satiksmes aprīkojums.	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	2 luksoforu posmi. 1 posms regulēts ar priekšrocības zīmēm.	Nav	5.5m (platums)	15	5	10
V525 Ričiki- Kivdolova	0,00	6,99	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	07.05.2024	20.06.2024	"SC GRUPA"	OU "Teede insenerid"	Pasažieru platformas būvniecība, emulsijas iemaisīšana ar reciklerī, caurtekas 1500mm būvniecība, virsmas apstrāde, sīku bojājumu novēršana caurtekās.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10	5	5
V545 Lauveri - Vecslabada - Šķaune	6,93	6,93	Ludzas novads	Istras tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 40 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0

V592 Varakļāni - Nagļi - Žogoti	19,60	19,60	Rēzeknes novads	Rēzeknes tilta atjaunošana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Drošības barjeru uzstādīšana. Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00 m	1	1	0
V616 Dagda – Andzeļi – Ezernieki	1,62	9,83	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	08.07.2024.	SIA "Valkas ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Koku ciršana ar celmu laušanu vai nofrēzēšanu Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā.	Ātruma ierobežojums 60km/h	2 posmos (ceļa zīmes)	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15	5	10
V636 Krāslava – Izvalta – Šķeltova – Aglona	10,01	19,31	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	13.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	Trases nospraušana, koku un krūmu zāģēšana, apauguma noņemšana, grāvju rakšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	3 posmi, kas regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	5.5m (platums)	10	6	4
V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe	27,74	27,74	Preiļu novads	Dubnas tilta ietves margu bojājumu novēršana	02.04.2024.	24.06.2024	SIA "RĪGAS TILTI"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Margu un drošības barjeru apkope, regulēšana un nomaiņa.	Satiksmes tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 5,50 m	1	1	0
V841 Madona – (Lazdona) – Laudona – Jēkabpils	37,00	45,18	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	08.04.2024.	17.06.2024	PA "Roadeks un Osūkals"	SIA ACM Projekts	Asfaltbetona izbūve pieturvietu platformās. Nomāju uzpildīšana.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 1 satiksmes regulētāju posmam.	Nav	Augstums 5,0m.	15	5	10
V903 Mūmieki – Gaigalieši	22,93	22,98	Madonas novads	Meirānu kanāla tilta atjaunošana	15.04.2024.	01.06.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Tērauda drošības barjeras pieejas, nomāju uzpildīšana.	Tilta brauktuves platums min.3.5 metri. Ātruma ierobežojums 40-60km/h. Satiksmes tiek regulēta ar priekšrocības ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Nav	1	1	0
V920 Koknese – Vērene - Madliena - Suntaži	40,45	48,05	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	22.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".	Grāvju rakšana, ierakuma/uzbēruma būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 3 luksoforu posmiem	Nav	Platums 3,00m., augstums 5,0m.	35	5	30
V955 Zāģētava – Nereta	0,08	0,93	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	15.09.2024.	SIA "VIA"	SIA "IngWay"	Konstrukciju demontāža	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Augstums 5,0m.	2	2	0
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	0,00	6,67	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana, zemes klātnes būvniecība, salizturīgās un šķembas kārtu izbūve, koku un krūmu zāģēšana	Ātruma ierobežojums 50 km/h	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,2 m.	20	4	16
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	7,840	9,740	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Salizturīgās un šķembas kārtu izbūve, caurtekas izbūve, BK daļas darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,2 m.	8	1	7
V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	11,240	12,820	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Liekās grunts noņemšana, koku un krūmu zāģēšana	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,2 m.	8	1	7
V1054 Dimzas-Vircava-Vairogs	2,947	6,463	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, betona bruģakmens seguma būvniecība nobrauktuvēs, ceļa zīmju uzstādīšana, pasažieru solu uzstādīšana, apzālumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	2	8
V1058 Ērmīķi-Sidrabe-Tīsi	14,030	17,220	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	15.04.2024.	14.06.2024	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Nomāju uzpildīšana, ceļa zīmju uzstādīšana, pasažieru solu uzstādīšana, apzālumošana ar augu zemi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	2	8
V1071 Mežciems – Stalģene – Stūrīši	3,920	3,920	Jelgavas novads	Sesavas tilta pārbūve	08.04.2024.	04.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	AS "Ceļuprojekts"	Smilts un šķembas izbūve pārejas plātnēm.	Ātruma ierobežojums 10,30, 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 m	4	1	3

V1101 Dobeles – Lestene – Tukums	2,886	11,247	Dobeles novads	Autoceļa pārbūve	14.07.2023.	29.06.2024	SIA "Kauno tilti"	SIA "Būvniecības profesionālā uzraudzība"	Apzaļumošana, caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem, šķembu seguma sagatavošana iebrauktuves un pieturvietu būvniecība, nomaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 5,0m.	15	6	9
V1206 Durbe – Tadaļi – Bunka – Priekule	4,230	4,230	Dienvidkurzemes novads	Ceļa pārvada pārbūve	10.04.2024.	31.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Demontāžas darbi	Pārvads satiksmei slēgts.	Nav	Ir, pa a/c Durbe–Padone–Kugras (V1204) un a/c Krote–Tadaļi (V1205).	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks ~20	1	20
V1232 Skatne - Rolavi	0,000	1,583	Dienvidkurzemes novads	Velocēļa izbūve gar a/c V1232 Skatne - Rolavi	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	ELT darbi.	Var tikt piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstājiem. Nepieciešamības gadījumā var tikt norobežota viena josta un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3,00 m	2	1	1
V1269 Alsunga – Tērande – Zīras	14,370	14,370	Ziru pagasts, Ventspils novads	Tilta pārbūve	08.05.2024.	14.10.2024	SIA "Katlēri"	A/S "Ceļuprojekts"	Veidņu uzstādīšana (veidņu līmeņošana un apšūšana ar dēļiem), Turpinās pretbīdņu enkuru izbūvi laidumam un tā galiem, uzsākt laiduma uzbūvējuma un karnīzes stiegrošanu.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Nav	Platums 3 m.	1	1	0
V1376 Kūji - Dzēdri	2,800	2,800	Talsu novads	Dzēdruptes tilta jaunbūve	22.04.2024.	25.09.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā. Sausas būvbedres izveidošana. Rakšanas darbi būvbedrē Stiegrojuma izgatavošana un uzstādīšana rāmja konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Ir, lokāls, pa pagaidu tiltu.	Platums 4 m.	1	1	0
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	18,170	26,850	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	6	2
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags	27,520	30,659	Talsu novads	Seguma atjaunošana	26.07.2023.	24.06.2024.	SIA "VIA" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM projekts"	Objektā tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	8	2	5
V1405 Talsi – Libāgi	2,051	4,959	Talsu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	18.06.2024.	SIA SC GRUPA	Teede insenerid	Autopaviljona remonts; Ar saistvielām saistīto un nesaišķīto konstruktīvo kārtu izbūve.	Visā būvobjektā ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h	1 posms ar luksoforu vai satiksmes regulētājiem.	Nav	Nav	5	2	3

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos