

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Būvnieks uztur apbraucamo ceļu	SIC Ceļa vai objekta tips	Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)							Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)									
		Autoceļš		Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi	Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks		
		Autoceļš	Vieta (posms), km	Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi	Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.		
	Tilti/pārvadi	A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Anabz)	91,100	91,100	Limbažu novads	Salacas tilta pārbūve	10.06.2024.	11.11.2025.	PS "NB & TILTS"	AS "Ceļprojekts"	Pagaidu apbraucamā ceļa būv.	Satiksmes tiek regulēta ar luksoforiem (esochajiem), ceļa zīmēm un vadītājiem. Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 4,0 m	3	1	2
	Sat. Drošība	A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Vecaicene) (ietverot ceļa mezglus ar autoceļu A4/A1 un autoceļu P3)	12,405	22,000	Ropažu novads	Satiksmes organizācijas uzlabojumi	27.05.2024	29.08.2024	SIA "Pamatceļš"	SIA "Ceļu inženieri"	ELT apgaismojuma izbūves darbi un Satiksmes aprīkojuma darbi (būvbedres sagatavošana un pamatu izbūve neizstrādātām konstrukcijām).	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0m., augstums 4,5m.	10	6	4
	A (galv. a/c)	A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob.(Vecaicene)	77,240	88,100	Cēsu novads	Ceļa rekonstrukcija	13.06.2023	01.09.2024	SIA „ACBR”	SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”	Satiksmes organizācija/Trases nosprausšana / Zemes kārtnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Seguma izbūve/Lejasgrāvja caurtekas izbūve/ Asfaltēšanas darbi/ Apmaju izbūve/ Labiekārtošanas darbi/Apzaļumošana/ UKT darbi/.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	7 luksoforu posmi	Lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	45	7	38
	A (galv. a/c)	A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)	38,200	40,825	Mārupes novads	Pārbūve	28.08.2023.	20.08.2024	SIA "Vianova"	SIA "Ceļu inženieri"	BK darbi, LTK darbi, ELT darbi, pamatbrauktuves izbūves darbi, betona elementu uzstādīšanas darbi, ierakuma būvniecība, asfaltbetona frēzēšana, demontāžas darbi, nesasitītu minerālmateriālu kārtu izbūve, karstā asfalta apakškārtas, saistes kārtas un dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,2 m.	6	2	4
	Tilti/pārvadi	A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Bālgrievijas robeža (Pāternieki)	29,37	29,37	Ogres novads	Ceļa pārvada atjaunošana	17.06.2024.	15.07.2024	SIA "Kattler"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Stiegrojuma montāža un spriegošana.	Uz pārvada A6-saglabājās esošais ceļa SO aprīkojums. Zem pārvada uz P10 - Darbu laikā slēgta labā brauktuve.	Uz a/c P10 - darbu laikā slēgta labā brauktuve. Ar priekšrocības zīmēm. Priekšrocības zīmes aizsegta, ja nenotiek būvdarbi.	Nav	Zem pārvada sašaurināta brauktuve ar min. platumu 3,25 m. Augstuma ierobežojumu nav.	1	1	0
	Pašvaldību objektu valsts a/c maršrutos	A7 Rīga - Bauska	Kalna iela (No Mēmeles ielas līdz Ritācijas aplim)	Zaļā iela (otācijas apls līdz Bauskas pilsētas administratīvai robežai)	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	25.06.2024.	30.11.2024	SIA "Vianova"	SIA "Jurēvičš un Partneri"	Asfaltbetona frēzēšana un iekļāšana, bedrīšu remonts, pārsēdžu nomaiņa, tilta atjaunošana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h	1 luksoforu posms.	Nav	Platums 3 m.	20	1	14
	A (galv. a/c)	A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene)	9,917	19,193	Olaines novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	25.08.2024	Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE™ SIA	"ACM projekts" SIA	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Viadukts A5 / A8 platuma ierobežojums 3,5 m	30	6	24
	A (galv. a/c)	A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene)	29,1	43,141	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	23.05.2024.	25.08.2024	Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE™ SIA	"ACM projekts" SIA	Nomaju uzpildīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Nav	40	9	31
	A (galv. a/c)	A9 Rīga(Skulte) - Liepāja	17,600	22,900	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	09.08.2024.	Piegādātāju apvienība Binders	SIA "Teede insenerid"	Asfalta virskārtu izbūve.	1 luksoforu posms, ātruma ierobežojums būvdarbu zonās 50 km/h, objektā 70 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Nav	11	4	7
	A (galv. a/c)	A10 Rīga - Ventpils	145,474	164,367	Ventpils novads	Seguma atjaunošana	25.07.2024.	01.11.2024.	SIA "VIA"	SIA "Ceļu inženieri"	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, asfalta seguma līdzinošā frēzēšana	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam.	Nav	Platums 3,0m.	30	13	17

Sat. Drošība	A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	11,115	20,050	Dienvidkurzemes novads	Velocēļa izbūve gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava)	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Salizturīga smilts slāņa izbūve, šķembu maisījuma izbūve, nogāžu apzāļošanas un grāvju rakšana.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. Tīks norobežota viena joslā un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.	2 luksoforu posmi.	Nav	Platums darba zonā - 3.50 m	20	6	14
P (reģ. a/c)	P8 Inciems – Sigulda – Ķegums	12,500	13,960	Siguldas novads	Pārbūve	24.07.2024.	26.08.2025	SIA "Vianova"	SIA "ACM projekts"	Mobilizācija, satiksmes organizācijas uzstādīšana, demontāža, koku ciršana, sagatavošanās darbi	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Nav	Nav	Nav	5	1	4
P (reģ. a/c)	P10 Inčukalna – Ropaži – Ikšķile	26,205	35,270	Ogres novads	Pārbūve	15.04.2024.	10.11.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Caurteku izbūve, liekās grunts norakšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, grāvju rakšana, vājas nestspējas grunts apmaiņa, drenējošās un salizturīgās kārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	5 luksoforu posmi, līdz 3 posmiem ar priekšrocības zīmēm vai ceļazīmju vairogu	Nav	Nav	43	6	37
P (reģ. a/c)	P11 Kocēni – Limbaži – Tāja	27,760	33,068	Limbažu novads	Pārbūve	07.09.2023.	27.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Apzāļošanas, šķembu virskārtas izbūve, Asfalta apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	3 luksoforu posmi, 3 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	3.5m (platums)	30	4	26
P (reģ. a/c)	P14 Umurga – Cēsis – Līvī	21,990	34,920	Cēsu novads	Pārbūve	09.05.2023.	19.09.2024.	SIA "ACBR"	AS"Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Trases nosprašana, Zemes klātnes izbūve, frēzēšanas darbi, caurteku izbūve, ceļa segas izbūve, Apmalu, Labiekārtošanas darbi, Asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h, darba zonās 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārveotajamo plakātu.	4 posmi ar luksoforu	Lokāls aprūcamais ceļš.	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40	9	31
P (reģ. a/c)	P24 Smiltene - Valka	0,980	6,100	Smiltenes novads	Ceļa rekonstrukcija	02.04.2024.	29.09.2024	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija/Trases nosprašana/Augu zemes noņemšana/ Zemes klātnes izbūve/Salturīgā izbūve/Šķembu pamata izbūve/darbi pie Kamaldīņas dzelzsbetona caurtekas izbūves/Drenāžas izbūve/Āpgaismojuma izbūve/Velocēļa izbūve/Gabiona izbūve.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70/km/h./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/ luksoforu/vadstatņiem/pārveotajmo plakātu.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	3	17
P (reģ. a/c)	P39 Alūksne - Ape	7,92	11,36	Alūksnes novads	Ceļa rekonstrukcija	16.05.2024.	20.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA „ACM Projekts”	Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība; Grunts apmaiņa; Ar sašveidā nesaistītas papildkārtas būvniecība; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; LKT; UKT; Vājas nestspējas grunts pastiprināšana ar betona D-0.32m pāļiem; Betona režģīgi 0.8 x 0.8 x 0.3; Konstruktīvo kārtu atdalīšana (ietīšana) ar augstas stiprības ģeotekstilu (≥ 20/20 kN/m); Caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums 30-70 km/h.	4 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi	Nav	Augstums 5,0m.	40	2	38
P (reģ. a/c)	P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	7,19	16,75	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024.	SIA "VLAKON"	OU"Teede Insenerid"	Karstā asfalta dilumkārtas izbūve, pasažieru platformu demontāža un būvniecība.	Ārpus apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 70 km/st, apdzīvotā vietā ātruma ierobežojums 50 km/st.	1 luksoforu posms	Nav	Platums - 3,5 m, augstums - nav ierobežojumu	15	2	13
P (reģ. a/c)	P63 Līvāni – Preiļi	13,45	21,54	Līvānu novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	02.08.2024	PA "Roadeks un Ošukains"	SIA ACM Projekts	Nomāju uzpildīšana, dilumkārtas AC 11 surf būvniecība no 22.07.24.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15	5	10
P (reģ. a/c)	P70 Svente - Lietuvas robeža (Subate)	0,06	12,22	Augšdaugavas novads	Pārbūve	16.07.2024.	12.05.2025.	CBF SIA "Binders"	PA "BPU&ngWay"	Mobilizācija; Satiksmes organizācijas uzstādīšana; Seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,00 m	30	8	22
P (reģ. a/c)	P72 Ilūkste (Virsaļi) - Bebrene - Birzi	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbūve	15.04.2024.	02.07.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA „Firma L4"	Uzmērīšana nosprašana; Krūmu, koku zāģošana; Ierakuma rakšana; Salturīgā slāņa izbūve; Caurteku izbūve; Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 būvniecība; Drenāžas izbūve; Dzīvnieku tuneļa atjaunošana; Tilts pār Zasu pārbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	5 luksoforu posmi	Nav	Platums 3 m.	40	7	33

P (reģ. a/c)	P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	75,00	84,78	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	15.09.2024.	SIA "VIA"	SIA "IngWay"	Dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	7	13
P (reģ. a/c)	P73 Vecumnieki – Nereta – Subate	84,78	94,78	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	19.05.2024.	15.09.2024.	SIA VIA Apakšuzņēmējs SIAOŠukalns	SIA Ingway	Dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	20	7	13
Sat. Drošība	P76 Aizkraukle – Jēkabpils	38,65	42,57	Jēkabpils novads	Gājēju - velosipēdistu ceļa izbūvi gar valsts reģionālo autoceļu P76	15.05.2024.	12.09.2024	SIA "Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Salizturīgās kārtas izbūve, nesaitītu minerālmateriālu izbūve, liltiņa pārbūve.	Ātruma ierobežojumi 50 km/h. Satiksmes organizāta ar ceļa zīmēm.	1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 7,0 m.,	5	3	2
P (reģ. a/c)	P77 Ventspils - Dundaga	7,38	13,53	Ventspils novads	Pārbūve	16.04.2024.	12.10.2024	SIA "SC GRUPA"	SIA "Bōvju profesionālā uzraudzība"	Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība. Cēla konstruktīvo kārtu izbūve. Grāvju rakšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 un 70 km/h. Satiksmes organizāta ar ceļa zīmēm, vadstāpjiem un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 2,75 m	35	4	31
P (reģ. a/c)	P81 Bērzaune – Vestiena – Ērgļi	2,30	26,96	Madonas novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	28.10.2024	SIA SC GRUPA	SIA "Bōvju profesionālā uzraudzība"	Aukstā pārstrāde (reciklēšana); Grāvju tīrīšana; Caurteku būvniecība; Asfaltbetona kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	5 luksoforu posmi, 2 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm vai ceļazīmju vairogu.	Nav	Platums 2,75 m	35	16	19
P (reģ. a/c)	P88 Bauska - Linde	25,33	28,26	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	BK daļas darbi, LKT izbūve, ELT izbūve. Salizturīgās un šķembas kārtas izbūve, BK daļas darbi, LKT izbūve, ELT izbūve, grāvju rakšana	Ātruma ierobežojums 50 km/h	2 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,2 m.	13	2	11
P (reģ. a/c)	P91 Mežvidi – Baldone	1,96	3,17	Kekavas novads	Pārbūve	18.06.2024.	09.07.2025	SIA "ACBR"		Konstruktīvu demontāža, apauguma noņemšana, asfalta seguma frēzēšana, LKT izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 30-50 km/st.	Līdz 2 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem.	Papildus reversīvās satiksmes posmiem, posmā no Daugavas ielas līdz Lauku ielai satiksme pa vienu joslu virzienā uz Rīgu + apraukamais ceļš pa Daugavas un Lauku ielām	Platums 3,2m., augstums 5,0m.	10	1	9
Tilti/pārvadi	P107 Skrunda – Ezere	21,43	21,43	Saldus novads	Zaņas tilta jaunbūve	15.04.2024.	14.10.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Veidņu konstrukcijai. Slēgtoju izgatavošana un uzstādīšana gala balstu konstrukcijai. Betonēšanas darbi.	Tilts slēgts satiksmei. Apraukamais ceļš.	Nav	Ir, pa pašvaldības a/c posmiem (pa Pampāju ciemu).	Nav	15	1	14
P (reģ. a/c)	P109 Kandava – Saldus	14,03	28,64	Tukuma novads	Autoceļa pārbūve	18.03.2024.	11.12.2024	SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "Bōvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana būvdarbu laikā, grāvju rakšana, augu zemes noņemšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, nepastiprinātās un pastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve, caurteku un drenāžas būvniecība, šķembu kārtas izbūve, asfalta apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	4 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5 m., augstums 5,0m.	35	10	25
P (reģ. a/c)	P117 Skrunda - Aizpute	14,87	18,52	Kuldīgas novads	Pārbūve	31.07.2023.	28.07.2024	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, iebieķārošana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,5m	10	2	8
V1478 0-4,240.km	P121 Tukums - Kuldīga	26,60	27,45	Tukuma novads	Vēdzeles tilta pārbūve / Cēla rekonstrukcija / Satiksmes organizācijas uzlabojumi /	21.03.2024.	16.10.2024	PA „Bōvzinieris V3”	PA "BPU&IngWay"	Tilta būvdarbi - Rāmja hidroizolācija, Rāmja aizbēršana; Cēla būvdarbi - /Segas izbūve/.	Satiksmes pār tiltu slēgta. Cēla būvdarbu zonā pirms tilta ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizāta ar reversīvu kustību satiksmei regulējot ar luksoforu.	1 luksoforu posms	Ir, pa a/c P109 un a/c V1478.	Nav	Apraukamā cēla šķērsošanas laiks ~20	1	19
P (reģ. a/c)	P124 Ventspils - Kolka	0,00	9,93	Ventspils novads	Pārbūve	18.03.2024.	22.11.2024	PA "VIA un VIANOVA"	SIA "Bōvju profesionālā uzraudzība"	Cēla konstruktīvo kārtu izbūve. Aukstā pārstrāde (reciklēšana). Asfaltbetona apakškārtas izbūve. Grāvju rakšana. Caurtekas pārbūve BK daļa.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizāta ar ceļa zīmēm, vadstāpjiem un luksoforiem.	6 luksoforu posmi.	Nav	Platums 3,5 m	45	7	38
P (reģ. a/c)	P124 Ventspils - Kolka	50,05	56,28	Talsu novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	30.07.2024	PA "VIA UN LAU"	ACM Projekts	Virsmas apstrāde VAAK 8/11&4/8.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Līdz 1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam. Darba dienas beigās satiksme tiek atvērta pa abām braukšanas joslām.	Nav	Nav	30	4	26

V112 20,8-24,510. km; P16 15,750-22,020. km	P (reģ. a/c)	P124 Ventpils - Kolka	67,30	74,80	Talsu novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	30.07.2024	PA "VIA UN LAU"	ACM Projekts	Virsmas apstrāde VAAK 8/11&4/8.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Līdz 1 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam. Darba dienas beigās satiksme tiek atvērta pa abām braukšanas joslām.	Nav	Nav	30	5	25
	V (viet. a/c)	V19 Plakanciems-Ozolkalni	0,03	7,83	Kekavas novads	Seguma atjaunošana	28.05.2024.	27.07.2024	SIA "Valkas ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana; Ceļa zīmju stabu uzstādīšana; Drošības barjeras uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 30 un 60 km/h	Nav	Nav	Platums 3,5m	25	5	20
	V (viet. a/c)	V81 Lēdurga – Inciems	0,00	11,43	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	15.05.2024.	12.08.2024	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "Firma L4"	Aģes tilta remontdarbi, šķembu pamata izbūve, Emulsijas iemaisīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	1 luksoforu posms, 2 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm	Nav	Nav	25	8	17
	V (viet. a/c)	V128 Straupe – Lēdurga – Vidriži – Skulte	13,26	14,10	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	31.07.2024.	Piegādātāju apvienība "VIA un LAU"	AS "Ceļuprojekts"	Nomaļu uzpildīšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Nav	5	1	4
	Tilti/pārvadi	V193 Matīši – Bērzaine – Rubene	5,84	5,84	Valmieras novads	Briedes tilta atjaunošana	24.04.2024.	20.10.2024	SIA "Baltijas Būvnieks"	PA „BPU&IngWay”	Turpinās remonta darbi zem tilta un tilta kolonnās. Turpinās remonta darbi tilta brauktuvē.	Apraukamais ceļš	Nav	Apraukamais ceļš pa a/c P16 un a/c V112.	Nav	Apraukamā ceļa šķērsošanas laiks –20	1	19
	Sat. Drošība	V196 Valmiera – Brengiļi – Bīkseja	0,00	5,03	Valmieras novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	15.05.2024.	28.08.2024	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Satiksmes organizācija/Trases nosprašana/Zemes klātnes izbūve/ Apagaismobjuma izbūve/BK sadāļa, caurtekas pagarināšanas darbi/ Silturīģā slāņa iestrāde/ Caurteku izbūve/ caurteku galu izbūve/šķembu slāņa izbūve/ .	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70/kmh./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/vadstābiem/pārvietojamo plakātu un luksoforiem.	2 luksoforu posmi	Lokāls apraukamais ceļš.	Nav ierobežojumu	15	3	12
	Tilti/pārvadi	V304 Drustu stacija - Zosēni	3,30	3,30	Cēsu novads	Gaujas tilta jaunbūve	30.04.2024.	05.12.2024	SIA "Baltijas būve"	AS "Ceļuprojekts"	Laiduma konstrukcijas turu montāža.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	1 luksoforu posms	Satiksme tiek organizēta pa lokālu apraukamo ceļu	Nav	Apraukamā ceļa šķērsošanas laiks –3	1	2
	V (viet. a/c)	V323 Liepa – Smiltene	28,00	33,53	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana/Caurteku būvniecība/ Satiksmes organizācijas uzlabojumi	10.06.2024.	29.07.2024	SIA "VLAKON"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Grāvju tīrīšana, pasažieru platformu demontāža un būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums min - 3 m	8	4	4
	V (viet. a/c)	V372 Gaujiena – Lejaskrogs	0,00	0,70	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	10.07.2024.	08.08.2024	SIA "Latgales Ceļdaris"	PA "BPU&IngWay"	Caurteku demontāža, caurteku izbūve, koku ciršana, grāvju tīrīšana, betona apmaļu demontāža, aku vāku nomaina	Ātruma ierobežojums - 30 km/h	Nav	Nav	Nav	2	0	2
V (viet. a/c)	V636 Krāslava – Izvalta – Šķeltova – Aglona	10,01	19,31	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	27.07.2024	SIA "Limbažu ceļi"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	•Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā; •Ar saistītiem nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšana, iemaisot bitumena emulsiju C60B 6l/m ² 10cm biezumā; •Konstrukciju demontāža un betona virsmu remonts tilam pāri Rudņas upei; •Virsmas apstrāde VAAK 8/11&4/8; •Teknes nostiprināšana ar šķembām uz grants pamatnes NN-8; •Nogāžu nostiprināšana ar šķembām uz grants pamatnes NN-8.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	2 luksoforu posmi, 1 posms, kas regulēts ar priekšrocības zīmēm	Nav	5.5m (platums)	15	6	9	
V (viet. a/c)	V682 Špoļi – Arendole – Rimicāni – Rožupe	17,51	22,54	Preiļu novads	Seguma atjaunošana	18.06.2024.	07.08.2024	SIA "Valkas ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Grāvju tīrīšana grūti aizvedot; Caurteku būvniecība, atjaunošana vai nomaina; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā; Pasažieru platformu būvniecība; Kolupes tilta atjaunošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 30 un 60 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,5m	15	1	14	
V (viet. a/c)	V687 Vecpils – Bīkernieki – Bramanišķi	6,58	9,03	Augšdaugavas novads	Valsts vietējā autoceļa atjaunošana	03.06.2024.	14.08.2024	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platuma ierobežojums 2,75 m.	5	2	3	

Tilti/pārvadi	V783 Jēkabpils-Dignāja-līkšte	65,96	65,96	Augšdaugavas novads	Dvietes tilta pārbūve	10.06.2024.	05.01.2025	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļprojekts"	Apbraucamā ceļa būve. Laiduma apstrāde ar smilšu strūklu. Rakšanas darbi būvbedrē virs ū.I. Geotekstila un šķembu ieklāšana zem ceļa uzberuma nostiprinājuma. Konusa atbalsta būve.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	1 luksoro posms	Nav	Īslaicīgs platuma ierobežojums 2.75 m.	2	1	1		
	V (viet. a/c)	V820 Viesīte – Deši – Sauka – Rīte	20,14	21,67	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	30.07.2024	SIA "VLAKON"	AS "Ceļprojekts"	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Pasasjeru platformas demontāža; Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin;	Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h.	1 luksoro posms	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m.	2	1	1	
		V847 Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi	0,00	5,32	Valmieras novads	Seguma atjaunošana	14.06.2024	29.07.2024	"SC GRUPA"	OU "Teede insenerid"	Ceļa zīmju un horizontālā marķējuma uzstādīšana, caurteku tīrīšana, pasasjeru paviljona uzstādīšana.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15	4	11	
		Tilti/pārvadi	V920 Koknese – Vērene - Madliena - Suntaž	40,45	48,05	Ogres novads	Pārbūve	11.09.2023.	22.08.2024	CBF SIA "Binders"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Grāvju rakšana, nobrauktuvju būvniecība, apzāļošanas darbi, Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 base/bin būvniecība, Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, nogāžu nostiprināšana ar ģeopaklāju.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	Līdz 2 luksoro posmiem	Nav	Platums 3.00m., augstums 5,0m.	35	5	30
			V955 Zāgētava – Nereta	0,08	0,93	Aizkraukles novads	Seguma atjaunošana	20.05.2024.	15.09.2024	SIA "VIA"	SIA "IngWay"	Bedrīšu remonts, iesēdumu remonts, profila labošana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoro posms	Nav	Platums 2,8m., augstums 5,0m.	2	2	0
			V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde	49,660	51,300	Jēkabpils novads	Valsts vietējā autoceļa atjaunošana	01.07.2024.	30.07.2024	SIA „Roadeks”	AS "Ceļprojekts"	Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h	Nav	Nav	Veicot īslaicīgus darbus darba zona līdz 50m (grāvju tīrīšana, bedrīšu remonts) braucamās daļas platums 3.5m	5	1	4
			V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	0,00	6,67	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Salizturīgās un šķembas kārtas būvniecība, grāvju rakšana	Ātruma ierobežojums 50 km/h	3 luksoro posmi	Nav	Platums 3,2 m.	25	4	21
			V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	7,840	9,740	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Salizturīgās kārtas būvniecība, ierakums, BK daļas darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/h	2 luksoro posmi	Nav	Platums 3,2 m.	10	1	9
			V1011 Pārslas - Misa - Šarlote	11,240	12,820	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024.	15.07.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Ierakuma būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoro posms	Nav	Platums 3,2 m.	8	1	7
			Tilti/pārvadi	V1071 Mežciems – Staļģene – Stūrīši	3,920	3,920	Jelgavas novads	Sesavas tilta pārbūve	08.04.2024.	04.10.2024	SIA "Rīgas tili"	AS "Ceļprojekts"	Enkurošana, stieģošana, veidrošana.	Ātruma ierobežojums 10,30, 50 un 70 km/h.	1 luksoro posms	Nav	Platums 3,0 m	4	1
V1098 Dobeles-Krimūnas-Zelenieki-Ūzņi				16,890	21,310	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	04.07.2024.	01.09.2024.	SIA SC GRUPA	SIA ACM projekts	Liekās grunts noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, koku un krūmu ciršana, celmu novākšana un tilta atjaunošana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	2 luksoro posmi	Nav	Platums 3,0 m	10	3	7
Tilti/pārvadi	V1206 Durbe – Tadaļi – Bunka – Priekule			4,230	4,230	Dienvidkurzemes novads	Ceļa pārvada pārbūve	10.04.2024.	31.10.2024	SIA "Rīgas tili"	SIA "Teede insenerid"	Demontāžas darbi	Pārvads satiksmei slēgts.	Nav	r, pa a/c Durbe–Padone–Kugras (V1204) un a/c Krote–Tadaļi (V1205).	Nav	Apbraucamā ceļa šķērsošanas laiks –20	1	20
	Sat. Drošība			V1232 Skatre - Rolavi	0,000	1,583	Dienvidkurzemes novads	Velocēļa izbūve gar a/c V1232 Skatre - Rolavi	15.04.2024.	11.09.2024	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Šķembu maisījuma izbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm, darba zonas norobežotas ar vadītājiem. Nepieciešamības gadījumā var tikt norobežota viena josta un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	Nav	Nav	Platums darba zonā - 3,00 m	2	1

V1204 0,698-10,600.km V1205 4,760-8,900.km V1206 5,478-9,270.km

V (viet. a/c)	V1269 Alsunga – Tērande – Zīras	14,370	14,370	Zīru pagasts, Ventspils novads	Tīta pārbūve	08.05.2024.	14.10.2024	SIA "Katleri"	A/S "Ceļuprojekts"	Asfaltbetona saistes kārtas izbūve, turu izbūve, demontāžas darbi (esošā asfalta seguma un nolieces trijstūra demontāža līdz siju virsmai, gājēju ietves, margas, notekas), drošības barjeru montāža, rakšanas darbi tīta galos, betona virsmu apstrāde ar smilšu strūklu, laiduma siju remonta darbi.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Nav	Platums 3 m.	1	1	0
V (viet. a/c)	V1276 Tukuma dzirnavas-Dzēlda	8,742	10,050	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	15.08.2024	"SC GRUPA"	OU "Teede insenerid"	Betona apmaju demontāža, betona apmaju uzstādīšana.	Nav	Nav	Nav	Nav	10	1	9
V (viet. a/c)	V1296 Snēpele-Kazdanga	0,000	2,120	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	15.08.2024	"SC GRUPA"	OU "Teede insenerid"	Karstā asfalta iesēdumu remonta, karstā asfalta profila labošana AC 11 bit, karstā asfalta AC11 surf dilumkārtas izbūve.	Nav	Nav	Nav	Nav	10	1	9
Tilti/pārvadi	V1376 Kūļi - Dziedri	2,800	2,800	Talsu novads	Dziedrupes tilta jaunbūve	22.04.2024.	25.09.2024	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Saiksmes organizēšana būvniecības laikā. Stiegrojuma izgatavošana un uzstādīšana rāmja konstrukcijai, Betona piegāde un iestrāde rāmja konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.	1 posmā ar ceļazīmēm.	Ir, lokāls, pa pagaidu tiltu.	Platums 4 m.	1	1	0
V (viet. a/c)	V1429 Jaunpils-Ošenieki	43,810	45,875	Saldus novads	Seguma atjaunošana	01.07.2024.	15.08.2024	"SC GRUPA"	OU "Teede insenerid"	Nobrauktuvju izbūve.	Nav	Nav	Nav	Nav	10	1	9
V (viet. a/c)	V1445 Tukums – Kandava	1,850	9,110	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	18.06.2024.	27.08.2024	SIA "Valkas ceļi"	Teede insenerid osūhīng	Caurteku būvniecība: Nesaiestu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā; Nesaiestu minerālmateriālu seguma iesēdumu / bedrīšu remonts.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,5m	17	5	12
Tilti/pārvadi	V1464 Dzīkaiņi – Pūre	5,850	6,857	Talsu novads	Abavas tilta jaunbūve	17.06.2024.	14.11.2024	Latvijas – Lietuvas kopuzņēmums SIA "Viadukts"	AS "Ceļuprojekts"	Dzenamo dzelzsbetona pāļu izbūve.	Nav	Nav	Ir pa pašvaldības a/c posmiem.	Platums 4.5 m	10	1	9

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos