

Atskailes periods: 05.05.2025-11.05.2025

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos																
Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)						
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskailes periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks		
														Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Alinaži)	91,100	91,100	Limbažu novads	Salacas tilta pārbūve	10.06.2024	11.11.2025	PS "NB & TILTS"	AS "Ceļuprojekts"	2. balsta būve Laiduma tērauda konstrukciju montāža	Masa ne vairāk kā 44 tonnas. Distances ierobežojums 30 m. Ātruma ierobežojums 30 km/st. Satiksme tiek regulēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	Viens luksoforu posms	Lokāls pa pagaidu tiltu	Platums 4,50m (tilta pieeju ass rādīss 50m) masas ierobežojums - 44t. Augstums 6,40 m.	7	1	6
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecilaicene)	94,800	94,800	Cēsu novads	Mērīšanas iekārtu uzstādīšana	07.04.2025	12.06.2025	SIA "Reck"	SIA "IngWay"	Tranšējas rakšana Kabeļu ieguldīšana Zemējuma izbūve	Īslaicīgi darbi, ja darbi tiks atsākti nākamajā dienā, tad zīmes pēc darbu beigām tiks aizsegtas - īslaicīgs ātruma ierobežojums 50 / 70 km/h.	Nav	Nav	Joslas platums minimāli 2,75 m., augstums 5,0m. Ceļa zīme Nr.108/109	1	0	1
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecilaicene)	125,700	125,700	Smiltenes novads	Mērīšanas iekārtu uzstādīšana	07.04.2025	12.06.2025	SIA "Reck"	SIA "IngWay"	Tranšējas rakšana Kabeļu ieguldīšana Zemējuma izbūve	Īslaicīgi darbi, ja darbi tiks atsākti nākamajā dienā, tad zīmes pēc darbu beigām tiks aizsegtas - īslaicīgs ātruma ierobežojums 50 / 70 km/h.	Nav	Nav	Joslas platums minimāli 2,75 m., augstums 5,0m. Ceļa zīme Nr.108/109	1	0	1
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecilaicene) un P27 Smiltene-Gulbene mezgls	A2 126,35 P27 5,8	A2 126,35 P27 5,8	Smiltenes novads	Satiksmes drošības uzlabošana	29.04.2025	29.07.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Ceļa seguma izbūves darbi	Ātruma ierobežojumi no 30 km/h līdz 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0 m., augstums 5,0m.	10	0	10
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecilaicene)	126,420	126,420	Smiltenes novads	Avārijas seku novēršanas remonts	29.04.2025	29.05.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Nav	Ātruma ierobežojumi no 30 km/h līdz 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0 m., augstums 5,0m.	5	0	5
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)*	41,440	50,900	Ogres novads	Gājēju-velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.04.2025	02.06.2025	"UGR"	SIA "Akorda"	Velosipēdistu infrastruktūras izbūve	Ātruma ierobežojumi no 50 km/h līdz 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	6	6	0
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	143,85	144,06	Jēkabpils novads	Pārbūve	06.05.2025	30.09.2025	SIA "OŠUKALNS"	SIA "IV 2"	Konstrukciju demontāža, Zemes darbi, Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 posms (ar luksoforiem)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	5	0	5
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	212,200	223,900	Augšdaugavas novads	Pārbūve	08.04.2025	05.08.2025	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Darbi tiks veikti posmā km 212,20 - 223,90 labajā joslā: Asfalta seguma nofrēzēšana, caurtekas d.1500 būvniecība; zemes klātnes ierakums, apauguma noņemšana, koku un krūmu ciršana, apmaļu demontāža, pastiprinātas salieturīgās kārtas būvniecība; Tilts par Līksnas ūpi, km 221,78: Izmēģinājuma dzenamā dzelzsbetona pāļa izbūve, Tunelis, km 222,10: caurtekas gala sienu demontāža, Caurtekas konstrukcijas tīrīšana ar smilšu strūklu - sagatavošanās darbi pirms remonāžas, bitumena masīkas un līmētās hidroizolācijas; Pārvalds pār saimniecības ceļu, labajā pusē, km 221,44: Enkuru urbumu veidošana, laiduma virsmas apstrāde ar smilšu strūklu; Tunelis 215, 70 km: atbalststienas virsmas apstrāde ar smilšu strūklu;Tunelis, 217,79 km: gājēju tuneļa ieejas un nojumes demontāža; Tunelis, 212,57km LP: konstrukciju remonts ar remontjavu R4 (šuvju aizbetonēšana).	Objekta posmā km 212,20-223,90 ir sīgta labā joslā. Kustība tiks organizēta pa kreiso joslā, ātruma ierobežojums ir 50 km/st.	Nav	Nav	Platums 3,65 m. Augstums 5,00 m.	20	8	12
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	223,880	224,800	Augšdaugavas novads	Pārbūve	22.04.2025	20.08.2025	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Nav	Ātruma ierobežojums 70km/h	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	1	1	0

A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posms	25,090	54,490	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	06.05.2025	13.08.2025	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Mobilizācija, satiksmes organizācijas uzstādīšana, frēzēšanas darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/h, 70 km/h	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,50m.	27	20	7
A14 Daugavpils apvedceļš (Kaļķūni – Tāļi)	8,315	16,700	Augšdaugavas novads	Pārbūve	22.04.2025	20.08.2025	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Asfalbetona frēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, liekās grunts noņemšana	Ātruma ierobežojums 70km/h; Posmos ar luksoforiem ātruma ierobežojums 50km/h.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	30	6	24
P8 Inciems – Sigulda – Ķegums	12,500	13,960	Siguldas novads	Pārbūve	24.07.2024	22.09.2025	SIA "Vianova"	SIA "ACM projekts"	Asfalta frēzēšana, demontāža, zemes klātnes ierakuma būvniecība, drenējošās kārtas un salizturīgās kārtas būvniecība, LKT izbūve Raiņa ielā posmā no O, Kaļpaka līdz Cēsu ielai.	Slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Ausekļa un Rīgas ielā, slēgta Raiņa iela virzienā uz Turaidu.	Nav	Pils iela, Cēsu iela	Brauktuves platums 3.25m	5	1	4
P4 Rīga - Ērgļi	49,910	50,550	Ogres novads	Ceļa pārbūve	27.03.2025	23.09.2025	SIA "VIA"	SIA "FIRMA L4"	Zemes klātnes būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, LKT tīklu izbūve, ELT darbi, minerālmateriāla 0/63 pamata nesošās kārtas izbūve, caurteku izbūve, ietves apmaļu izbūve	Pilsētas zona, ātrums 50km/h.	1 luksofora posms	Paplašinājums Pk 502+50 līdz 503+20 KP	Platums 3.0m.	6	0	6
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	48,120	49,440	Ogres novads	Ceļa pārbūve	27.03.2025	23.09.2025	SIA "VIA"	SIA "FIRMA L4"	Zemes klātnes būvniecība, salizturīgās kārtas būvniecība, LKT tīklu izbūve, ELT darbi, minerālmateriāla 0/63 pamata nesošās kārtas izbūve, caurteku izbūve, ietves apmaļu izbūve	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h.	2 luksofora posmi	Pk 482-60 līdz 483+20 KP	Platums 3.0m.	10	1	9
P8 Inciems-Sigulda-Ķegums un P4 Rīga-Ērgļi	P4 51.963 P8 47.983	P4 52.490 P8 48.122	Ogres novads	Tīkla pārbūve un satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi	24.07.2024	15.06.2025	SIA "Baltijas būve"	SIA "Ceļu inženieri", apakšuzņēmējs AS "Ceļuprojekts"	Ceļu daļa: Ietvju konstrukciju izbūve, Apmāļu un bruģa izbūves darbi, sagatavošanās darbi asfaltēšanas darbiem. aku vāku regulēšana ietves daļā, bojāto gūļļu vāku (restes) nomainas darbi. Būvkonstrukcijas: konstrukciju apstrāde ar smilšu struklu, sausas būvbedres nodrošināšana, hidroizolācijas uzklāšana rāmja konstrukcijai upes kreisajā krastā, uzbēruma veidošana upes kreisajā krastā.	Gājēju Viens luksofora posms. Ātruma ierobežojumi 30 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatjiem.	1 luksofora posms. Lokālā satiksmes organizācijas shēma	Nav	Pagaidu tilta platums 4.00m. Tīkla masas ierobežojums 40t.	5	1	4
P9 Ragana - Limbaži	22,000	32,700	Limbažu novads	Pārbūve	05.08.2024	14.09.2025	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Ierakuma izbūve, salturīgā slāņa izbūve, apauguma noņemšana, grāvju rakšana, šķembu seguma apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3.50m	24	7	17
P12 Limbaži – Salacgrīva	37,920	38,160	Limbažu novads	Pārbūve	01.04.2025	06.06.2025	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Ingway"	Satiksmes pārslēgšana uz otru brauktuves joslu, augu zemes noņemšana, šķembu maisījuma demontāža, grāvju rakšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/h; 50 km/h; 30 km/h.	Luksofora posms, priekšrocības zīmes	Nav	Platums 3,50m.	5	0	5
P20 Valmiera - Cēsis - Drabeši	8,877	17,792	Valmieras novads un Cēsu novads	Ceļa atjaunošana	28.04.2025	06.07.2025	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Demontāžas darbi, grāvju tīrīšana	Ātruma ierobežojums 70 km/st., divi lokāli ierobežojumi ar 50km/st.	Nav	Nav	Platums 7,05m.	10	6	4

P27 Smiltene–Gulbene	4,260	6,015	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	29.04.2025	29.05.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, Grāvju tīrīšana, demontāžas darbi, asfaltbetona kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojumi no 30 km/h līdz 70 km/h.	(1 luksofors / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 4,0 m., augstums 5,0m.	30	1	29
P37 Pļaviņas (Gostinji) – Madona – Gulbene	60,140	71,500	Madonas novads	Pārbūve	30.07.2024	01.08.2025	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Asfaltbetona frēzēšana, Konstrukciju demontāža, zemes klātnes ierakums, drenējošās kārtas izbūve, Saiturīgās kārtas izbūve, reklamētās kārtas izbūve, nogāžu nostiprinājums, nesaitītu minerālmateriālu kārtas izbūve, drenāžas izbūve.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h luksoforu posmos Atsevišķos posmos (8), satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības joslā un divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	8 luksoforu posmi	Nav	Nav	35	8	27
P38 Cesvaine - Velēna	23,055	25,964	Madonas novads	Seguma atjaunošana	30.07.2024	31.10.2024	SIA "VLAKON" un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums no 19.11.2024	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3.00m līdz 3.50m	5	2	3
P38 Cesvaine - Velēna	25,964	30,640	Madonas novads	Pārbūve	30.07.2024	06.09.2025	SIA "VLAKON" un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums no 22.11.2024	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3.00m līdz 3.50m	12	3,12	9
P39 Alūksne - Ape	7,92	11,36	Alūksnes novads	Ceļa pārbūve	16.05.2024	10.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA „ACM Projekts”	Tehnoloģiskais pārtraukums no 09.11.2024	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4.00m, augstums 5.00m	15	2	13
P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	29,46	32,82	Ludzas novads	Ceļa pārbūve	22.04.2025	18.10.2025	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Demontāžas darbi Augu zemes noņemšana Koku, krūmu zagēšana Zemes klātnes ierakums/uzbērums	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h, luksoforu posmos. Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības joslā un divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	3 luksoforu posmi	Nav	Platums min. 4.2 m.	10	2	8
P52 Ploski – Zilupe – Šķaune –Ezernieki	48,03	48,03	Krāslavas novads	Tilta jaunbūve	31.03.2025	10.11.2025	LL KU "Viadukts" SIA	SIA "Teede inseneriid"	1.1.2 Satiksmes organizēšana būvniecības laikā. 1.1.3 Pagaidu aprauca mā ceļa būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50km/h.	Luksofora posms, priekšrocības zīmes	Nav	Platuma ierobežojums 3.2 m, augstums 5.0 m.	3	0	3
P67 Daugavpils – Tilti	10,73	10,90	Augšdaugavas novads	Pārbūve	22.04.2025	20.08.2025	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Asfaltbetona frēzēšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, liekās grunts noņemšana	Ātruma ierobežojums 50km/h.	1 posms (ar luksoforiem)	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	5	0	5
P70 Svente - Lietuvas robeža (Subate)	0,06	12,22	Augšdaugavas novads	Pārbūve	16.07.2024	08.10.2025	CBF SIA "Binders"	PA "BPU&IngWay"	Seguma frēzēšana; Zemes klātnes ierakuma un uzbēruma būvniecība; Ilūkstes tilta konstrukciju demontāžas darbi	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,00m.	35	8	27
P72 Ilūkste (Virsaiši) - Bebrene - Birži	41,95	51,91	Jēkabpils novads	Pārbūve	15.04.2024	07.07.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA „Firma L4”	Zemes klātnes ierakuma būvniecība; Grāvju rakšana; Nobrauktuviu izbūve; Nesaitītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība; Nesaitītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība Zasas upes tilts pārbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	4 luksofora posmi	Nav	Nav	20	7	13
P78 Pļaviņas – Ērgļi	28,77	32,14	Madonas novads	Seguma atjaunošana	07.05.2025	16.06.2025	SIA "Ošukalns"	SIA ACM Projekts	Liekās grunts noņemšana, koku un krūmu zagēšana, grāvju tīrīšana, caurteku demontāža un nomaiņa	Ātruma ierobežojumi 70km/h , atsevišķos posmos ātruma ierobežojumi 50 km/h Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	6	2	4

P88 Bauska - Linde	25,33	28,26	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024	17.06.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Apzaļumošana, nobrauktuvju izbūve, grāvju tīrīšana, satiksmes aprikojums, ELT	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3.50m	6	2	4
P91 Mežvidi – Baldone	1,96	3,17	Ķekavas novads	Pārbūve	18.06.2024	09.07.2025	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums no 16.11.2024	Nav	Nav	Nav	Platums 3.50m, augstums 5.00m	10	1	9
P103 Dobeļe - Bauska	29,63	29,63	Jelgavas novads	Tilta jaunbūve	14.04.2025	09.12.2025	SIA "Baltijas būve"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Pagaidu apbraucamā ceļa būvniecība Teritorijas attīrīšana no krūmiem	Uzstādīta shēma Nr.1 apbraukšanai pa pagaidu tiltu.	Nav	Nav	Nav	1	0	1
P112 Kuldīga-Aizpute-Līči	58,71	58,71	Dienvidkurzemes novads	Durbes tilta remonts	27.01.2025.	15.05.2025	SIA "Katleri"	SIA "Teede insenerid"	Tehnoloģiskais pārtraukums no 28.02.2025	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Brauktuves platums 7.00 m	0	0	0
P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka	51,90	71,20	Talsu novads	Seguma atjaunošana	07.05.2025	14.08.2025	Piegādātāju apvienība "VIA un LAU"	SIA "Firma L4"	Nomāju grunts uzauguma noņemšana, apbraucamā ceļa būvniecība	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	Nav	Nav	Platums 3.0m.	20	13	7
P131 Tukums - Ķestriems - Mērsrags - Kolka	72,84	72,84	Talsu novads	Tilta pārbūve	01.04.2025	06.11.2025	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Veidņu uzstādīšana	Slēgta kreisā kustības josla	Satiksmi regulē luksofors	Nav	Jostas platums 3.0 m. Masas ierobežojums 44t.	3	0	3
V383 Lucka - Alūksne	3,35	8,00	Alūksnes novads	Seguma atjaunošana	26.03.2025	09.05.2025	SIA "Limbažu ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa; Ceļa horizontālā apzīmējumi; Ceļa signālstabiju uzstādīšana, labiekārtošanas darbi	Ātruma ierobežojums 50km/h; 70 km/h.	Iespējami lokāli ierobežojumi ar vairogu	Nav	Platums 4.0m, augstums 5.0m.	20	3	17
V569 Malta - Lazareva - Priekšmale	0,02	9,65	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	30.09.2024	01.05.2025	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums no 14.11.2024	Ātruma ierobežojums 60 km/h; 50 km/h; 30 km/h	Nav	Nav	Platums 3.50m	25	6	19
V687 Vecpils – Bīķenieki – Bramanišķi	6,58	9,03	Augšdaugavas novads	Valsts vietējā autoceļa atjaunošana	03.06.2024	29.06.2025	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskā pārtraukums: no 25.09.2024. līdz 01.06.2025	Nav	Nav	Nav	Nav	5	2	3
V673 Daugavpils – Eļerne – Lielborme	28,19	28,19	Augšdaugavas novads	Tilta pārbūve	14.04.2025	11.10.2025	LL KU „Viadukts"	AS "Ceļuprojekts"	Noteces trīsstūra demontāžu ar atskaldāmajiem āmuriem, demontēto betona konstrukciju izvešana uz pārstrādi, veidņu turu montāža laiduma konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums reversīvās kustības posmā 30km/ h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, luksoforiem un vadstatņiem.	Ir (posms pāri tiltam)	Nav	Reversīvās kustības posmā, min. platums 3.0 m	10	0	10
V718 Ilūkste–Pārcelluve	1,98	1,98	Augšdaugavas novads	Tilta atjaunošana	31.03.2025	11.10.2025	LL KU „Viadukts"	AS "Ceļuprojekts"	Konstrukciju remonts ar remontjavu, Nesaistītu minerālmateriālu 0/32 seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojuma nav, Satiksme pāri tiltam slēgta (organizēta pa apbraucamo ceļu)	Nav	Satikme tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu V711 Ilūkste - Pīkails kalns un pašvaļības ceļš Pīkails kalns - Pristaine.	Nav	15	0	15
V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste	65,96	65,96	Augšdaugavas novads	Dvietes tilta pārbūve	10.06.2024	07.05.2025	LL KU "Viadukts" SIA	AS "Ceļuprojekts"	Gājēju barjeru uzstādīšana. Būves izpildmērījuma pilna iestāde. Mobilizācija (demobilizācija).	Ātruma ierobežojums 30 km/st. No 03.04.2025. pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma (darba laikā no 7.00-18.00). Veicot demobilizāciju, satiksmes regulēšana.	1 posms (luksofori no 7.00-18.00 (darba laikā)). Pēc darba laika saskaņā ar projektu V=40 km/h ar braukšanas priekšrocību no Dvietes puses (bez luksofora).	Demontēts	Platums 2,75m, darba laikā no 7.00-18.00.	2	1	1

V793 Lone – Zalves mežniecība	15,23	15,23	Aizkraukles novads	Zaļītes tilta pārbūve	18.03.2025	14.09.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Būvbedres rakšana, tilta demontāžas darbi, urbāļu izbūve.	Slēgta satiksme	Nav	Satiksme tiek organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu	Nav	8	0	8
V956 Daudzeva - Viesīte - Apsēde	49,34	49,34	Jēkabpils novads	Tilta pārbūve	01.04.2025	30.10.2025	SIA "Būvzinieris"	PA "BPU&IngWay"	Veidņu un stieģrojuma uzstādīšana laiduma konstrukcijai, gala sienu un spārsienu apberamo virsmu hidroizolācija, gala sienu būvbedru aizbēršana ar drenējošo smilti.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši. Kustība pa vienu joslu.	1 luksoforu posms	Nav	Nav	3	0	3
V956 Daudzeva – Viesīte – Apsēde	49,660	51,300	Jēkabpils novads	Valsts vietējā autoceļa atjaunošana	01.07.2024	15.06.2025	SIA „Roadeks”	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums no 25.11.2024	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 50 km/h	Nav	Nav	Nav	5	2	3
V1072 Platones stacija - Sesava - Lietuvas robeža	4,680	4,680	Jelgavas novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija	13.02.2025	10.09.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Ceļa būvdarbi - Tilta būvdarbi - Sausas būvbedres nodrošināšana būvdarbu laikā	Ātruma ierobežojums 30 km/h, ar reversīvu kustību satiksmi regulējot ar luksoforu.	1 luksofora posms	Nav	Nav	3	0	3
V1011 Pārsīlas - Misa - Šarlote	0,00	6,67	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024	17.06.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Ierakums/uzbērums, smiltis un šķembas kārtu izbūve, asfalta apakškārtas izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h	Slēgts posms no 0.00 - 0.40 km, 1 luksofora posms	Apbraukšana pa a/c P92 un V1012	Platums 3.50m	20	4	16
V1011 Pārsīlas - Misa - Šarlote	7,840	9,740	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024	17.06.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Nogāžu planēšana	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3.50m	5	1	4
V1011 Pārsīlas - Misa - Šarlote	11,240	12,820	Bauskas novads	Pārbūve	07.05.2024	17.06.2025	SIA "Vianova"	SIA "IngWay"	Nogāžu planēšana, apzaļumošana	Ātruma ierobežojums 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3.50m	6	1	5
V1128 Dobeļe – Īle - Auce	1,100	9,012	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	07.04.2025	13.06.2025	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Caurteku DN/ID 500 demontāža un caurteku DN/ID 400 montāža. Pasažieru platformu demontāža. Karstā asfalta profila labošana ar AC 16 bin. Pasažieru platformas (12-14m x 1,5-2,5m) ar asfaltbetona AC6surf segumu 4cm biezumā būvniecība.	Ātruma ierobežojums 70 km/h. Asfaltēšanas posmos 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6.00m.	20	5	15
V1204 Durbe-Padone-Kugras	7,700	7,700	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija	03.03.2025	28.09.2025	SIA "Kattler"	SIA "Teede insenerid"	Betonēšana, laiduma remonts ar remontjāvu R4.	Ceļš slēgts	Nav	Satiksme tiek organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu	Nav	19	0	19
V1293 Kuldīga – Pelči – Kalīķi	5,250	9,970	Kuldīgas novads	Seguma atjaunošana	06.05.2025	19.05.2025	SIA "SC GRUPA"	SIA "IngWay"	Demontāžas darbi, Asfalta izlīdz. frēzēšana, Apgauma noņemšana, Caurtekas izbūve	Ātruma ierobežojums luksoforu posmos 50km/h, citā remontzonā 70 km/h. Apdzīvotā vietā 50 km/h.	1 luksofora posms	Nav	Platums min. 2.75m.	15	3	12
V1399 Smildzīņi – Sabīles stacija – Sknābe	5,275	11,957	Talsu novads	Seguma atjaunošana	22.04.2025	20.06.2025	Piegādātāju apvienība "VIA un LAU"	SIA „Teede insenerid"	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, caurteku būvniecība, nomalu grunts uzauguma noņemšana, betona apmaļu uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/st.	1 posms (luksofori / regulētāji / ceļa zīmes)	Nav	Platums 3.0m.	25	4	21
V1464 Dziļkalni – Pūre	5,850	6,857	Talsu novads	Abavas tilta jaunbūve	13.06.2024	30.04.2025	Latvijas – Lietuvas kopuzņēmums SIA "Viadukts"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums no 07.12.2024. Būvdarbi nenotiek. Objekts sagatavots ziemas uzturēšanai saskaņā ar vienošanās nosacījumiem	Ātruma ierobežojums - 30km/h (pāri tiltam).	Nav	Nav	Kopējais braucamās daļas platums 6.0 m (joslas platums 3.0 m).	3	1	2
V1153 Doktorāts – Viesīti - Īrlava	9,620	20,940	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	15.04.2025	28.06.2025	SIA "Limbažu ceļi"	ACM PROJEKTS	koku un krūmu zāģēšana, apaugauma noņemšana; grāvju rakšana; caurteku izbūve	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	4 posmi regulēti ar priekšrocības zīmēm.	Nav	Brauktuves platums 5.50 m	15	8	7

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos