

Atskaites periods: 21.07.2025.-27.07.2025.

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos																
Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)						
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks		
														Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	91,100	91,100	Limbažu novads	Salacas tilta pārbūve	10.06.2024	11.11.2025	PS "NB & TILTS"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta laiduma būve. Balsta būve.	Masa ne vairāk kā 44 tonnas. Distances ierobežojums 30 m. Ātruma ierobežojums 30 km/h. Satiksme tiek regulēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	Viens luksoforu posms	Lokāls pa pagaidu tiltu	Platums 4.50m (tilta pieeju ass rādiuss 50m) masas ierobežojums - 44t. Augstums 6.40 m.	7	1	6
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	46,300	49,850	Siguldas novads	Autoceļa pārbūve	14.05.2025	20.10.2025	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Ierakuma veikšana/ Šķembu apakškārtas, virskārtas izbūve/ Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība/ Iekās grunts noņemšana / grāvju rakšana / asfalta seguma nofrēzēšana/ Metāla drošības barjeru demontāža. Demontāžas darbi/kamīnīzes izbūves darbi uz Lonupes tilta/ Kabeļu kanalizācijas izbūve apgaismojumam,drenāžas izbūve.Brauktuves un ietvju apmaļu izbūve.	Ātruma ierobežojums darbības zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu	Divi luksoforu posmi	Apbraukšana pa a/c V96	Luksofora posmos tiks nodrošināts minimālais brauktuves platums 3.00 m	15	1	6
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	49,960	52,090	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	20.10.2025	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Ietves sagatavošana asfaltēšanai/ bruņakmens, apmaļu demontāža / apmaļu un uzstādīšana / grāvju tīrīšana / Iekās grunts aizvešana	Atļautais ātruma darbības zonā 50 km/h	Siguldas pilsētā posmā no Pulkveža Brieža ielas krustojuma līdz Gāles ielas krustojumam esošie luksofori darbosies reversajā režīmā.	Nav	Nav	12	1	6
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecālcene) un P27 Smiltene–Gulbene mezgls	A2 126,42 4,260	A2 126,42 6,015	Smiltenes novads	Satiksmes drošības uzlabošana	29.04.2025	29.07.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Ceļa paplašinājumu un pieslēgumu rotācijas aplim segas izbūves, granīta apmaļu izbūves un labiekārtošanas darbi.	Ātruma ierobežojumi no 30 km/h līdz 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 4,0 m., augstums 4,5m.	10	0	10
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecālcene)	142,700	159,200	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	25.09.2025	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Asfaltēšana, zemes darbi, tiltu remontdarbi	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m.	22	11	11
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecālcene)	159,200	182,000	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	26.06.2025	23.10.2025	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Asfaltbetona frēzēšana, Teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m.	20	15	5
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saukaīne)	4,200	4,200	Ropažu novads	Lielās Jūglas tilta atjaunošana	30.06.2025	18.08.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Tilta būvdarbi - Esošo deformācijas šuvju demontāža, Tērauda profilu deformācijas šuves uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 30 km/h ar reversīvu kustību satiksmi regulējot ar luksoforu. Ja būs nepieciešamība tad satiksmes regulētājs.	Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Nav	2	0	2
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils- Babīte)	0,000	0,000	Salaspils novads	Ceļa pārvada atjaunošana	30.06.2025	28.08.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Tilta būvdarbi - Esošo deformācijas šuvju demontāža, Tērauda profilu deformācijas šuves uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 30 km/h ar reversīvu kustību satiksmi regulējot ar luksoforu. Ja būs nepieciešamība tad satiksmes regulētājs.	Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Nav	4	0	4
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)*	41,440	50,900	Ogres novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.04.2025	30.08.2025	"UGR"	SIA "Akorda"	Velosipēdistu infrastruktūras izbūve	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	6	6	0
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	143,85	144,06	Jēkabpils novads	Autoceļa pārbūve	06.05.2025	30.09.2025	SIA "OŠUKALNS"	SIA "IV 2"	Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 30 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	5	0	5
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	212,200	223,900	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	08.04.2025	05.08.2026	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Darbi tiks veikti posmā km 212,20 - 223,90 labajā joslā: caurteku d.1500, d.500 būvniecība; drenāžas tīklu būvniecība; zemes klātnes ierakums/uzbērums; koku, krūmu zagēšana, celmu laušana; apmaļu demontāža,pastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība;Karstā asfalta apakškārtas AC22 base/bin būvniecība 7 cm biezumā; Karstā asfalta saistes kārtas AC16 base/bin būvniecība 5 cm biezumā;Tilts par Liksnas ūpi, km 221,78: Stiebrojuma izgatavošana un uzstādīšana starpbalstu konstrukcijai; Veidņu uzstādīšana starpbalstu konstrukcijai; Betona piegāde un iestrāde starpbalstu konstrukcijai; Betona piegāde un iestrāde gala balstu konstrukcijai; Betona piegāde un iestrāde starpbalstu konstrukcijai (režģogs);Betona piegāde un iestrāde starpbalstu konstrukcijai (stati); Pretmobilitātes niša; Tunelis 212.57km: Drenējošas smiltis piegāde un ieklāšana būvbedrē virs ūdenslīmeņa; Drenāžas DN/OD 160 SN8 ar 180° perforāciju un ģeotekstīla filtru būvniecība; Tunelis 215,70km: Betona virsmas sagatavošana un epoksīda grunts ieklāšana; Tunelis 216,75km:Betona piegāde un iestrāde caurtekas konstrukcijai (griestī); Tunelis km 217,79:Betona virsmu sagatavošana, šuvju tīrīšana; Saimniecības pārvads LP: Betona piegāde un iestrāde laiduma konstrukcijai, (tilta gali); Nesaistīta minerālmateriāla maisījums uzberuma nostiprinājumam; Veidņu uzstādīšana uzberuma nostiprinājuma konstrukcijai; Veidņu uzstādīšana uzberuma nostiprinājuma konstrukcija; Tunelis, 222.21 km: Betona virsmas sagatavošana un epoksīda grunts ieklāšana.	Objekta posmā km 212,20-223,90 ir slēgta labā josta. Kustība tiks organizēta pa kreiso joslu, ātruma ierobežojums ir 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3.65 m. Augstums 5.00 m.	20	8	12
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	223,880	224,800	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, zemes klātnes uzberuma būvniecība.	Ātruma ierobežojums 70km/h; Posmos ar luksoforiem ātruma ierobežojums 50km/h; Slēgta viena brauktuve, divvirzienu satiksme notiek pa brauktuvi virzienā no Rīgas uz Daugavpili	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	10	1	9

A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava)	50,479	58,938	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	12.05.2025	09.08.2025	SIA SC GRUPA	SIA "Ceļu inženieri"	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas, Ribjosu ierīkošana, Ceļa horizontālie apzīmējumi	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h.	Līdz trijiem satiksmes regulētāju posmiem	Nav	Platums 2,75m., augstums 5,0m.	12	6	6
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posms	25,090	54,490	Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	06.05.2025	13.08.2025	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Satiksmes aprikojuma uzstādīšana/uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,50m.	25	20	5
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	125,160	129,300	Ludzas novads	Autoceļa pārbūve	09.06.2025	05.11.2025	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts”	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, Vājas nestspējas grunts nomaiņa, LKT tīklu būvniecība,UKT tīklu būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Trīs luksoforu posmi	Nav	Platums 3.0m.	35	3	32
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilī)	8,315	16,700	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Asfalta seguma nofrēzēšana, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, karstā asfalta apakškārtas būvniecība.		Trīs luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	30	6	24
P4 Rīga - Ērgļi	49,910	50,550	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	27.03.2025	23.09.2025	SIA "VIA"	SIA "FIRMA L4"	Bortakmeņu izbūve, asfaltbetona seguma izbūve nobrauktuvēs (P-8). Šķembu pamatojuma izbūve trotuāros (P-4), Nomāju uzpildīšana (P8 un P4).	Nav	Nav	Nav	Platums 3.0m.	1	0	1
P5 Ulbroka – Ogre	20,621	25,002	Ogres novads	Seguma atjaunošana	01.07.2025	04.08.2025	SIA "SC GRUPA"	PA "BPU&IngWay"		Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	4	3	1
P8 Inciems – Sigulda – Kēgums	12,500	13,960	Siguldas novads	Autoceļa pārbūve	24.07.2024	11.09.2025	SIA "Vianova"	SIA "ACM projekts"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, drenējošās kārtas būvniecība.	Slēgta Ausekļa iela no Pils ielas līdz Parka ielai, Slēgts Raiņa ielas krustojums ar Ausekļa ielu; slēgta Pils iela posmā no Raiņa ielas līdz Cēsu ielai.	Nav	Pils iela, Cēsu iela, O. Kalpaka iela, Parka iela,	Brauktuves platums 3,25m	5	1	4
P8 Inciems - Sigulda - Kēgums	48,120	49,440	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	27.03.2025	23.09.2025	SIA "VIA"	SIA "FIRMA L4"	Bortakmeņu izbūve , asfaltbetona seguma izbūve nobrauktuvēs (P-8); Šķembu pamatojuma izbūve trotuāros (P-4), Nomāju uzpildīšana (P8 un P4).	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Viens luksoforu posms darba dienās, no plkst. 7 līdz 19	Nav	Platums 3.0m.	6	1	5
P9 Ragana - Limbaži	22,000	32,700	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve	05.08.2024	14.09.2025	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Ierakuma izbūve, salturīgā slāņa izbūve, šķembu seguma apakškārtas izbūve, šķembu seguma virskārtas izbūve, nomāju apzaļumošana,asfaltseguma apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Četri luksoforu posmi	Nav	Platums 3.50m	20	7	13
P10 Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	35,590	40,582	Ogres novads	Seguma atjaunošana	01.07.2025	04.08.2025	SIA "SC GRUPA"	PA "BPU&IngWay"	Asfalta seguma frēzēšana; Asfalta seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	10	3	7
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	24,600	49,042	Cēsu novads	Vienkārtas virsmas apstrāde	17.06.2025	15.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Tilta remontdarbi. Apzauguma noņemšana. Ceļa horizontālo apzīmējumu demarkēšana. Selektīvā virsmas apstrāde, virsmas apstrādes darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Trijos posmos satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 5.5m.	16	16	0
P35 Gulbene – Balvi – Vijaka – Krievijas robeža (Vientuļi)	22,000	32,397	Balvu novads	Autoceļa pārbūve	10.07.2025	30.09.2026	SIA „ACBR"	Būvju profesionālā uzraudzība	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Salturīgās kārtas izbūve/Seguma izbūve/Sitas tilta pārbūve/	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Līdz sešiem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem	Ir, lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	40	7	33
P37 Pļaviņas (Gostīņi) – Madona – Gulbene	60,140	71,500	Madonas novads	Autoceļa pārbūve	01.08.2024	01.08.2025	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Konstrukciju demontāža, zemes klātnes ierakums,Salturīgās kārtas izbūve nogāžu nostiprinājums, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, asfaltēšanas darbi, caurteku izbūve, apzaļumošanas darbi	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h luksoforu posmos Atsevišķos posmos (līdz 5), satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josta un divvirzienu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	Līdz pieciem luksoforu posmiem	Nav	3,5m	20	8	12
P38 Cesvaine - Velēna	25,964	30,640	Madonas novads	Autoceļa pārbūve	30.07.2024	21.07.2025	SIA "VLAKON" un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"	SIA "IngWay"	Ierakuma būvniecība, caurteku demontāža un montāža; Uzblēruma būvniecība; Grunts apmaiņa; Nepastiprinātas salturīgās kārtas būvniecība; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība;	Ātruma ierobežojums 30-70 km/h	Divi luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m; Augstums 4,30m	12	3,12	9
P39 Alūksne - Ape	7,92	11,36	Alūksnes novads	Autoceļa pārbūve	16.05.2024	05.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA „ACM Projekts"	Apzaļumošana ar augu zemi; Betona apmaļu uzstādīšana; Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas izbūve; Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas izbūve; Caurteku galu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums 30-70 km/h	Līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam	Nav	Platums 4.00m, augstums 5.00m	20	2	18

P39 Alūksne - Ape	22,20	23,72	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	26.06.2025	26.07.2025	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Krūmu zagāšana, Horizontālā marķējuma uzklāšana, Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,50 m	3	1	2
P39 Alūksne - Ape	24,07	26,18	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	26.06.2025	26.07.2025	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Krūmu zagāšana, Horizontālā marķējuma uzklāšana, Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,50 m.	4	1	3
P49 Kārsava - Ludza - Ezeriņi	29,46	32,82	Ludzas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	18.10.2025	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve. Drenāžas izbūve. Apmalu izbūve. Karstā asfalta apakškārtas būvniecība. Betona režģogu izbūve.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h luksoforu posmos Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josta un divvirzienu satiksmei organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	Trīs luksoforu posmi	Lokāls apbraucamais ceļš.	Platuma ierobežojums 4 m.	10	2	8
P52 Ploski – Zilupe – Šķaune –Ezeriņi	48,03	48,03	Krāslavas novads	Sarjankas tilta jaunbūve	31.03.2025	10.11.2025	LL KU "Viadukts" SIA	SIA "Teede insenerid"	Sausas būvbedres nodrošināšana būvdarbu laikā. Dzemamo dzelzsbetona pāļu izbūve. Veidņu montāža balstu konstruktīvajai.	Ātruma ierobežojums 30km/h	Viens luksoforu posms	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platuma ierobežojums 4,5 m, augstums 5,0 m.	3	0	3
P62 Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedceļš)	0,80	4,00	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.08.2025	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"		Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h	Nav	Nav	Platums 2,75 m.	5	2	3
P62 Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedceļš)	33,01	40,72	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.08.2025	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 2,75 m.	15	5	10
P62 Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedceļš)	40,89	42,70	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.08.2025	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 2,75 m.	10	1	9
P62 Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedceļš)	42,70	44,15	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.08.2025	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 2,75 m.	10	1	9
P67 Daugavpils – Tilti	10,73	10,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"		Ātruma ierobežojums 50km/h	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	2	0	2
P70 Svente - Lietuvas robeža (Subate)	0,06	12,22	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	16.07.2024	08.10.2025	CBF SIA "Binders"	PA "BPU&IngWay"	Ar hidrauliskajām saistvielām saistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; Karstā asfalta apakškārtas būvniecība; Ilūkstes tiltam demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	Pieci luksoforu posmi	Nav	Platums 3,00m.	40	8	32
P79 Koknese - Ērgļi	3,28	10,31	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	08.07.2025	24.12.2025	PA "VIA un VIANOVA"	SIA „Ceļu inženieri”	Kkoku ciršana, zemes klātnes ierakuma izbūve, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, konstrukciju izbūve.	Objektā ātruma ierobežojums 70km/h, darbu zonā un apdzīvotās vietās - 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju vairogiem, luksoforiem un vadstatņiem.	Seši luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0m.	40	5	35
P97 Jelgava - Dobele - Annenieki	8,80	10,36	Jelgavas novads	Gājēju – velosipēdistu infrastruktūras izbūve	12.05.2025	09.08.2025	SIA "VIANOVA"	SIA "ACM Projekts"	Nomāju uzpildīšana, kaltā akmens bruģa seguma izbūve, apgaismojuma tīklu izbūve, nogāžu nostiprināšana, asfaltbetona ieklāšana, ceļa drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums objektā - 50 km/h.	Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 3,7m.	10	1	9
P103 Dobele - Bauska	29,63	29,63	Jelgavas novads	Svētēs tilta jaunbūve	14.04.2025	09.12.2025	SIA "Baltijas būve"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu pāļu dzīšana	Viens luksoforu posms.Lokāls apbraucamais ceļš.	Viens luksoforu posms	Lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 4,0 m.	3	0	3
P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa	43,19	63,00	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	20.05.2025	17.08.2025	SIA "SC GRUPA"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	Kārpas tilta remontdarbi, ceļa horizontālo apzīmējumu noņemšana, Virsmas apstrāde plaisu aizlēšana ar bitumenu.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Četri luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	40	13	27
P114 Ilmāja – Priekule – Lietuvas robeža (Piļdoņi)	15,30	17,27	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	25.06.2025	24.07.2025	SIA "CTB"	OU "Teede insenerid"	Karstā asfalta profila labošana un dilumkārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	12	1	11
P131 Tukums – Kesterciems – Mērsrags – Kolka	51,90	71,20	Talsu novads	Seguma atjaunošana	07.05.2025	14.08.2025	Piegādātāju apvienība "VIA un LAU"	SIA "Firma L4"	Profila labošana. Dilumkārtas izbūve. Pieturu platformu izbūve. Caurtekas apbraucamā ceļa demontāža (Vīkstes strauta caurteka) Koku zagāšana. Nobrauktuju segumu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Līdz diviem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem	Nav	Platums 3,0m.	35	13	22

P131 Tukums – Kesterciems – Mērsrags – Kolka	54,70	57,70	Talsu novads	Seguma atjaunošana	12.06.2025	26.07.2025	SIA "VIA"	SIA "Firma L4"	Nomalu uzpildīšana Nobrauktuvju seguma atjaunošana. Satiksmes apkojuma izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Līdz vienam luksoforu vai satiksmes regulētāju posmam	Nav	Platums 3.0m.	20	2	18
P131 Tukums - Kesterciems - Mērsrags - Kolka	72,84	72,84	Talsu novads	Tilta pārbūve	01.04.2025	06.11.2025	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Balstu remonts, demontāžas darbi labajā joslā.	Slēgta labā josta.	Viens luksoforu posms	Nav	Joslās platums 3.0 m. Masas ierobežojums 44t.	3	0	3
V15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas	3,65	5,82	Mārupes novads	Seguma atjaunošana	01.07.2025	30.07.2025	SIA "VLAKON"	SIA "ACM Projekts"	Dabīgā (kaltā) akmens bruģa seguma būvniecība. Karstā asfalta profila labošana ar f nobrauktuvēs. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvē. Pasažieru platformas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Platums 6,0m.	10	1	9
V96 Pievedceļš Lurupes gravai	0,03	1,75	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	20.10.2025	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Darbi netiek plānoti.Ceļa posms tiks izmantots kā apraučamais ceļš	Ātruma ierobežojums 50 km/h Atsevišķos posmos 30 km/h	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu	Nav	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu	33	1	32
V183 Rauna – Mārsnēni – Kerves	11,14	12,30	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	01.07.2025	09.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	ACM PROJEKTS	Pamata nesošās kārtas būvniecība bezumā.	Ātruma ierobežojums 70 km/h darbu zonā 50km/h	Satiksmes organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 5.5m.	3	1	2
V300 Drusti - Dzīrbene - Skujene	26,33	26,78	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	01.07.2025	30.07.2025	VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	SIA "ACM Projekts"	Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtas gruntēšana. Virsmas apstrāde.	Satiksmes organizēšana ar ceļa zīmēm. Satiksmes tiks regulēta ar regulētāju. Virsmas izbūves laikā viens luksafora posms.	Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.	Nav	Platums 3,00m.	20	0	20
V323 Liepa – Smiltene	5,03	20,91	Cēsu novads	Seguma atjaunošana	01.07.2025	09.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	ACM PROJEKTS	Pamata nesošās kārtas būvniecība bezumā.	Ātruma ierobežojums 70 km/h darbu zonā 50km/h	Satiksmes organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 5.5m.	12	11	1
V386 Alūksne-Ziemeļi-Veclaicene	0,96	12,05	Alūksnes novads	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde	10.06.2025	08.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	AS "CEĻUPROJEKTS"	Nesošās kārtas būvniecība. Caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums 70 km/h darbu zonā 50 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 5.5m.	14	7	7
V517 Pakalni - Lauderi – Ploski	19,87	26,79	Ludzas novads	Seguma atjaunošana	01.07.2025	30.07.2025	SIA "Valkas ceļi"	Mareks Slipais	Ceļa darbi: - Pasažieru vai atpūtas solu demontāža un jaunu uzstādīšana; - Grāvju tīrīšana grūti aizvedot; - Caurtekas DN/ID ≤ 500 mm gala attīrīšana; - Karstā asfalta iesēdumu remonts ar AC 11 bin Istras tilta darbi: - Laiduma virsmas pārkāšana ar impregnējošu līdzekli - Konstrukciju remonts ar remontjavu R4 - Asfalta deformācijas šuves izbūve - Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana - Hidroizolācijas un segas remontdarbi - Virsmas apstrāde VAAK 8/11 & 4/8 - Margu un drošības barjeru apkope, regulēšana un nomaiņa - Nomāju grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni - Tīrīšana un novākšana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Satiksmes organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav paredzēts	Platums 8 m (reversīvās kustības - īslaicīgi veikto darbu posmos 4 m)	6	5	1
V562 Greivīši – Ilzeskalns	0,00	10,54	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	10.08.2025	SIA "VLAKON"	Piegādātāju apvienība "BPU&ingWay"	Koku ciršana ar celmu laušanu, teritorijas attīrīšana no krūmiem, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,0 m.	10	7	3
V569 Maīta - Lazareva - Priezmale	0,02	9,65	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	30.09.2024	25.07.2025	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Firma L4"	Būvobjekta sakārtošanas darbi, sīkšķembu novākšana pēc virsmas apstrādes formēšanās.	Ātruma ierobežojums 50 un 60 km/h.	Viens satiksmes regulētāju posms.	Nav	Platums 3,5m (virsmas apstrādes izbūves laikā 2,8m)	25	6	19
V577 Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi	10,37	23,14	Rēzeknes novads	Vienkārtas virsmas apstrāde	21.06.2025	18.08.2025	SIA "Valkas ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Ceļa darbi: - Betona vai dzelzsbetona konstrukciju demontāža - Pasažieru platformas demontāža - Caurtekas demontāža - Caurteku būvniecība - Ceļa zīmju un stabu demontāža - Koku zagēšana - Teritorijas attīrīšana no krūmiem - Celmu laušana vai nofrēzēšana - Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība nobrauktuvēs; Tilts pār Feimanku 21,83 km: - Dzelzsbetona ietves pandusu demontāža; - Tērauda margu demontāža; - Malas sijas izbūve. Tilts pār Feimanku 22,87 km: - Tērauda margu demontāža; - Betona margu demontāža; - Malas sijas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5 m (reversīvās kustības - īslaicīgi veikto darbu posmos 3,75m)	11	9	2
V593 Verēmi – Rogovka	0,00	6,59	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	10.08.2025	SIA "VLAKON"	Piegādātāju apvienība "BPU&ingWay"	Koku ciršana ar celmu laušanu vai nofrēzēšanu, teritorijas attīrīšana no krūmiem, Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 2,75 m.	8	4	4

V614 Kromāni – Auleja – Rogeļi	15,63	16,65	Krāslavas novads	Vienkārta virsmas apstrāde	21.06.2025	08.08.2025	SIA "Valkas ceļi"	Arnolds Bruņa	Nav	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 8.2 m (reversīvās kustības - īslaicīgi veikto darbu posmos 4.1 m)	2	1	1
V642 Kombuļi–Auleja	0,00	11,66	Krāslavas novads	Vienkārta virsmas apstrāde	21.06.2025	08.08.2025	SIA "Valkas ceļi"	Arnolds Bruņa	Ceļa darbi: - Demontāžas darbi; - Sauso un ieko zaru izzāģēšana; - Liekās grunts aizvešana; - Asfalta seguma savienojumu frēzēšana; - Karstā asfalta iesēdumu remonts; - Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtņi; - Nomaļu uzpildīšana; - Caurtekas DNI/D > 500 līdz ≤ 1000 mm tīrīšana. Tilts V642 6,45km: - Malas sijas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav paredzēts	Platums 8 m (reversīvās kustības - īslaicīgi veikto darbu posmos 4 m)	15	8	7
V673 Daugavpils – Elerne – Lielborne	28,19	28,19	Augšdaugavas novads	Pogujankas tilta pārbūve	14.04.2025	11.10.2025	LL KU „Vadukts”	AS "Ceļuprojekts"	Demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums reversīvās kustības posmā 30km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, luksoforiem un vadstatņiem.	Viens luksoforu posms	Nav	Reversīvās kustības posmā, min. platums 3.0 m	10	0	10
V678 Līksna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	17,55	24,21	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	31.07.2025	SIA "VLAKON"	SIA "IngWay"	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot; Caurteku demontāža, būvniecība, atjaunošana vai nomaigi; Nesaiestītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība deformāciju izlīdzināšanai; Cēlma laušana vai nofrēzēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m.	13	4	9
V687 Vecpils – Bīķernieki – Bramanišķi	6,58	9,03	Augšdaugavas novads	Valsts vietējā autoceļa atjaunošana	03.06.2024	30.07.2025	SIA "VLAKON"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes aprikojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums min 2.75 m	5	2	3
V700 Ilūkste - Šarlote - Lietuvas robeža	1,55	4,42	Augšdaugavas novads	Asfaltbetona seguma atjaunošana	15.05.2025	10.08.2025	SIA "SC GRUPA"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku galu izbūve, tilta būvniecība, salaidumu frēzēšana, Asfaltbetona ieklāšana tiltam.	Ātruma ierobežojums 70km/ h un 30km/h (tilta remontdarbu zona) Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Viens luksoforu posms	Nav	Tilta remontdarbu zonā, reversīvās kustības posmā braucamās daļas platums 3.0 m	10	2	8
V724 Pašulīne - Šēdere	0,00	5,64	Augšdaugavas novads	Asfaltbetona seguma atjaunošana	15.05.2025	10.08.2025	SIA "SC GRUPA"	AS "Ceļuprojekts"	Caurteku galu nostiprināšana, salaidumu frēzēšana, pasažieru platformu izbūve, Asfaltbetona virskārtas ieklāšana	Ātruma ierobežojums 70km/ h un 50km/ h, Satiksme regulēta ar luksoforu,ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Viens luksoforu posms	Nav	Reversīvās kustības posmā braucamās daļas platums 3.0 m	15	4	11
V793 Lone – Zāles mežniecība	15,23	15,23	Aizkraukles novads	Zaļvites tilta pārbūve	18.03.2025	14.09.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Urbāju augšu atkalšana. Režģoga pamatnes sagatavošana. Režģoga stieģošana, veidošana.	Slēgta satiksme	Nav	Ir. Satiksme tiek organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu	Nav	8	0	8
V956 Daudzeva - Viesīte - Apsērde	49,34	49,34	Jēkabpils novads	Dienvidsusējas tilta pārbūve	01.04.2025	30.10.2025	SIA "Būvzinženieris"	PA "BPU&IngWay"	Zemasfalta drenāžas kanālu uzstādīšana.Granīta apmales akmeņu uzstādīšana. Konusu nostiprinājumu izbūve.Dienesta kāpņu un tekņu izbūve.Ceļa seguma izbūve uz tilta un pieejās. Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi.	Ceļa zīmes, vadstatņi atbilstoši. Kustība pa vienu joslu.	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3.3m.	3	0	3
V968 Ogre–Jugla	9,000	16,800	Ogres novads	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde	19.06.2025	17.08.2025	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Ingway"	Caurteku nomaigi, bruģa montāža, virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Lēvenstrauta slēgšana, apbraucamais ceļš.	Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Ir, pa a/c Inciems–Sigulda–Ķegums (P8)	Platums 3.5m.	20	5	15
V1020 Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne	0,00 26,60	13,36 28,97	Bauskas novads	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde	02.06.2025	21.07.2025	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Sīku bojājumu novēršana caurtekās. Sakopšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 70 km/h atbilstoši saskarotajām satiksmes organizācijas vispārīgajām shēmām Nr.1 un Nr.2. Lokālās darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 un 30 km/h	Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav paredzēts	Platums 7 m (reversīvās kustības - īslaicīgi veikto darbu posmos 3,5 m)	25	10	15
V1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka	0,080	6,200	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	21.07.2025.	19.08.2025.	SIA "Pamatceļš"	Tee de insenerid osauhing	Grāvju tīrīšana / Demontāžas darbi / Koku un krūmu ciršana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Viens satiksmes regulētāju posms.	Nav	Platums 3,5m.	15	11	4
V1072 Platones stacija - Sesava - Lietuvas robeža	4,680	4,680	Jelgavas novads	Vircavas tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija	13.02.2025	10.09.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Ceļa būvdarbi - Tilta būvdarbi - Veidņu uzstādīšana rāmja konstrukcijai, Turu uzstādīšana tilta rāmja konstrukcijai	Ātruma ierobežojums 30 km/h ar reversīvu kustību satiksmi regulējot ar luksoforu.	Viens luksoforu posms	Nav	Nav	3	0	3

V1193 Vēveri - Dunalka - Bīdēri	0,000	4,930	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	15.05.2025	12.08.2025	SIA "CTB"	SIA "Firma L4"	Iesēdumu remonts. Karstā asfalta profila labošana. Nomaļu uzpildīšana, ievju ārmalas apbetonēšana Durbes tiltam.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3.0m	20	3	17
V1204 Durbe-Padone-Kugras	7,700	7,700	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija	03.03.2025	28.09.2025	SIA "Kattler"	SIA "Teede insenerid"	Pamatu izbūve pārejas plātnēm, bitumena mastikas uzklāšana rāmja konstrukcijai.	Ceļš slēgts	Nav	Apbraukšana caur Durbi pa a/c V1206, V1204, V1205 un A9.	Nav	19	0	19
V1222 Nica – Otaņķi – Grobiņa	2,190	2,530	Dienvidkurzemes novads	Autoceļa pārbūve	30.06.2025	13.08.2025	SIA"CTB"	OU „Teede insenerid"	Asfaltbetona seguma demontāža, ierakuma izstrāde, sāturīgās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriāla pamata nesošās kārtas izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3.0m.	2	0	2

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos