

Atskaites periods: 11.08.2025.-17.08.2025.

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)							
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversāva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Būvobjekta šķērsošanas laiks			
	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.			Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.												
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	91,100	91,100	Limbažu novads	Salacas tilta pārbūve	10.06.2024	11.11.2025	PS "NB & TILTS"	AS "Ceļuprojekts"	Tilta laiduma betona plātnes turu, veidņu un stieņojuma uzstādīšana, betonēšana. 5. balsta būve. Atbalstsienas būve	Masa ne vairāk kā 44 tonnas. Distances ierobežojums 30 m. Ātruma ierobežojums 30 km/h. Satiksme tiek regulēta ar ceļa zīmēm, vadstātniem un luksoforiem.	Viens luksoforu posms	Lokāls pa pagaidu tiltu	Platums 4.50m (tilta pleieju ass rādīuss 50m) masas ierobežojums - 44t. Augstums 6.40 m.	7	1	6	
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	46,300	49,850	Siguldas novads	Autoceļa pārbūve	14.05.2025	20.10.2025	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Šķembu apakškārtas, virskārtas izbūve/ Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība/ grāvju rakšana/ Apauguma likvidēšana/ Drenāžas izbūve. Betona izlīdzinošā kārtā tilta laidumam/ Kabeļu kanalizācijas izbūve apgaismojumam. Brauktuves un ietvju apmaļu izbūve	Ātruma ierobežojums darbības zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstātniem, pārvietojamo plakātu	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu/ viens ar luksoforu regulējams posms no Kalna ielas (DUS Viada) līdz dzelzceļa pārvadam. Luksofors tiks uzstādīts 11.08.25. ap plkst.20:00	Apbraukšana pa a/c V96	Luksofora posmos tiks nodrošināts minimālais brauktuves platums 3.00 m	13	1	6	
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	49,960	52,090	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	20.10.2025	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Ietves sagatavošana asfaltēšanai/ bruņakmens, apmaļu demontāža / apmaļu uzstādīšana/ Asfaltbetona frēzēšana brauktuvei	Atļautais ātruma darbības zonā 50 km/h	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu, Siguldas pilsētā posmā no Gāles ielas krustojuma līdz Jūdažu ielas krustojumam esošie luksofori darbosies reversajā režīmā līdz 11.08.25. ap plkst. 19:00, pēc tā laika esošie luksofori tiks pārslēgti uz sākotnējo režīmu. Asfaltbetona frēzēšanas laikā nakts stundās reverso satiksmi regulēs ar regulētāju.	Nav	Nav	10	1	6	
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecālcene)	142,700	159,200	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	25.09.2025	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Asfaltēšana, grāvju tīrīšana, tiltu remontdarbi	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m.	22	11	11	
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Vecālcene)	159,200	182,000	Smiltenes novads	Seguma atjaunošana	26.06.2025	23.10.2025	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Asfaltbetona frēzēšana, Teritorijas attīrīšana no krūmiem, Karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Divi luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5 m.	30	15	15	
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saukalne)	4,200	4,200	Ropažu novads	Lielās Juglas tilta atjaunošana	30.06.2025	18.08.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Tilta būvdarbi - Konstruktīvu remonts ar remontjāvu R4. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, Satiksmes organizēšana būvniecības laikā (pagaidu ceļa zīmju demontāža).	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	1	0	1	
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils- Babīte)	0,000	0,000	Salaspils novads	Ceļa pārvada atjaunošana	30.06.2025	28.08.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Tilta būvdarbi - Esošo deformācijas šuvju demontāža, Tērauda profilu deformācijas šuves uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 30 km/h ar reversīvu kustību satiksmi regulējot ar luksoforu. Ja būs nepieciešamība tad satiksmes regulētājs.	Viens luksoforu vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 3,75 m	5	0	5	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki)"	41,440	50,900	Ogres novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.04.2025	30.08.2025	"UGR"	SIA "Akorda"	Velosipēdistu infrastruktūras izbūve	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	6	6	0	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki)	143,85	144,06	Jēkabpils novads	Autoceļa pārbūve	06.05.2025	30.09.2025	SIA "OŠUKALNS"	SIA "IV 2"	Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 30 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	5	0	5	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki)	212,200	223,900	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	08.04.2025	05.08.2026	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Darbi tiks veikti posmā km 212.20 - 223.90 labajā joslā: caurteku d.1500, d.500 būvniecība; drenāžas tīklu būvniecība; zemes klātnes ierakums/uzbūrum; koku, krūmu zaigēšana, celmu laišana; apmaļu demontāža,pastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība;Karstā asfalta apakškārtas AC22 base/bin būvniecība 7 cm biezumā; Karstā asfalta saistes kārtas AC16 base/bin būvniecība 5 cm biezumā; Tunelis 215,70km;Minerālmateriāla (16/32) piegāde un ieklāšana; Izmētas hidroizolācijas izbūve; drenāžas izbūve; drenējošā smiltis piegāde un uzklāšana; Tunelis 216,75km; Bitumena mastikas uzklāšana; polietilēna mastikas sūves; hidroizolācijas izbūve; drenāžas izbūve; drenāžas izbūve; Tunelis km 217,79: Veidņu uzstādīšana, stieņojuma izbūve; konstrukciju remonts ar remontjāvu R4 (šuvju aizpildīšana); Saimniecības pārvads LP- Veidņu uzstādīšana pārejas pātnes konstrukcijai; Stieņojuma izgatavošana un uzstādīšana; laiduma virsmas pārkāšana ar impregnējošu līdzekli; Tunelis 222.21km;Izmētas hidroizolācijas izbūve; Tilts pār Liksnas upi: Veidņu uzstādīšana, stieņojuma izbūve, betonēšana starpbalstu konstrukcijai.	Objekta posmā km 212.20-223.90 ir slēgta labā josta. Kustība tiks organizēta pa kreiso joslu, ātruma ierobežojums ir 50 km/h	Nav	Nav	Platums 3.65 m. Augstums 5.00 m.	20	8	12	
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki)	223,880	224,800	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Zemes klātnes uzbūruma būvniecība, nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums 70km/h; Posmos ar luksoforiem ātruma ierobežojums 50km/h; Slēgta viena brauktuve, divvirzienu satiksme notiek pa brauktuvi virzienā no Rīgas uz Daugavpili	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	10	1	9	
A6 Rīga—Daugavpils—Krāslava—Baltkrievijas robeža (Paternieki)	273,140	274,096	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	31.10.2025	SIA "Latgales Ceļdaris"	SIA "IV2"	Nesaistīto kārtu izbūve	Ātruma ierobežojums 30 km/vst.	Līdz vienam lokāliam posmam regulētam ar ceļazīmēm	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	2	1	1	

A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)	7,300	7,780	Rīga	Autoceļa pārbūve / Divlīmeņa gājēju - velosipēdistu šķērsojuma izbūve	31.07.2025	06.05.2026	SIA "TILTS"	SIA "Firma L4"	Rievsienu izbūve tunelī, tuneļa būvdarbes rakšana, ceļa zemes klātnes ierakums, esošo ELT tīklu un apgaismojuma balstu demontāža	Ātruma ierobežojums virzienā Rīga - Ķekava 50km/h un 30km/h, virzienā Ķekava - Rīga 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,50m.	2	0	2
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	125,160	129,300	Ludzas novads	Autoceļa pārbūve	09.06.2025	05.11.2025	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts”	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, Vājas nestspējas grunts nomaīņa, LKT tīklu būvniecība,UKT tīklu būvniecība, Asfaltēšanas darbi .	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Trīs luksoforu posmi	Nav	Platums 3.0m.	35	3	32
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilī)	8,315	16,700	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Asfalta seguma nofrēzēšana, nepastiprinātas salzturīgās kārtas būvniecība, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesolās kārtas būvniecība;	Ātruma ierobežojums 70km/h Posmos ar luksoforiem ātruma ierobežojums 50km/h	Trīs luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	30	6	24
P4 Rīga - Ērgļi	49,910	50,550	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	27.03.2025	23.09.2025	SIA "VIA"	SIA "FIRMA L4"	Asfaltbetona AC-6 surf iekārtāšana ietvē P4, Asfaltbetona AC 11 surf iekārtāšana P8 abām joslām, P4 kreisajā pusē. Apzaļumošanas darbi, ELT darbi.	Nav	Piektdien (15.08) luksofors visā objekta garumā	Nav	Platums 3.0m.	5	0	5
P8 Inciems – Sigulda – Ķegums	12,500	13,960	Siguldas novads	Autoceļa pārbūve	24.07.2024	11.09.2025	SIA "Vianova"	SIA "ACM projekts"	Drenējošās un salzturīgās kārtas būvniecība, nesošā pamta izbūve un apmaļu izbūve	Slēgta Ausekļa iela no Pils ielas līdz Parka ielai, Slēgta Raiņa ielas krustojums ar Ausekļa ielu; slēgta Pils iela posmā no Raiņa ielas līdz Cēsu ielai.	Nav	Pils iela, Cēsu iela, O. Kalpaka iela, Parka iela,	Brauktuves platums 3.25m	5	1	4
P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	48,120	49,440	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	27.03.2025	23.09.2025	SIA "VIA"	SIA "FIRMA L4"	Asfaltbetona AC-6 surf iekārtāšana ietvē P4, Asfaltbetona AC 11 surf iekārtāšana P8 abām joslām, P4 kreisajā pusē. Apzaļumošanas darbi, ELT darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Trešdien(13.08), ceturtdien(14.08) luksofora posms	Nav	Platums 3.0m.	6	1	5
P8 Inciems-Sigulda-Ķegums	58,915	61,008	Ogres novads	Seguma atjaunošana	01.08.2025	04.10.2025	CBF SIA "Binders"	SIA "ACM projekts"	Konstrukciju demontāža, iekās grunts aizvešana, caurtekas nomaīņa, teritorijas atbēršana no krūmiem, caurteku būvniecība, tiltu darbi - konstrukciju remonts ar remonējamo, hidroizolācijas un segas remontdarbi, laiduma virsmas apstrāde ar smilšu strūklu	Ātruma ierobežojums darbības zonā 50 vai 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu, vairāki reversīvās kustības posmi.	Divi luksoforu posmi uz tilta pār Ogres upi un P8 pārvada pār a/c P80, frēzēšanas un asfaltēšanas darbu laikā viens posms ar regulētajiem.	Nav	Reversīvās kustības posmos - minimālais brauktuves platums 3.00 m	12	1	11
P9 Ragana - Limbaži	22,000	32,700	Limbažu novads	Autoceļa pārbūve	05.08.2024	14.09.2025	SIA "Vianova"	SIA "ACM Projekts"	Ierakuma izbūve, salturīgā slāņa izbūve, šķembu seguma apakškārtas izbūve, šķembu seguma virskārtas izbūve, nomalu apzaļumošana,asfaltseguma apakškārtas izbūve, asfaltseguma dilumkartas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Trīs luksoforu posmi	Nav	Platums 3.50m	20	7	13
P20 Valmiera – Cēsis - Drabeši	24,930	27,533	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	17.06.2026	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācijas būvdarbu laikā uzstādīšana, nospraušanas darbi; konstrukciju nojaukšana vai demontāža, koku zaigēšana;	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas vispārīgajām shēmām Nr.1 Lokālās darbības vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Līdz diviem posmiem līdz 50m, regulēts ar priekšrocības ceļa zīmēm vai pārvietojamu ceļa zīmju vairogu	Nav	Platums 3.0m.	10	2	8
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona	24,600	49,042	Cēsu novads	Vienkārtas virsmas apstrāde	17.06.2025	15.08.2025	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Ceļa marķēšana, ceļa zīmju uzstādīšana, signālstabiju uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Platums 5.5m.	25	16	9
P32 Augšligatne – Skrīveri	60,265	61,130	Ogres novads	Seguma atjaunošana	01.08.2025	04.10.2025	CBF SIA "Binders"	SIA "ACM projekts"	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, konstrukciju demontāža, ceļa apmaļu uzstādīšana	Ātruma ierobežojums darbības zonā 50 vai 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu, viens reversīvās kustības posms	Asfaltēšanas darbu laikā viens posms ar regulētajiem	Nav	Reversīvās kustības posmā - minimālais brauktuves platums 3.00 m	5	1	4
P35 Gulbene – Balvi – Vijaka – Krievijas robeža (Vientuļi)	22,000	32,397	Balvu novads	Autoceļa pārbūve	10.07.2025	30.09.2026	SIA „ACBR"	Būvju profesionālā uzraudzība	Satiksmes organizācija/Trases nospraušana/ Zemes klātnes izbūve/Asfalta frēzēšana/Salturīgās kārtas izbūve/Seguma izbūve/Sitas tilta pārbūve/Kumas tilta pārbūve/izmēģinājuma posma izbūve	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Līdz sešiem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem	Ir lokāls apbraucamais ceļš Kumas tilam.	Platums 3,7m., augstums 5,0m.	45	7	38
P37 Pļaviņas (Gostipi) – Madona – Gulbene	60,140	71,500	Madonas novads	Autoceļa pārbūve	01.08.2024	31.08.2025	SIA "ACBR"	SIA "Firma L4"	Nogāžu nostiprinājums, nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve, asfaltēšanas darbi, caurteku izbūve, apzaļumošanas darbi, drošības barjeru un signālstabiju uzstādīšana	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h luksoforu posmos Atsevišķos posmos (līdz 2), satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirziņu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	Līdz diviem luksoforu posmiem	Nav	Platums 3,5m	15	8	7
P38 Cēsaine - Velēna	25,964	30,640	Madonas novads	Autoceļa pārbūve	30.07.2024	17.08.2025	SIA "VLAKON" un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "GATE"	SIA "IngWay"	Ierakuma būvniecība, caurteku demontāža un montāža; Uzbrūma būvniecība.Nepastiprinātas salzturīgās kārtas būvniecība. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; Karstā asfalta apakškārtas AC base būvniecība 7 cm biezumā;	Ātruma ierobežojums 30-50-70 km/h	Trīs luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m; Augstums 4,30m	16	3,12	13
P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki	29,46	32,82	Ludzas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	01.11.2025	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Zemes klātnes ierakuma būvniecība Vājas nestspējas grunts nomaīņa Drenāžas izbūve Apmāļu izbūve Betona bruģa seguma būvniecība Betona režģoņu izbūve Konstruktīvo kārtu atdalīšana ar ģeosintētisko materiālu	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h luksoforu posmos Atsevišķos posmos, satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem, slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirziņu satiksmi organizēs ar zīmēm un luksoforiem.	Trīs luksoforu posmi	Lokāls apbraucamais ceļš, kreisā pusē posmā no 32,3 km 350m.	Platuma ierobežojums 4 m.	10	2	8
P52 Ploski – Zilupe – Šķaune –Ezernieki	48,03	48,03	Krāslavas novads	Sarīnkas tilta jaunbūve	31.03.2025	10.11.2025	LL KU "Vīadukts" SIA	SIA "Teede insenerid"	Sausas būvdarbes nodrošināšana būvdarbu laikā; starpbalstu statu stieģrošana, starpbalstu statu betonēšana, balstam nr. 3	Ātruma ierobežojums 30km/h	Viens luksoforu posms	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platuma ierobežojums 4.5 m, augstums 5.0 m.	3	0	3

P62 Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedotājš)	0,80	4,00	Krāslavas novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.08.2025	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"	Nomāju uzpildīšana, tīta remontdarbi	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h	Nav	Nav	Platums 2,75 m.	10	2	8
P62 Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedotājš)	33,01	40,72	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.08.2025	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"	Caurteku demontāža un būvniecība	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h	Nav	Nav	Platums 2,75 m.	15	5	10
P62 Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedotājš)	40,89	42,70	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.08.2025	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"		Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h	Nav	Nav	Platums 2,75 m.	5	1	4
P62 Krāslava - Preiļi - Madona (Madonas apvedotājš)	42,70	44,15	Preiļu novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.08.2025	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"		Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h	Nav	Nav	Platums 2,75 m.	5	1	4
P61 Krāslava - Dagda	no c.z. Dagda līdz Brīvības ielai Dagdā		Krāslavas novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	30.09.2025	"Latgales Ceļdaris"	SIA "KEM"	Konstruociju izbūve, nomāju uzpildīšana, SOTL uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	Līdz diviem posmiem, kur satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm.	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	2		
P67 Daugavpils – Tīli	10,73	10,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība, granīta apmales 100x22x15 cm uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 50km/h	Nav	Nav	Platums 3,0m., augstums 5,0m.	2	0	2
P70 Svente - Lietuvas robeža (Subate)	0,06	12,22	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	16.07.2024	08.10.2025	CBF SIA "Binders"	PA "BPU&IngWay"	Ar hidroailekajām saishvielām saistītu minerālmateriālu pamata CTM 0/32 nesošās kārtas būvniecība; Karstā asfalta saistes kārtas AC 16 bin būvniecība; Ilūkstes tiltam stiegrojuma izgatavošana un uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums visā būvobjektā 70 km/h. Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un luksoforiem.	Cetri luksoforu posmi	Nav	Platums 3,00m.	30	8	22
P73 Vecumnieki - Nereta - Subate	20,93	29,17	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	30.07.2025.	27.09.2025.	SIA "VLAKON"	SIA "ACM Projekts"	Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, caurteku maiņa, asfalta seguma frēzēšana un saistes kārtas atjaunošana	Uzstādīta SOS Nr. 1, ātruma ierobežojums visam posmam - 70 km/st. Lokālās darbu vietās samazināts ātrums 50 km/h.	Viens posms regulēts ar regulētājiem	Nav	Platums 2,75m.	15	5	10
P73 Vecumnieki - Nereta - Subate	65,14	75,00	Aizkraukles un Jēkabpils novads	Seguma atjaunošana	31.07.2025	09.10.2025	SIA "Latgales Ceļdaris"	SIA "IngWay"	Karstā asfalta profila labošana, Krumu un koku zaģēšana, Caurteku tīrīšana	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 3.0m.	16	7	9
P79 Koknese - Ērgļi	3,28	10,31	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	08.07.2025	30.06.2026	PA "VIA un VIANOVA"	SIA „Ceļu inženieri"	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunts apmaiņa, grāvju rakšana, caurteku uzstādīšana, LKT izbūve, konstrukciju izbūve	Objektā ātruma ierobežojums 70km/h, darbu zonā un apdzīvotās vietās - 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, luksoforiem un vadstatņiem.	Seši luksoforu posmi	Nav	Platums 3.0m.	40	5	35
P80 Tīnūži - Koknese	33,20	41,14	Ogres novads	Seguma atjaunošana	01.08.2025	04.10.2025	CBF SIA "Binders"	SIA "ACM projekts"	Teritorijas attīrīšana no krūmiem, liekās grunts aizvešana, šķembu mastikas asfalta dilumkārtas izbūve, karstā asfalta dilumkārtas izbūve rampām, lokāli hidroizolācijas un balstu remontdarbi tiltiem un pārvadiem	Ātruma ierobežojums darbības zonā 50 vai 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem, pārvietojamo plakātu, viens reverslās kustības posms	Frēzēšanas un asfaltēšanas darbu laikā divi posmi ar regulētājiem	Nav	Reverslās kustības posmā - minimālais brauktuves platums 3.00 m	15	5	10
P103 Dobeļe - Bauska	29,63	29,63	Jelgavas novads	Svētles tilta jaunbūve	14.04.2025	09.12.2025	SIA "Baltijas būve"	SIA „Teede insenerid"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Satiksme organizēta pa apbraucamo ceļu stiegrojuma izbūve gala balstiem Nr1 un 4	Lokāls apbraucamais ceļš.	Viens luksoforu posms	Lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 4.0 m.	3	0	3
P111 Ventspils (Leģi) – Grobiņa	43,19	63,00	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	20.05.2025	17.08.2025	SIA "SC GRUPA"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, ceļa zīmju uzstādīšana, signālstabiju uzstādīšana, Virsmas apstrāde VAAK 8/1184/8, deformācijas šuves izbūve	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Trīs luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	40	13	27
P131 Tukums – Kesterciems – Mērsrags – Kolka	51,90	71,20	Talsu novads	Seguma atjaunošana	07.05.2025	31.08.2025	Piegādātāju apvienība "VIA un LAU"	SIA "Firma L4"	Dilumkārtas izbūve pieturu paplašinājumos. Virsmas apstrāde, pieturu platformu izbūve, nomāju izbūve. Caurtekas apbraucamā ceļa demontāža (Vīkstes strauta caurteka). Nobrauktuviu segumu izbūve. Ceļa zīmju un barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Līdz diviem luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem	Nav	Platums 3.0m.	40	13	27
P131 Tukums - Kesterciems - Mērsrags - Kolka	72,84	72,84	Talsu novads	Tīta pārbūve	01.04.2025	06.11.2025	SIA "Rīgas tili"	SIA "Būvju profesionālā uzraudzība"	Balstu remonts, laiduma konstrukcijas izbūve labajā joslā.	Sīgtā labā joslā.	Viens luksoforu posms	Nav	Joslās platums 3.0 m. Masas ierobežojums 44t.	3	0	3
V96 Pievedotājš Lonupes gravai	0,03	1,75	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	20.10.2025	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Darbi netiek plānoti Ceļa posms tiks izmantots kā apbraucamais ceļš	Ātruma ierobežojums 50 km/h Atsevišķos posmos 30 km/h	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu	Nav	Vispārējā shēma ar ātruma ierobežojumu	17	1	16
V187 Valmiera-Rauna	3,67	10,43	Valmieras novads	Autoceļa pārbūve	01.08.2025	09.11.2025	SIA "Limbažu ceļi"	SIA "IngWay"	Būvdarbi netiek posmā 3.67km-6.88km L/P. 6.70km- 10.42km K/P. Plānotie darbi: koku cīršana, krūmu zaģēšana, apauguma noņemšana, zemes klātnes ierakuma un uzbēruma izbūve, caurteku izbūve, nepastiprinātās salizturīgās kārtas būvniecība, ietves apmaļu uzstādīšana	Ātruma ierobežojums 70 km/st	Nav	Nav	Nav	6	5	1
V192 Vaidava – Rubene	1,60	1,60	Valmieras novads	Tīta atjaunošana	29.07.2025	20.08.2025	SIA „BŪVINŽENIERIS"	AS "Ceļuprojekts"	Betonēšana	Ātruma ierobežojums 70km/h un 50 km/h, tīta zonā sāksaurinājums no abām pusēm. Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Priekšrocības zīme	Nav	Platums 3.0m.	1	0	1

V202 Naukšēni - Doles	4,50	4,50	Valmieras novads	Tīrta atjaunošana	12.08.2025	15.10.2025	SIA „BŪVINŽENIERIS”	AS “Ceļuprojekts”	Mobilizācija	Ātruma ierobežojums 70km/h un 50 km/h, tīrta zonā sašaurinājums no abām pusēm. Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Priekšrocības zīme	Nav	Platums 3.0m.	1	0	1
V320 Pļevdceļš Cēsim	0,000	0,793	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	17.06.2026	SIA “Valkas ceļi”	AS “Ceļuprojekts”	Satiksmes organizācijas būvdarbu laikā uzstādīšana, nospraunas darbi; konstrukciju nojaukšana vai demontāža, koku zaigēšana;	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas vispārīgajām shēmām Nr.1 Lokālās darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Līdz diviem posmiem līdz 50m, regulēts ar priekšrocības ceļa zīmēm vai pārvietojamu ceļa zīmju vairogu	Nav	Platums 3.0m.	10	1	9
V386 Alūksne-Ziemeļ-Veclaicene	0,96	12,05	Alūksnes novads	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde	10.06.2025	15.08.2025	SIA “Limbažu ceļi”	AS “CEĻUPROJEKTS”	Divkārtu virsmas apstrādes darbi; satiksme aprīkojuma uzstādīšana; ceļa marķējuma uzklāšana	Ātruma ierobežojums 70 km/h darbu zonā 50 km/h	Viens luksoforu posms	Nav	Platums 5.5m.	14	7	7
V562 Greivuji – Itzeskalns	0,00	10,54	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	10.08.2025	SIA “VLAKON”	Piegādātāju apvienība “BPU&IngWay”	Virsmas apstrāde, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h, būvdarbu zonā 50 km/h.	Viens posms regulēts ar regulētājiem	Nav	Platums 3,0 m.	10	7	3
V577 Puša – Krāce – Silajāni – Riebiņi	10,37	23,14	Rēzeknes novads	Vienkārtas virsmas apstrāde	21.06.2025	18.08.2025	SIA “Valkas ceļi”	SIA “ACM Projekts”	Ceļa darbi: Celmu laušanu vai nofrēzēšanu, Virsmas apstrāde un piesūcinātā šķembu pamata nesošās kārtas būvniecība, Virsmas apstrāde VAAK 8/11&4/8, Pasāžu platformas būvniecība vai aprīkojuma uzstādīšana, Pasāžu platformas (12-14m x 1,5-2,5m) ar asfaltbetona AC6surf segumu 4cm biezumā būvniecība, Sola uzstādīšana, Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu demontāža, uzstādīšana vai nomaiņa Tīrta pār Feimanku 21,83 km: Barjeru demontāža, Tīrta dzelzsbetona elementu demontāža, Dažādu elementu demontāža, Koku, zaru, krūmu zaigēšana un celmu frēzēšana, Rakšana un grunts iestrāde, Betona virsmas pārkļūpums, Tērauda drošības barjeras tīrta pieejas, Laukakmeņu krāvums/bērums, Drošības barjeras iziektā gala elementa uzstādīšana, Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa, Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana, Izskalojumu aizplūšana / aizbēršana, Nogāžu nostiprināšana ar šķembām uz grants pamatnes NN-8, Nogāžu nostiprināšana ar betona maisījumā saistītu bruģējumu NN-9, Akmens konstrukciju remontdarbi, Betona konstrukciju remonts Tīrta pār Feimanku 22,87 km: Ceļazīmju demontāža, Upes gultnes tīrīšana, Rasējums norādīto dzelzsbetona elementu daļēja demontāža, Sausas būvbedres nodrošināšana būvdarbu laikā, Laiduma virsmas pārkļūšana ar impregnējošu līdzekli, Konstrukciju remonts ar remonģavu R4, Tērauda drošības barjeras uz tīrta ar augstu noturēšanas klasi H2, Tērauda drošības barjeras tīrta pieejas ar normālu noturēšanas klasi N2, Tērauda drošības barjeru gala nobeigumi (L=12,0-13,0 m), Laukakmeņu krāvums/bērums, Drošības barjeras iziektā gala elementa uzstādīšana, Bitumena mastika Z kārtās, Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa, Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana, Izskalojumu aizplūšana / aizbēršana, Nogāžu nostiprināšana ar šķembām uz grants pamatnes NN-8	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 7.5 m (reversīvās kustības - Islaicīgi veikto darbu posmos 3,75m)	11	9	2
V593 Verēmi – Rogovka	0,00	6,59	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	10.08.2025	SIA “VLAKON”	Piegādātāju apvienība “BPU&IngWay”	Virsmas apstrāde, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h.	Viens posms regulēts ar regulētājiem	Nav	Platums 2,75 m.	8	4	4
V614 Kromāni – Auleja – Rogeļi	15,63	16,65	Krāslavas novads	Vienkārtas virsmas apstrāde	21.06.2025	15.08.2025	SIA “Valkas ceļi”	Arnolds Brūņa	Ceļa darbi: Virsmas apstrāde VAAK 8/11&4/8 Caurtekas DN/ID ≤ 500 mm tīrīšana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 8,2 m (reversīvās kustības - Islaicīgi veikto darbu posmos 4,1 m)	4	1	3
V642 Kombuji-Auleja	0,00	11,66	Krāslavas novads	Vienkārtas virsmas apstrāde	21.06.2025	15.08.2025	SIA “Valkas ceļi”	Arnolds Brūņa	Ceļa darbi: Ceļa zīmju un stabu demontāža Ceļa zīmju vairogu demontāža Ceļa zīmju stabu demontāža Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Virsmas apstrāde VAAK 8/11&4/8 Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem Caurtekas DN/ID > 500 līdz ≤ 1000 mm tīrīšana Tīrta pār Dubnu V642 6,45 km: Virsmas apstrādes darbi; Sakopšanas darbi. Caurteka Mazā Dubna V642 11,16 km: Konstrukciju remonts ar remonģavu R4	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Nav paredzēts	Platums 8 m (reversīvās kustības - Islaicīgi veikto darbu posmos 4 m)	15	8	7
V673 Daugavpils – Eļerne – Lieborne	28,19	28,19	Augšdaugavas novads	Pogūšanas tīrta pārbūve	14.04.2025	11.10.2025	LL KU „Viadukts”	AS “Ceļuprojekts”	Laiduma konstrukcijas laiduma 3-4 Lp izbūve (veidni, stieģojums, betons); būvbedres rakšana, salturīgā kārtā, šķembu pamats pārejas plātni pie balsta Nr.1 Lp	Ātruma ierobežojums (pārī tiltam) reversīvās kustības posmā 10km/ h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, luksoforiem un vadstatņiem. Pirms tīrta no abām pusēm uzstādīti ātrumvaļņi	Viens luksoforu posms	Nav	Reversīvās kustības posmā, min. platums 3.0 m	10	0	10
V678 Līksna - Kalupe - Vecvārķava - Rožupe	17,55	24,21	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	17.08.2025	SIA “VLAKON”	SIA “IngWay”	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība deformāciju izlīdzināšanai; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,0 līdz 3,5m.	13	4	9
V700 Ilūkste - Šarlote - Lietuvas robeža	1,55	4,42	Augšdaugavas novads	Asfaltbetona seguma atjaunošana	15.05.2025	15.08.2025	SIA “SC GRUPA”	AS “Ceļuprojekts”	Tīrta būvniecības darbi (sausas būvbedres nodrošināšana)	Ātruma ierobežojums 70km/ h un 30km/h (tīrta remontdarbu zonā) Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Tīrta remontdarbu zonā, reversīvās kustības posmā braucamās daļas platums 3,0 m	10	2	8

V793 Lone – Zāles mežniecība	15,23	15,23	Aizkraukles novads	Zaļvītes tilta pārbūve	18.03.2025	14.09.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Režģogu stiegrošana, veidošana.	Sīgta satiksme	Nav	Ir. Satiksme tiek organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu	Nav	8	0	8
V956 Daudzeva - Viesīte - Apsēde	49,34	49,34	Jēkabpils novads	Dienvidusējās tilta pārbūve	01.04.2025	30.10.2025	SIA "Būvzinieris"	PA "BPU&IngWay"	Konusu nostiprinājumu izbūve. Ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana.	Apdzīvota vieta 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	1	0	1
V968 Ogre-Jugla	9,000	16,800	Ogres novads	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde	19.06.2025	17.08.2025	SIA "Valkas ceļi"	SIA "Ingway"	Nomāju uzpildīšana, virsmas apstrāde, ceļa aprīkojuma uzstādīšana (barjeras, zīmes).	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Lēvenstrauta slēgšana, apbraucamais ceļš.	Līdz diviem posmiem līdz 100m satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm vai pārvietojamu ceļa vairogu.	Nav paredzēts	Platums 3,5m.	20	5	15
V1038 Mežotne - Viesīte - Jaunsvētuka	0,080	6,200	Bauskas novads	Seguma atjaunošana	21.07.2025.	19.08.2025.	SIA "Pamatceļš"	Teede insenerid osauhing	Liekās grunts līdzināšana un aizvešana / grāvju tīrīšana/ nesaistītu minerālmateriālu seguma izbūve/ caurtekas demontāžas/ caurtekas izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h	Viens satiksmes regulētāju posms.	Nav	Platums 3,5m.	20	11	9
V1072 Platones stacija - Sesava - Lietuvas robeža	4,680	4,680	Jelgavas novads	Vircavas tilta pārbūve / Ceļa rekonstrukcija	13.02.2025	10.09.2025	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Ceļa būvdarbi - Tilta būvdarbi - Veidņu uzstādīšana rāmja konstrukcijai, Stiegrojuma uzstādīšana rāmja konstrukcijai	Ātruma ierobežojums 30 km/h ar reversīvu kustību satiksmi regulējot ar luksoforu.	Viens luksoforu posms	Nav	Nav	3	0	3
V1193 Vēveri - Dunaika - Binderi	0,000	4,930	Dienvidkurzemes novads	Seguma atjaunošana	15.05.2025	12.08.2025	SIA "CTB"	SIA "Firma L4"	Dilumkārtas izbūve no AC11surf nobrauktuvels, nomāju uzpildīšana, iekāpšanas platformu izbūve autobusu pieturās, asfalta segas izbūve trotuāriem Durbes tiltam, objekta sakārtošana	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3.0m	15	3	12
V1204 Durbe-Padone-Kugras	7,700	7,700	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve	03.03.2025	28.09.2025	SIA "Kaļēni"	SIA "Teede insenerid"	Pārvada hidroizolācijas izbūve, pārvada pieeju pamatu izbūve, drošības barjeru izbūve.	Ceļš slēgts	Nav	Apbraukšana caur Durbi pa a/c V1206, V1204, V1205 un A9.	Nav	19	0	19
V1222 Nica – Otāņķi – Grobiņa	2,190	2,530	Dienvidkurzemes novads	Autoceļa pārbūve	30.06.2025	13.08.2025	SIA"CTB"	OU „Teede insenerid"	Asfaltbetona seguma demontāža, ierakuma izstrāde, salturīgās kārtas būvniecība, nesaistīta minerālmateriāla pamata nesošās kārtas izbūve	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Viens luksoforu posms. Sīgta viena braukšanas josla.	Nav	Platums 3.0m.	2	0	2
V1446 Tukums - Milzkalne - Smārde – Stampe	0,000	2,090	Tukuma novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	07.08.2025	05.11.2025	SIA "Ceļu Būvnieks"	SIA "Ingway"	Sagatavošanas darbi; demontāžas darbi; koku un krūmu zāģēšana, zemes darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	5	1	4
V1475 Ozolpils - Kalēji - Smārde	4,000	6,310	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	24.07.2025	22.08.2025	SIA "SC GRUPA"	Teede insenerid osauhing	Virsmas apstrāde VAAK 8/11&4/8	Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h	Viens luksofora posms	Nav	Platums 3.0m	7	2	5
V1476 Kalēji - Durbe	0,000	6,230	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	24.07.2025	22.08.2025	SIA "SC GRUPA"	Teede insenerid osauhing	Virsmas apstrāde VAAK 8/11&4/8	Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h	Viens luksofora posms	Nav	Platums 3.0m	15	4	11

* Pasīvaldību pasīottie būvobjekti valsts ceļu maršrutos