

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos																
Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)					Būvobjekta šķērsošanas laiks	
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	46,300	49,850	Siguldas novads	Autoceļa pārbūve	14.05.2025	06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70km/h un rotācijas apļa zonā 30km/h	Nav	Nav	Nav	5	1	4
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	49,960	52,090	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Aļšautais ātruma darbības zonā 50 km/h	Nav	Nav	Nav	10	1	9
A6 Rīga – Daugavpils - Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	143,85	144,06	Jēkabpils novads	Autoceļa pārbūve	06.05.2025	30.05.2026	SIA "OŠUKALNS"	SIA "IV 2"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	5	0	5
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	212,200	223,900	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	08.04.2025	05.08.2026	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Objekta posmā 212,20-223,90km tiks slēgta kreisā brauktuve. Kustība tiks organizēta pa labo brauktuvi, ātruma ierobežojums ir 50 km/h un 70km/h	Nav	Nav	Nav	20	8	12
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	223,880	224,800	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h; Satiksmes kustība notiek pa jaunizbūvētajiem rotācijas apliem. Rotācijas apļu zonās ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	5	1	4
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenčāle)	7,300	7,780	Rīga	Autoceļa pārbūve / Divlīmeņa gājēju - velosipēdistu šķērsojuma izbūve	31.07.2025	06.05.2026	SIA "TILTS"	SIA "Firma L4"	Tūneļa sienu betonēšana; Pārējas posma speciālās hidroizolācijas membrānas iekāšāna zem pamatu plātnes; Rampas pamatu plātnes stiegrošana; Kāpņu stiegrošana, veidņošana un betonēšana; Būvbedres rakšanas un zemes klātnes sagatavošana kāpņu konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums virzienā Rīga - Ķekava 50km/h, virzienā Ķekava - Rīga 50 km/h. Tiek plānotas satiksmes organizācijas izmaiņas. Kustība abos virzienos pa labo brauktuvi, viena josta katrā virzienā.	Nav	Nav	Platums 3,50m.	2	0	2
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	125,160	129,300	Ludzas novads	Autoceļa pārbūve	09.06.2025	18.06.2026	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Nav	10	3	7
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	129,390	134,715	Aukšdaugavas novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	21.08.2025.	15.06.2026	SIA "Latgales Ceļdaris"	PA "BPU&ingWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Nav	10	4	6
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tili)	8,315	16,700	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70km/h Rotācijas apļu zonās ātruma ierobežojums 50km/h	Nav	Nav	Nav	20	6	14
P20 Valmiera – Cēsis - Drabeši	24,930	27,533	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	21.06.2026	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas vispārīgajām shēmām Nr.1 Lokālās darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Nav	Nav	Nav	15	2	13
P35 Gulbene – Balvi – Vijaka – Krievijas robeža (Vientuļi)	22,000	32,397	Balvu novads	Autoceļa pārbūve	10.07.2025	30.09.2026	SIA „ACBR"	Būvju profesionālā uzraudzība	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	5	7	-2
P52 Ploski – Zilupe – Šķaune –Ezeriņeki	48,03	48,03	Krāslavas novads	Sarjankas tilta jaunbūve	31.03.2025	16.06.2026	LL KU "Viadukts" SIA	SIA "Teede inseneriid"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	3	0	3
P67 Daugavpils – Tili	10,73	10,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70km/h	Nav	Nav	Nav	1	0	1

P79 Koknese - Ērgļi	3,28	10,31	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	08.07.2025	30.06.2026	PA "VIA un VIANOVA"	SIA „Ceļu inženieri”	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Objektā ātruma ierobežojums 70km/h, darbu zonā un apdzīvotās vietās - 50 km/h. Satiksmes organizācija ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju vairogiem, luksoforiem un vadītājiem.	Nav	Nav	Nav	7	5	2
P103 Dobeles - Bauska	29,63	29,63	Jelgavas novads	Svētības tilta jaunbūve	14.04.2025	01.05.2026	SIA "Baltijas būve"	SIA „Teede Insenerid”	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	1 luksofora posms	Nav	Nav	1	0	1
P126 Valdgale-Roja	10,09	26,86	Talsu novads	Autoceļa pārbūve	22.09.2025 (Plānots)	30.09.2026	SIA SC GRUPA	Firma L4	Nepiemērotu laikapstākļu dēļ ceļa darbi netiek veikti.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, un luksoforiem. Ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h.	Līdz 5 luksoforu posmiem	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 4,0 m, augstums 4,5 m, garums 25,25m un kopējā masa 52t.	25	11	25-50
V96 Pievedceļš Lorupes gravai	0,03	1,75	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Visi darbi ir pabeigti.	Nav	Nav	Nav	Nav	3	1	2
V320 Pievedceļš Cēstī	0,000	0,793	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	21.06.2026	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas vispārīgajām shēmām Nr.1 Lokālās darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Nav	1	Nav	5	1	4
V562 Grehviļi — Ilzeskalns	0,00	10,54	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.05.2026	SIA "VLAKON"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	7	7	0
V678 Līksna-Kalupe-Vecvārka-Rožupe	17,55	24,21	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	09.06.2026	SIA "VLAKON"	SIA "IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	4	2	2
V793 Lone — Zaļes mežniecība	15,23	15,23	Aizkraukles novads	Zaļvites tilta pārbūve	18.03.2025	18.06.2026	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	1	0	1
V956 Daudzeva — Viesīte — Apsēde	1,18	17,19	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	05.02.2026.	30.09.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Darbi netiek veikti.	Ātruma ierobežojums 70 km/st.	Nav	Nav	Platums 6,0m.	15	12	3
V1446 Tukums - Mīlzikalne - Smārde — Stampe	0,000	2,090	Tukuma novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	07.08.2025	15.03.2026	SIA "Ceļu Būvnieks"	SIA "Ingway"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	5	1	4

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos