

Nedējas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks		
										Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraucaamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	46,300	49,850	Siguldas novads	Autoceļa pārbūve	14.05.2025	06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70km/h un rotācijas apļa zonā 30km/h	Nav	Nav	Nav	5	1	4
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	49,960	52,090	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Aļautais ātruma darbības zonā 50 km/h	Nav	Nav	Nav	10	1	9
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	143,85	144,06	Jēkabpils novads	Autoceļa pārbūve	06.05.2025	30.05.2026	SIA "OŠUKALNS"	SIA "IV 2"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	5	0	5	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	212,200	223,900	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	08.04.2025	05.08.2026	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Objekta posmā 212.20-223.90km tiks slēgta kreisā brauktuve. Kustība tiks organizēta pa labo brauktuvi, ātruma ierobežojums ir 50 km/h un 70km/h	Nav	Nav	Nav	20	8	12
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	223,880	224,800	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h; Satiksmes kustība notiek pa jaunizbūvētajiem rotācijas apļiem. Rotācijas apļa zonās ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	5	1	4
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenčāle)	7,300	7,780	Rīga	Autoceļa pārbūve / Divlīmeņa gājēju - velosipēdistu šķērsojuma izbūve	31.07.2025	06.05.2026	SIA "TILTS"	SIA "Firma L4"	Pārejas posma pārseguma turu un veidņu uzstādīšana; Speciāls hidroizolācijas membrānas uzstādīšana un putupolistirola līmēšana tunelī kreisās brauktuves pusē un pārejas posmam; Atbalstsienas A3 un A4, rampas aizbēršana no ārpuses; Kāpņu pamatu/pakāpienu plātnes stiegrošana un betonēšana. Tūneļa ietves seguma izdibināšana betonā kārtas sieta uzstādīšana un betonēšana tunelī kreisās brauktuves pusē un rampai; Epoksidā grunts uzklāšana rampai un ietves konstrukcijai; Ceļu daļai kreisās brauktuves pusē: zemes klātnes ierakums brauktuvei un ietvei, pastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei, nepastiprinātās salizturīgās kārtas izbūve ietvei. LKT cauruļu guldīšana un gājēju izbūve kreisās brauktuves pusē.	Ātruma ierobežojums abos virzienos 50 km/h; Kustība abos virzienos pa labo brauktuvi, viena joslā katrā virzienā.	Nav	Nav	Platums 3,50m.	2	0	2
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	125,160	129,300	Ludzas novads	Autoceļa pārbūve	09.06.2025	18.06.2026	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Nav	10	3	7
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)	129,390	134,715	Augšdaugavas novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	21.08.2025.	15.06.2026	SIA "Latgales Ceļdaris"	PA "BPU&ingWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Nav	10	4	6
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tili)	8,315	16,700	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70km/h Rotācijas apļa zonās ātruma ierobežojums 50km/h	Nav	Nav	Nav	20	6	14
P20 Valmiera – Cēsis - Drabeši	24,930	27,533	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	21.06.2026	SIA "Valkas ceļš"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajam satiksmes organizācijas vispārīgajam shēmam Nr. 1 Lokālās darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Nav	Nav	Nav	15	2	13
P35 Gulbene – Balvi – Vijaka – Krievijas robeža (Vientūji)	22,000	32,397	Balvu novads	Autoceļa pārbūve	10.07.2025	30.09.2026	SIA „ACBR"	Būvju profesionālā uzraudzība	Satiksmes organizācija, trases nosprašana, augu zemes noņemšana, asfalta frēzēšana, zemes klātnes izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	5 luksforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	15	7	8
P67 Daugavpils – Tili	10,73	10,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70km/h	Nav	Nav	Nav	1	0	1
P79 Koknese - Ergļi	3,28	10,31	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	08.07.2025	31.07.2026	PA "VIA un VIANOVA"	SIA „Ceļu inženieri"	Rakšanas darbi, caurtekas izbūve, betona apmales uzstādīšana, apzāļošanas darbi.	Objektā ātruma ierobežojums 70km/h, darbu zonā un apdzīvotās vietās - 50 km/h. Satiksmi organizēta ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju virogiem, luksforiem un vadītājiem.	1 luksforu posms	Nav	3,00m	15	5	10

P87 Bauska – Aizkraukle	17,41	28,05	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	"SIA "ACM Projekts"	Koku ciršana, krūmu atbīšana, ierakums, uzbērums, salizturīgās kārtas izbūve, augu zemes noņemšana, caurteku demontāža, caurteku izbūve, tilta pārbūve, drenāžas izbūve.	Ātruma ierobežojums 60 km/h., tilta daļē 30 km/h.	4 luksorfu posmi	Nav	7,5m	35	10	5
P89 Ķekava – Skaitkalne	46,70	46,995	Bauskas novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	-	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	Nav	Nav	9,15m	1	1	1
P103 Dobeļe - Bauska	29,63	29,63	Jelgavas novads	Svētes tilta jaunbūve	14.04.2025	01.05.2026	SIA "Baltijas būve"	SIA „Teede inseneri”	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	1 luksorfu posms	Nav	Nav	1	0	1
P113 Grobiņa – Bārta – Rucava, tilta pār Bārtas upi.	27,20	27,20	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.11.2026.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede inseneri”	Demontāžas darbi.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksorfu posms	Nav	Platums 3.00m	5	1	5
P114 Iimāja - Priekule - Lietuvas robeža (Pļūdopi)	19,77	38,03	Dienvidkurzemes novads	Pārbūve	01.04.2026	26.01.2027	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri”	Āpauguma noņemšana, koku ciršana, ierakuma izbūve, caurteku demontāža un izbūve, aukstā pārstrāde (reklēšana).	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm un luksorforiem, darba zonas norobežotas ar vadstājiem. Tās norobežota viena joslā un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	2 luksorfu posmi	Nav	Platums 3.00 m	25	15	10
P126 Valdģe-Roņa	10,09	26,86	Talsu novads	Autoceļa pārbūve	22.09.2025 (Plānots)	30.09.2026	SIA SC GRUPA	Firma L4	Esošās ceļa segas demontāža, jaunas ceļa segas izbūve, caurteku būvniecība, drenāžas un meliorācijas tīklu pārbūve, tilta pārbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar ciz, un luksorforiem. Ātruma ierobežojums 70, darba zonas 50 km/h.	9 luksorfu posmi	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 4,0 m, augstums 4,5 m, garums 25,25m un kopējā masa 52t.	35	11	35-50
P131 Tukums – Kesterciems – Mērsrags – Kalka	2,276	17,125	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	20.04.2026	20.07.2026	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri”	Mobilizācijas darbi; Satiksmes organizācijas uzstādīšana; Konstruktīvu demontāža; Asfalta seguma frēzēšana. Grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums 70; 50 km/st	Nav	Nav	3,5 m	13	7	6
P137 Lapeņiķi - Ķekava - Gōģi	9,30	10,14	Ķekavas novads	Pārbūve	08.04.2026	06.10.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "ACM Projekts"	Āpauguma noņemšana, ierakuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 3.00 m	10	2	8
V46 Ādaži-Garkalne	3,33	3,33km	Ādažu novads	Tilta būvniecība	30.03.2026	05.10.2026	AS "ACB"	PA "BPU&ingWay"	Tilta demontāža.	Ātruma ierobežojums uz pagaidu tilta 30 km/h	Nav	Kustība organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tiltu.	6,0 m	1	1	1
V68 Dāvidi - Zekmūža - Bajārkrogs	0,05	10,70	Ropažu novads	Seguma atjaunošana	13.04.2026	21.06.2027	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&ingWay"	Konstruktīvu demontāža, asfalta seguma frēzēšana, iedzīšanu remonts, asfalta profila labošana, plaisu aizplūšana, ceļu laušana vai frēzēšana, grāvju tīrīšana.	2 posms ar priekšrocības zīmēm; 70 km/h, darbu zonā - 50 km/h	Nav	Nav	6,5 m	20	8	12
V96 Pievedceļš Lorupes gravai	0,03	1,75	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Visi darbi ir pabeigti.	No 16.04.2026 kustība pa tiltu slāgta.	Nav	Nav	Nav	3	1	2
V320 Pievedceļš Cēsīm	0,000	0,793	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	21.06.2026	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas iespējām shēmām Nr. 1 Lokālās darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Nav	Kustība organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tiltu	Platums 6.00 m	5	1	4
V562 Greivuji – Iļzeskalns	0,00	10,54	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.05.2026	SIA "VLAKON"	Piegādātāju spienība "BPU&ingWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	7	7	0
V678 Liksna-Kalupe-Vecdrīkava-Rožupe	17,55	24,21	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	09.06.2026	SIA "VLAKON"	SIA "ingWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	4	2	2
V793 Lone – Zalves mežniecība	15,23	15,23	Aizkraukles novads	Zalvītes tilta pārbūve	18.03.2025	18.06.2026	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&ingWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	1	0	1
V956 Daudzeva – Viesīte – Apsēde	1,18	17,19	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	05.02.2026.	30.09.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Augu zemes noņemšana, zemes kārtnes ierakuma/uzbērums būvniecība, grunts pāļu būvniecība, salizturīgās kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	5 luksorfu posmi	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 2,75m	55	12	43

V1016 Ozolaine – Dupšas	0,00	0,32	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Salizturīgās kārtas izbūve, nesalītu minerālmateriālu pamata kārtas izbūve, drenāžas izbūve.	Nav	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 5,5m	Kustība pa apbraucamo ceļu	1	1
V1078 Veczāmeņi – Blankenfelde (Saulīte) – Augškalne	22,60	22,600	Dobeles novads	Tilta pārbūve	31.03.2026	26.09.2026	SIA "Baltijas Būvmeistars"	AS "Ceļuprojekts"	Balstu režģu izbūve.	Posms slēgts, paredzēts apbraucamais ceļš V1056, V1078	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 6,00m	10	5	5
V1153 Doktorāts - Viesītas - Iļava	8,48	9,62	Tukuma novads	Jauna tilta būvniecība	20.04.2026.	15.11.2026.	SIA "ACBR"	PA "BPU&ingWay"	Mobilizācija, Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, Sausas būvbedres nodrošināšana būvdarbu laikā.	Tilta zonā slēgta viena satiksmes josta, transportlīdzekļu kustība nodrošināta ar priekšrocības zīmēm.	Transportlīdzekļu kustība nodrošināta ar priekšrocības zīmēm.	Nav	Nav	1	1	1
V1277 Lēnas-Aiši	6,50	6,50	Kuldīgas novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.10.2026.	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, Turu uzstādīšana.	Satiksmes noteikumi saskaņā ar shēmu. Regulē ar luksoforu	Ir	Nav	Platums 2,75m	10	1	9
V1315 Pope-Rēdnieki	3,85	3,85	Ventspils novads	Tilta pārbūve	13.04.2026.	14.10.2026.	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā Tilta dzelzsbetona elementu demontāža, Asfalbetona segas demontāža.	Satiksmes noteikumi saskaņā ar shēmu. Regulē ar luksoforu	Ir	Nav	Platums 2,75m	10	1	9
V1446 Tukums - Mīlkalne - Smārde – Stampe	0,000	2,090	Tukuma novads	Gājēju – velosipēdistu infrastruktūras izbūve	07.08.2025	15.06.2026	SIA "Ceļu Būvnieks"	SIA "ingway"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	5	1	4

* Pasvaldību pasūtītie būvobjekti vāists ceļu maršrutos