

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks		
										Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraučamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	46,300	49,850	Siguldas novads	Autoceļa pārbūve	14.05.2025	14.06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Sakopšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 70km/h un rotācijas apļa zonā 30km/h	Nav	Nav	Nav	5	1	4
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	49,960	52,090	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	14.06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Sakopšanas darbi.	Aļtūltais ātruma darbības zonā 50 km/h	Nav	Nav	Nav	10	1	9
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	143,85	144,06	Jēkabpils novads	Autoceļa pārbūve	06.05.2025	30.05.2026	SIA "OŠKALNS"	SIA "IV 2"	Tehnoloģiskais pārtarukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	5	0	5
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	189,88	201,58	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	28.04.2026	29.08.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "Firma L4"	Frēzēšana, karsti asfalta profila labošana, koku un krūmu zāģēšana, apauguma noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, demontāžas darbi, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums 50km/h un 70km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, luksoforu un vadītājiem.	2 luksofora posms	Nav	Platums 3,5m	30	10	20
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	212,200	223,900	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	08.04.2025	05.08.2026	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Asfalta nofrēzēšana, zemes klātnes ierakums, apauguma noņemšana, apmaļu demontāža, nesaisītu minerālmateriālu kārtas izbūve, caurtekas demontāža, caurtekas būvniecība. Tīls pār Likumu: būvdarbi pieejši; sausas bēdrednes nodrošināšana būvdarbu laikā. Saimniecības pārvade. Stieģoju izgatavošana un uzstādīšana uzņēmuma nostiprinājuma konstrukcijai, laiduma virsmas apstrāde ar smilšu strokļu; Tunelis: Betona virsmas sagatavošana un epoksīda grunts iekāšana; Konstruciju remonts ar rekonstrāciju.	Objekta posmā 212,20-223,90km tiks slēgta kreisā brauktuve. Kustība tiks organizēta pa labo brauktuvi, ātruma ierobežojums ir 50 km/h un 70km/h	Nav	Nav	Platums 3,65m, Augstums 5,0m	20	8	12
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	223,880	224,800	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtarukums.	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h; Satiksmes kustība notiek pa jaunizbūvētajiem rotācijas apliem. Rotācijas apļa zonās ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	5	1	4
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	300,710	301,040	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve	27.04.2026	24.08.2026	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, esošās caurtekas tīrīšana, zemes klātnes ierakuma būvniecība.	Satiksmes tiek regulēta ar ceļa zīmēm un luksoforu. Ātruma ierobežojums pirms darba zonas un luksofora 50 km/h.	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,00m	6	1	5
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenčāle)	7,300	7,780	Rīga	Autoceļa pārbūve / Divlīmeņa gājēju-velosipēdistu šķērsojuma izbūve	31.07.2025	28.05.2026	SIA "TILTS"	SIA "Firma L4"	Pārejas posma pārseguma, līmētās hidroizolācijas aizsargkārtas betonēšana. Epoksīda grunts uzklāšana pirms līmētās hidroizolācijas ieliet. Pārejas posmā rampai. Speciālas hidroizolācijas membrānas līmēšana un sakārtotāna pārejas posma un kāpņu sienām, Kāpņu un pakāpienu sagatavošana granīta pakāpienu montāžai; Ceļu daļai kreisās brauktuves pusē: nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, betona apmaļu uzstādīšana, kerbdrain uzstādīšana. LKT cauruļu gūstīšana un gāļu izbūve kreisās brauktuves pusē. Apgaismojuma izbūve. Ceļu daļai labās brauktuves pusē: nepastiprinātas salizturīgās kārtas izbūve un betona apmaļu uzstādīšana ieliet.	Ātruma ierobežojums abos virzienos 50 km/h; Kustība abos virzienos pa labo brauktuvi, viena josla katrā virzienā.	Nav	Nav	Platums 3,50m.	2	0	2
A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)	125,160	129,300	Ludzas novads	Autoceļa pārbūve	09.06.2025	18.06.2026	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtarukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Nav	10	3	7
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	129,390	134,715	Aukšdaugavas novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	21.08.2025.	15.06.2026	SIA "Lalgales Ceļdaris"	PA "BPUšingWay"	Tehnoloģiskais pārtarukums.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Nav	10	4	6
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tīli)	8,315	16,700	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tehnoloģiskais pārtarukums.	Ātruma ierobežojums 70km/h Rotācijas apļa zonās ātruma ierobežojums 50km/h	Nav	Nav	Nav	20	6	14
P20 Valmiera – Cēsis - Drabeši	24,930	27,533	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	21.06.2026	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtarukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas vispārīgajām shēmām Nr. 1 Lokālās darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Nav	Nav	Nav	15	2	13

P35 Gulbene – Balvi – Vijaka – Krievijas robeža (Vientūļi)	22,000	32,397	Balvi novads	Autoceļa pārbūve	10.07.2025	18.09.2026	SIA „ACBR”	Būvju profesionālā uzraudzība	Satiksmes organizācija, traases nosprašana, augu zemes noņemšana, asfalta frēzēšana, zemes kārtnes izbūve, saturlīgā sāļa izbūve, seguma izbūve, asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	6 luksuforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	45	7	38
P67 Daugavpils – Tilti	10,73	10,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA „ACBR”	SIA „ACM Projekts”	Tehnoloģiskais pārtukums.	Ātruma ierobežojums 70km/h	Nav	Nav	Nav	1	0	1
P79 Koknese - Ergļi	3,28	10,31	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	08.07.2025	31.07.2026	PA "VIA un VIANOVA"	SIA „Ceļu inženieri”	Ietves izbūve, nobrauktuves izbūve, betona apmales uzstādīšana, apzāļošanas darbi, nogāzes nostiprināšana, asfaltbetona iekšējās darbi.	Objektā ātruma ierobežojums 70km/h, darbu zonā un apdzīvotās vietās - 50 km/h. Satiksmes organizācija ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju veidojumi, luksuforiem un vadītājiem.	2 luksuforu posms	Nav	3,00m	15	5	10
P87 Bauska – Aizkraukle	17,41	28,05	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	"SIA "ACM Projekts"	Ierakuma būvniecība, uzbērums, satlurīgās kārtas izbūve, apakškārtas izbūve, augu zemes noņemšana, caurteku demontāža, caurteku izbūve, tilta pārbūve, drenāžas izbūve.	Ātruma ierobežojums 60 km/h., tilta daļā 30 km/h. Darbojas 5 luksufora posmi, slēgts posms no 19,550 km līdz 20 km.	5 luksuforu posmi	Pa Jaunsaule-Ozolāne-Bērznieki (V1019) un pašvaldības a/c.	7,5m	40	10	5
P89 Ķekava – Skaidkalne	46,70	46,995	Bauskas novads	Mazaiszargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	-	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	Nav	Nav	9,15m	1	1	1
P103 Dobeles - Bauska	29,63	29,63	Jelgavas novads	Svētes tilta jaunbūve	14.04.2025	15.05.2026	SIA "Baltijas būve"	SIA „Teede inseneri”	Satiksmes organizācija būvniecības laikā, būvdarbi zemtila zonā, nogāžu un nomāju izbūve, ceļa zīmes un aprīkojums, demobilizācija.	Satiksmi regulē luksufori. Ātruma ierobežojums 50km/h.	1 luksuforu posms	Nav	Platums 3,75m	3	0	3
P113 Grobiņa – Bārta – Rucava, tilts pār Bārta upi.	27,20	27,20	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.11.2026.	SIA "Rigas tilti"	SIA "Teede inseneri”	Demontāžas darbi, veidņu izbūve laiduma konstrukcijai, stieņojuma izbūve laiduma konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums 30 km/st.	1 luksuforu posms	Nav	Platums 3,00m	5	1	4
P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Pūdoņi)	19,77	38,03	Dienvidkurzemes novads	Pārbūve	01.04.2026	26.01.2027	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri”	Ierakuma izbūve, grunts apmaiņa, caurteku demontāža un izbūve un aukstā pārstrāde (reclēšana).	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm un luksuforiem, darba zonas norobežotas ar vadītājiem. Tiks norobežota viena josla un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	2 luksuforu posmi	Nav	Platums 3,00 m	25	15	10
P126 Valdgaile-Roja	10,09	26,86	Talsu novads	Autoceļa pārbūve	22.09.2025 (Plānots)	30.09.2026	SIA SC GRUPA	Firma L4	Esošās ceļa segas demontāža, jaunas ceļa segas izbūve, caurteku būvniecība, drenāžas un meliorācijas tīklu pārbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar ciz, un luksuforiem. Ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h.	9 luksuforu posmi	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 4,0 m., augstums 4,5 m, garums 25,25m un kopējā masa 52t.	35	11	35-50
P131 Tukums – Kesterciems – Mērsrags – Kalka	2,276	17,125	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	20.04.2026	20.07.2026	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri”	Konstrukciju demontāža, asfalta seguma frēzēšana, grāvju tīrīšana, profila labošana ar asfaltbetonu.	Ātruma ierobežojums 70- 50 km/h. Satiksmes organizācija ar priekšrocības zīmēm	Ir	Nav	2,75 m	31	7	15
P137 Lapienoki - Ķekava - Gūži	9,30	10,14	Ķekavas novads	Pārbūve	08.04.2026	06.10.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "ACM Projekts"	Ierakuma izbūve, satlurīgās kartas izbūve, LŪK izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 3,00 m	10	2	8
V33 Saurieši - Saļaspils	0,80	1,22	Ropažu novads	Pievadoču izbūve	30.03.2026	15.06.2026.	SIA "GP Holding"		Pievadoču izbūve.	Ātruma ierobežojums 30km/h	1 luksuforu posms	Nav		5	1	4
V46 Ādaži-Garkalne	3,33	3,33km	Ādažu novads	Tilta būvniecība	30.03.2026	05.10.2026	AS "ACB"	PA "BPU&ingWay"	Urbiņo pāju izbūve.	Ātruma ierobežojums uz pagaidu tilta 30 km/h	Nav	Kustība organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tiltu.	6,0 m	1	1	1
V68 Dāvidi - Zakmīža - Bajārkrogs	0,05	10,70	Ropažu novads	Seguma atjaunošana	13.04.2026	21.06.2027	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&ingWay"	Konstrukciju demontāža, asfalta profila labošana, caurtekas būvniecība, bruģēšana, apmaļu uzstādīšana, neisoliētā minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuves, nobrauktuju asfaltēšana.	2 posmi ar priekšrocības zīmēm; 70 km/h, darbu zonā - 50 km/h	Ir	Nav	6,5 m	20	8	12
V96 Pievedceļš Loupes gravai	0,03	1,75	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	14.06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Asfaltbetona demontāža pieslēgumā pie a/c A2 un konstruktīvo kārtu izbūve.	Remontējamsais ceļa posms slēgts satiksmei, izņemot, tiks nodrošināta piekļuve uz būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem.	Nav	Nav	Nav	3	1	2
V304 Drustu stacija-Zosēni	3,36	8,37	Cēsu novads	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde	05.05.2026.	23.06.2026.	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&ingWay"	Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums 70 km/st, darbu zonā 50km/h	1 posms ar priekšrocības zīmēm	Nav	5,5m	15	5	10
V320 Pievedceļš Cēsīm	0,000	0,793	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	21.06.2026	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Tehnoloģiskais pārtukums.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas vispārīgajām shēmām Nr.1 Lokālās darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Nav	Kustība organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tiltu	Platums 6,00 m	5	1	4

V430 Tirza - Jaungulbene - Liede	13,245	15,820	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	22.04.2026.	05.06.2026.	SIA "VLAKON"	SIA "IngWay"	Pļaisu aizpildīšana, bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, savienojumu frēzēšana, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h.	1 luksforu posms	Nav	Platums 2,75 m	5	3	2
V430 Tirza - Jaungulbene - Liede	18,04	21,74	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	22.04.2026.	05.06.2026.	SIA "VLAKON"	SIA "IngWay"	Apauguma noņemšana, caurteku būvniecība, grāvju tīrīšana.	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 2,75 m	7	5	2
V562 Greivji - Ilzeskalns	0,00	10,54	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.05.2026	SIA "VLAKON"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	7	7	0
V678 Liksna-Kalupe-Vecārkava-Rožupe	17,55	24,21	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	09.06.2026	SIA "VLAKON"	SIA "IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	4	2	2
V793 Lone - Zāles mežniecība	15,23	15,23	Aizkraukles novads	Zaļvites tilta pārbūve	18.03.2025	18.06.2026	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	1	0	1
V839 Lautere-Jumurda	21,08	22,53	Madonas novads	Grants seguma atjaunošana	05.05.2026.	23.06.2026.	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, darbu zonā 50 km/h	1 posms ar priekšrocības zīmēm	Nav	5,5m	5	2	3
V956 Daudzeva - Viesīte - Apsēde	1,18	17,19	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	05.02.2026.	30.09.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, grunts pāju būvniecība, salīdzinātājs kārtas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu kārtu izbūve, caurteku un drenāžu tīkla izbūve, asfalta seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	6 luksforu posmi	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 2,75m	55	12	43
V1016 Ozolaine - Dupšas	0,00	0,32	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Drenāžas izbūve, grāvju rakšana un nogāžu profilēšana.	Nav	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 5,5m	2	1	1
V1078 Veczāmeņi - Blankenfelde (Saulīte) - Augškalne	22,60	22,600	Dobeles novads	Tilta pārbūve	31.03.2026	26.09.2026	SIA "Baltijas Būvmeistars"	AS "Ceļprojekts"	Turas uzstādīšana laiduma konstrukcijas betonēšanai.	Posms slēgts, paredzēts apbraucamais ceļš V1056, V1078	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 6,00m	10	5	5
V1153 Doktorāts - Viesītas - Irtava	8,48	9,62	Tukuma novads	Jauna tilta būvniecība	20.04.2026.	15.11.2026.	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Tērauda rievienas izbūve, sausas būvbedres nodrošināšana būvdarbu laikā, pagaidu gājēju tilta izbūve, tilta demontāžas darbi.	Tilta zonā slēgta satiksme, transportlīdzekļu kustība nodrošināta ar priekšrocības zīmēm.	Nav	V1458, Meža autoceļš "Āres lauku ceļš", V1459.	Nav	15	14	13
V1277 Lēnas-Aiži	6,50	6,50	Kuldīgas novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.10.2026.	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai Betona piegāde un iestrāde laiduma konstrukcijai.	Satiksmes notiks saskaņā ar shēmu. Regulēs ar luksforu	1 luksforu posms	Nav	Platums 2,75m	10	1	9
V1308 Venstpils - Avotņi	2,93	4,95	Ventspils novads	Gājēju un velocelīna izbūve	11.05.2026.	09.08.2026.	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts"	Ceļa zīmju uzstādīšana. Konstrukciju demontāža. Zemes darbi.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h.	Išalcīgi, lokāli salaurinājumi līdz 50m	nav	Platums 3,0m.	5	3	2
V1315 Pope-Rēdnieki	3,85	3,85	Ventspils novads	Tilta pārbūve	13.04.2026.	14.10.2026.	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai tilta pieejās.	Satiksmes notiks saskaņā ar shēmu. Regulēs ar luksforu	1 luksforu posms	Nav	Platums 2,75m	10	1	9

V1446 Tukums - Mīzkaļne - Smārde – Slampe	0.000	2.090	Tukuma novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	07.08.2025	20.05.2026	SIA "Ceļu Būvnieks"	SIA "Ingway"	Nesaisītu minerālmateriālu pamata nesolās kārtas būvniecība, apgaismojuma izbūve, betona tekņu uzstādīšana, apzaļumošana, nojāžu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,00m	5	1	4
---	-------	-------	---------------	---	------------	------------	---------------------	--------------	--	------------------------------------	-----	-----	---------------	---	---	---

\* Pasākību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos