

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos

Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks		
										Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraučamais ceļš	Satiksmes telpas gabariti	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.
Vispārīga informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)																
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	46,300	49,850	Siguldas novads	Autoceļa pārbūve	14.05.2025	14.06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Sakošanas darbi.	Ātruma ierobežojums 70km/h un rotācijas apļa zonā 30km/h	Nav	Nav	Nav	5	1	4
A2 Rīga- Sigulda - Igaunijas robeža	49,960	52,090	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	14.06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Sakošanas darbi, asfaltēšanas darbi nakts stundās.	Aļautais ātruma darbības zonā 50 km/h	Asfaltēšanas darbu laikā, nakts stundās, reversā kustība tiks regulēta ar regulētājiem.	Nav	Nav	10	1	9
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	143,85	144,06	Jēkabpils novads	Autoceļa pārbūve	06.05.2025	30.05.2026	SIA "OŠUKALNS"	SIA "IV 2"	Tehnoloģiskais pārtarukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	5	0	5
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	189,88	201,58	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	28.04.2026	29.08.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "Firma L4"	Frizēšana, karsti asfalta profila labošana, koku un krūmu zāģēšana, apauguma noņemšana, grāvju rakšana un tīrīšana, demontāžas darbi, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums 50km/h un 70km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, luksoforu un vadstatņiem.	2 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m	40	10	20
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	212,200	223,900	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	08.04.2025	05.08.2026	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Kreisajā brauktuvē: asfalta nofrēzēšana, zemes klātnes ierakums, apauguma noņemšana, apmaņu demontāža, nesastītu minerālmateriālu kārtas izbūve, Caurtekas demontāža, caurtekas būvniecība, Tīlis pār Līksnu: Dzemāno dzīvībasbetona pāļu izbūve, slēguma izgatavošana un uzstādīšana pāļu un starpstāvu konstrukcijai, betona piegāde un iestrāde pāļu un starpstāvu konstrukcijai, rakšanas darbi būvdarbu virs ūdens līmeņa, veidņu uzstādīšana starpstāvu konstrukcijai, drenāžas smilts piegāde un iekāršana būvdarbu virs ūdenslīmeņa, pretmobilitātes rīsa, saimniecības pārvads: slēguma izgatavošana un uzstādīšana uzbrūma nostiprinājuma konstrukcijai, laiduma virsmas apstrāde ar smilšu strūklu, veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai, Tunelis: Betona virsmas sagatavošana un epoksīda grunts iekāršana, konstrukciju remonts ar remontjāvu; Tunelis: caurtekas virsmas apstrāde ar smilšu strūklu, konstrukciju remonts ar remontjāvu.	Objekta posmā 212,20-223,90km tiks slēgta kreisā brauktuve. Kustība tiks organizēta pa labo brauktuvi, ātruma ierobežojums ir 50 km/h un 70km/h	Nav	Nav	Platums 3,65m, Augstums 5,0m	20	8	12
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	223,880	224,800	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	16.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	-	Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h; Satiksmes kustība notiek pa jaunizbūvētajiem rotācijas apliem. Rotācijas apļi zonās ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	5	1	4
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	300,710	301,040	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve	27.04.2026	24.08.2026	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, esošās caurtekas tīrīšana, zemes klātnes pakāpienu izbūve (nogāzbe).	Satiksmes tiek regulēta ar ceļa zīmēm un luksoforu. Ātruma ierobežojums pirms darba zonas un luksofora 50 km/h.	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,00m	6	1	5
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grencāle)	7,300	7,780	Rīga	Autoceļa pārbūve / Divlīmeņa gājēju - velosipēdistu šķērsojuma izbūve	31.07.2025	28.05.2026	SIA "TILTS"	SIA "Firma L4"	Uzsāk kāpņu pakāpienu granīta plākšņu izbūvi, turpina kāpņu pakāpienu sagatavošanu granīta pakāpieniem: Izmēta hidroizolācijas izbūve tuneļiem, rampai un pārējiem posmiem, stiprināšana, mazgāšanas un remonta darbi tuneļu konstrukcijām, kur tas ir nepieciešams, uzsāk margu uzstādīšanu tuneļa konstrukcijām, uzsāk dzelzsbetona pamata joslas drošības barjerām izbūvi, ceļu daļai puse: pabeidz betona apmaņu izbūvi ietvei un ceļam, pabeidz šķembu kārtas izbūvi ietvei, asfaltbetona apakškārtas un saistes kārtas izbūvi, ceļu daļai: pabeidz betona apmaņu izbūvi ietvei, pabeidz šķembu kārtas izbūvi ietvei. Ceļu daļai abas brauktuves puses: uzbrūms un apzāļošana.	Ātruma ierobežojums abos virzienos 50 km/h; Kustība abos virzienos pa labo brauktuvi, viena josla katrā virzienā.	Nav	Nav	Platums 3,50m.	2	0	2
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grencāle)	45,115	48,500	Bauskas novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	18.05.2026	25.08.2026	SIA "Vianova"	OU "Teede insenerid"	Mobilizācija, satiksmes organizācijas uzstādīšana, demontāža, sagatavošanās darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,50m	5	3	2
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grencāle)	50,105	50,205	Bauskas novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	18.05.2026	24.05.2026	SIA "Vianova"	OU "Teede insenerid"	Mobilizācija, satiksmes organizācijas uzstādīšana, demontāža, sagatavošanās darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h	Nav	Nav	Platums 4,00m	5	3	2
A9 Rīga-Liepāja	0,000	9,900	Rīga	Autoceļa pārbūve	18.05.2026	10.10.2026	SIA "Vianova"	PA "BPU&ingWay"	Mobilizācija, satiksmes organizācijas uzstādīšana, demontāža, sagatavošanās darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,50 m	15	7	7

A12 Jūrkabils – Rēzekne – Lutza – Krievijas robeža (Terehova)	125,160	129,300	Ludzas novads	Autoceļa pārbūve	09.06.2025	05.11.2026	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts”	Brūģēšanas darbi, apzāļošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,00m	20	3	17
A13 Krievijas robeža (Grebeņa) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi)	129,390	134,715	Aukšdaugavas novads	Gājēju – velosipēdistu infrastruktūras izbūve	21.08.2025.	03.07.2026	SIA "Latgales Ceļdaris"	PA "BPU&ingWay"	Zemes klātnes ierakuma/uzberuma izbūve, drenāžu izbūve, caurteku izbūve, šķembu pamatnes izbūve, apzāļošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, viens luksoforu posms līdz 19.05.2026.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3m., augstums 5,0m.	15	4	11
A14 Daugavpils apvedceļš (Kaikūni – Tīli)	8,315	16,700	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	16.08.2026	SIA „ACBR”	SIA "ACM Projekts"	Ūdens novadētku uzstādīšana, apzāļošana.	Ātruma ierobežojums 70km/h Rotācijas apļu zonās ātruma ierobežojums 50km/h. Atsevišķos posmos satiksme tiks norobežota ar vadītājiem, slēgta viena braukšanas kustības joslā un divvirzienu satiksme organizēta ar luksoforu.	2 luksoforu posmi	Nav	Nav	30	6	24
P20 Valmiera – Cēsis – Drabeši	24,930	27,533	Cēsu novads	Gājēju – velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	21.06.2026	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Mobilizācija, bāzes iekārtošana, nospraušanas darbi, AS "Sadales tīkls" kabeļu pārbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas iespējām shēmām. Satiksme tiks regulēta ar luksoforiem posmos, kur tiks veikta seguma frēzēšana	1 luksoforu posms	Nav	3,5m	15	2	13
P35 Gulbene – Balvi – Vijaka – Krievijas robeža (Vientūļi)	22,000	32,397	Balvu novads	Autoceļa pārbūve	10.07.2025	18.09.2026	SIA „ACBR”	Būvju profesionālā uzraudzība	Satiksmes organizācija, trases nospraušana, augu zemes noņemšana, asfalta frēzēšana, zemes klātnes izbūve, salūrgā sāļa izbūve, seguma izbūve, asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	6 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	45	7	38
P67 Daugavpils – Tīli	10,73	10,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	20.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	-	Objekta robežās ātruma ierobežojums 70 km/h, rotācijas apļa zonā ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	1	0	1
P79 Koknese – Ergļi	3,28	10,31	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	08.07.2025	31.07.2026	PA "VIA un VIANOVA"	SIA „Ceļu inženieri”	Ietves izbūve, nobrauktuves izbūve, betona apmales uzstādīšana, apzāļošanas darbi, nogāzes nostiprināšana, asfaltbetona iekāršanas darbi.	Objektā ātruma ierobežojums 70km/h, darbu zonā un apdzīvotās vietās - 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju virogiem, luksoforiem un vadītājiem.	2 luksoforu posms	Nav	3,00m	15	5	10
P87 Bauska – Aizkraukle	17,41	28,05	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	"SIA "ACM Projekts"	Ierakuma būvniecība, uzbērums, salūzīgās kārtas izbūve, apakškārtas izbūve, augu zemes noņemšana, caurteku demontāža, caurteku izbūve, tilta pārbūve, drenāžas izbūve, virskārtas izbūve un asfalta apakškārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 60 km/h., tilta daļā 30 km/h. Darbojas 6 luksofora posmi, slēgts posms no 19.05.2026 17,75km - 19,25km.	6 luksoforu posmi	Pa Jaunsaule-Ozolāne-Bērnieki (V1019) un pašvaldības a/c.	7,5m	40	10	5
P89 Ķekava – Skaistkalne	46,70	46,995	Bauskas novads	Mazaiszargālo satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	-	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	Nav	Nav	9,15m	1	1	1
P97 Jelgava – Dobeles – Arņenieki	27,15	29,72	Dobeles novads	Mazaiszargālo satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	11.05.2026.	07.08.2026.	SIA "Valkas ceļi"	SIA "ACM Projekts"	Apauguma noņemšana, ierakuma būvniecība, koku zaru zāģēšana, drenējotās kārtas būvniecība	Ātruma ierobežojums 70 km/h, 50 km/h. Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm un luksoforu.	Islaicīgi posmi ar priekšrocības zīmēm. Luksofora posms no 20.05.2026.	Nav	3,00m	3	2	1
P113 Grobiņa – Bārta – Rucava, tilts pār Bārtas upi.	27,20	27,20	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.11.2026.	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede inseneri"	Apauguma likvidēšana, ierakuma un uzbērums izbūve, grunts apmaiņa, salūzīgās un drenējotās kārtas izbūve, caurteku demontāža un izbūve, aukstā pārstrāde.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00m	5	1	4
P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi)	19,77	38,03	Dienvidkurzemes novads	Pārbūve	01.04.2026	26.01.2027	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Ierakuma izbūve, grunts apmaiņa, caurteku demontāža un izbūve un aukstā pārstrāde (reciklēšana).	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm un luksoforiem, darba zonas norobežotas ar vadītājiem. Tīks norobežots viena joslā un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/h	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,00 m	25	15	10
P126 Valdgaile-Roja	10,09	26,86	Talsu novads	Autoceļa pārbūve	22.09.2025 (Plānots)	30.09.2026	SIA SC GRUPA	Firma L4	Esošās ceļa segas demontāža, jaunas ceļa segas izbūve, caurteku būvniecība, drenāžas un meliorācijas tīklu pārbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm un luksoforiem. Ātruma ierobežojums 70, darba zonas 50 km/h.	9 luksoforu posmi	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 4,0 m., augstums 4,5 m, garums 25,25m un kopējā masa 52t.	35	11	35-50
P131 Tukums – Kesterciems – Mērsrags – Kalka	2,276	17,125	Tukuma novads	Seguma atjaunošana	20.04.2026	20.07.2026	SIA "VLAKON"	SIA "Ceļu inženieri"	Konstruktīvu demontāža, asfalta seguma frēzēšana, grāvju tīršana, profila labošana ar asfaltbetonu.	Ātruma ierobežojums 70; 50 km/h. Satiksme organizēta ar priekšrocības zīmēm	Ir	Nav	2,75 m	31	7	15
P137 Lapenieki - Ķekava - Gōģi	9,30	10,14	Ķekavas novads	Pārbūve	08.04.2026	06.10.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "ACM Projekts"	Ierakuma izbūve, salūzīgās kārtas izbūve, LUK izbūve, asfaltseguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 3,00 m	10	2	8
V33 Saurieši - Salaspils	0,80	1,22	Ropažu novads	Pievadceļu izbūve	30.03.2026	15.06.2026.	SIA "GP Holding"		Pievadceļu izbūve.	Ātruma ierobežojums 30km/h	1 luksoforu posms	Nav		5	1	4
V46 Ādazi-Garkalne	3,33	3,33km	Ādažu novads	Tilta būvniecība	30.03.2026	05.10.2026	AS "ACB"	PA "BPU&ingWay"	Urta pāļu izbūve.	Ātruma ierobežojums uz pagaidu tilta 30 km/h	Nav	Kustība organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tiltu.	6,0 m	1	1	1
V68 Dāvidi - Zaķmuiža - Bajārkrogs	0,05	10,70	Ropažu novads	Seguma atjaunošana	13.04.2026	21.06.2027	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&ingWay"	Konstruktīvu demontāža, bruģēšana, apmaļu uzstādīšana, nesasitili minerālmateriālu seguma būvniecība nobrauktuvēs, nobrauktuvju asfaltēšana, nometņu uzpildīšana, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	2 posmi ar priekšrocības zīmēm; 70 km/h, darbu zonā - 50 km/h	Ir	Nav	6,5 m	20	8	20

V96 Pieveceļš Lorupes gravai	0,03	1,75	Siguldas novads	Seguma atjaunošana	14.05.2025	14.06.2026.	CBF SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Pieslēgumā pie a/c A2 konstruktīvo kārtu izbūve, krūmu ciršana, koku vainagu veidošana, apauguma noņemšana un ceļa apmaņu iekārtāšana	Remontējamijs ceļa posms slēgts satiksmei, izņemot, tiks nodrošināta piekļuve uz būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem.	Nav	Nav	Nav	3	1	2
V304 Drustu stacija-Zosēni	3,36	8,37	Cēsu novads	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde	05.05.2026.	23.06.2026.	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Liekās grunts noņemšana, grāvju tīrīšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, caurteku būvniecība;	Ātruma ierobežojums 70 km/h, darbu zonā 50km/h	1 posms ar priekšrocības zīmēm	Nav	5,5m	15	5	10
V320 Pieveceļš Cēsim	0,000	0,793	Cēsu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	08.08.2025	21.06.2026	SIA "Valkas ceļi"	AS "Ceļuprojekts"	Mobilizācija, bāzes iekārtošana, nosprausšanas darbi, AS "Sadales tīkls" kabeļu pārbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas vadītājam shēmām Nr. 1 Lokālais darba vietas zonās ātruma ierobežojumi 50 km/h	Nav	Kustība organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tiltu	Platums 6,00 m	5	1	4
V430 Tirza - Jaungulbene - Liede	13,245	15,820	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	22.04.2026.	05.06.2026.	SIA "VLAKON"	SIA "IngWay"	Pasažieru platformas būvniecība, caurteku galu nostiprināšana.	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 2,75 m	5	3	2
V430 Tirza - Jaungulbene - Liede	18,04	21,74	Gulbenes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	22.04.2026.	05.06.2026.	SIA "VLAKON"	SIA "IngWay"	Caurteku demontāža un būvniecība, bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums ārpus apdzīvotā vietā 70 km/h un apdzīvotā vietā 50 km/h.	1 luksforu posms	Nav	Platums 2,75 m	7	5	2
V562 Greivuji – Ilzeskalns	0,00	10,54	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	02.06.2025	30.05.2026	SIA "VLAKON"	Piegādātāju apvienība "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	7	7	0
V678 Liksna-Kalupe-Vecdrīkava-Rožupe	17,55	24,21	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana	02.06.2025	09.06.2026	SIA "VLAKON"	SIA "IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	4	2	2
V762 Aglona – Višņi	0,00	17,61	Augšdaugavas novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	15.05.2026	04.07.2026	LAU Infra Grupa AS	PA "BPU&IngWay"	Teritorijas attīrīšana no krūmiem, ceļa laušana vai nofotēšana, caurteku būvniecība, nomāju grunts uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h	Nav	Nav	Platums 3,00m	15	13	2
V793 Lone – Zāles mežniecība	15,23	15,23	Aizkraukles novads	Zaļātes tilta pārbūve	18.03.2025	18.06.2026	SIA "BALTIJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums.	Nav	Nav	Nav	Nav	1	0	1
V839 Lautere-Jumuda	21,08	22,53	Madonas novads	Grants seguma atjaunošana	05.05.2026.	23.06.2026.	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Grāvju rakšana/tīrīšana, pasažieru platformu būvniecība, ceļa seguma planēšana, caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojums 70 km/h, darbu zonā 50km/h	1 posms ar priekšrocības zīmēm	Nav	Platums 5,5m	5	2	3
V956 Daudzeva – Viesīte – Apsēde	1,18	17,19	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	05.02.2026.	30.09.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Zemes klātnes ierakuma/uzbūvuma būvniecība, grunts pāļu būvniecība, saīstīgais kārtas izbūve, nesasīti minerālmateriālu kārtu izbūve, caurteku un drenāžu tīkla izbūve, asfalta seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	6 luksforu posmi	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 2,75m	55	12	43
V1016 Ozolaine – Dupšas	0,00	0,32	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	17.10.2026.	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Drenāžas izbūve, grāvju rakšana un nogāžu profilēšana, nes.min.mat. virskārtas izbūve un asfalta apakškārtas izbūve.	Ar 19.05.2026. paredzēts atvērt ceļu satiksmei.	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 5,5m	2	1	1
V1078 Veczāmeļ – Blankenfelde (Saulīte) – Augstkalne	22,60	22,600	Dobeles novads	Tilta pārbūve	31.03.2026	26.09.2026	SIA "Baltijas Būvmeistars"	AS "Ceļuprojekts"	Stieņojuma un veidņu uzstādīšana balsta sienu konstrukcijām.	Posms slēgts, paredzēts apbraucamais ceļš V1056, V1078	Nav	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 6,00m	10	5	5
V1153 Doktorāts - Viesātes - Irlāva	8,48	9,62	Tukuma novads	Jauna tilta būvniecība	20.04.2026.	15.11.2026.	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Tīrauda rievienas izbūve sausās būvbedres nodrošināšanai, rakšanas darbi būvbedrē zem ūdens līmeņa, tilta demontāžas darbi, rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa.	Tilta zonā slēgta satiksme, transportlīdzekļu kustība nodrošināta ar priekšrocības zīmēm.	Nav	V1458, Meža autoceļš "Āres lauku ceļš", V1459.	Nav	15	14	13

V1277 Lēnas-Aiši	6.50	6.50	Kuldīgas novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.10.2026.	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai Betona piegāde un iestrāde laiduma konstrukcijai.	Satiksmes notikis saskaņā ar shēmu. Regulēts ar luksaforu	1 luksaforu posms	Nav	Platums 2,75m	10	1	9
V1308 Venstpils - Avotīņi	2.93	4.95	Ventspils novads	Gājēju un velosceļiņa izbūve	11.05.2026.	09.08.2026.	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts”	Konstrukciju demontāža, zemes darbi, inženiertīkku izbūve.	Ātruma ierobežojums 50-70 km/h.	Izstrādā, lokāli sašaurinājumi līdz 50m	nav	Platums 3.0m.	5	3	2
V1315 Pope-Rēdnieki	3.85	3.85	Ventspils novads	Tilta pārbūve	13.04.2026.	14.10.2026.	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai tilta pieejās.	Satiksmes notikis saskaņā ar shēmu. Regulēts ar luksaforu	1 luksaforu posms	Nav	Platums 2,75m	10	1	9
V1446 Tukums - Mīlkalne - Smārde – Slampe	0.000	2.090	Tukuma novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	07.08.2025	20.05.2026	SIA "Ceļu Būvnieks"	SIA "Ingway"	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, apgaismojuma izbūve, apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, betona apmaļu uzstādīšana, drošības barjeras uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h.	Nav	Nav	Platums 6,00m	5	1	4

\* Pasākumu pasākumu būvobjekti valsts ceļu maršrutos