

Atskaļtes periods: 24.08.2026 - 30.08.2026.

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos																	
Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks			
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apbraucamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.	Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.	
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)	20,110	20,150	Ādažu novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	02.06.2026.	28.11.2026	PA "SMA-BALTĪJAS BŪVE"	PA"BPU&IngWay"	Veidņu un stiegrojuma uzstādīšana betonēšanai, tuneļa betonēšana, betona kopšama.	Ātruma ierobežojums 50 km/h, Apbraucamais ceļš, ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Ir, lokāls.	Platums 7,0 m	2	1	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarņieki)	28,00	29,97	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	13.07.2026.	10.03.2027.	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Asfaltbetona demontāža, konstrukciju demontāža, augu zemes noņemšana un ierakuma izbūve, segas konstrukciju izbūves darbi, ELT tīklu izbūve LKT izbūve, tuneļu pārbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Katrā virzienā tiek nodrošināta viena braukšanas josta. Luksofors uz gājēju pārejas pie satiksmes pārvada izslēgts.	Nav	Nav	Platums 3,75	8	4	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarņieki)	28,30	29,97	Ogres novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	13.07.2026.	10.03.2027.	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Trokšņa samazināšanas pasākumi, trokšņu sienas izbūve: -	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Nav	8	4	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarņieki)	29,75	29,75	Ogres novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	13.07.2026.	10.03.2027.	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Gājēju tuneļis: Tuneļa pārbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Nav	Nav	8	4	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarņieki)	29,75	33,66	Ogres novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	13.07.2026.	10.03.2027.	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Augu zemes noņemšana, ierakuma/uzbēruma būvniecība, apgaismojuma aizsargcauruļu guldīšana, drenāžas izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Katrā virzienā tiek nodrošināta viena braukšanas josta.	Nav	Nav	Nav	8	4	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarņieki)	189,88	201,58	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	28.04.2026	21.09.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "Firma L4"	Grāvju tīrīšana, tilta remontdarbi, Dzeņu caurtekas betonēšanas darbi, nobrauktuvju izbūve, nomāju izbūve.	Ātruma ierobežojums 50km/h un 70km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, luksoforu un vadstatņiem.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5m	40	10	30	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarņieki)	212,20	223,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	08.04.2025	10.10.2026	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Darbi tiks veikti posmā km 214,00 - 222,00km kreisajā brauktuvē: krūmu zaglēšana, celmu laušana; apzālumošanas, nogāžu un tekņu nostiprināšanas darbi; salizturīgo kārtu izbūve; nesaišķītu minerālmateriālu kārtas izbūve; šķembu masīkas asfalta dūmkrātas būvniecība; caurteku gaļu nostiprināšana; saimniecības pārvadi(KP); betona virsmas sagatavošana un epoksīda grunts ieklāšana; Konstrukciju remonts ar remontjavu; veidņu uzstādīšana pārejas plātnes konstrukcijai; stiegrojuma izgatavošana un uzstādīšana pārejas plātnes konstrukcijai; tērauda drošības barjeras uz tilta; Tuneļis 217,79km: Atbalstsienas virsmas pārkāpuma uzklāšana; caurtekas virsmas pārkāpuma uzklāšana.	Objekta posmā 212,20-223,90km slēgta kreisā brauktuve. Kustība tiks organizēta pa labo brauktuvī, ātruma ierobežojums ir 50 km/h un 70km/h	Nav	Nav	Platums 3,65m, Augstums 5,0m	20	8	12	
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarņieki)	223.880	224.800	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	31.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, apgaismojuma ierīkošana, zāles pļaušana.	Satiksmē novirzīta pa veco brauktuvī. Visā objektā ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Atsevišķos posmos satiksme tiks norobežota ar vadstatņiem.	Nav	Nav	Nav	5	1	4	
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarņieki)	300,71	301,04	Krāslavas novads	Autoceļa pārbūve	27.04.2026	24.08.2026	SIA "ACBR"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizācija, Nomāju izbūve, Signālstabiņu, ceļa zīmju un drošības barjeru uzstādīšana. Marķējuma ieklāšana.	Satiksmē tiek regulēta ar ceļa zīmēm un luksoforu, ātruma ierobežojums pirms darba zonas un luksofora 30 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,00m	6	1	5	
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenčāle)	45,115	48,500	Bauskas novads	Gājēju — velosipēdistu infrastruktūras izbūve	18.05.2026	25.08.2026	SIA "Vianova"	OU "Tēede insenerid"	Nesaišķītu minerālmateriālu kārtas būvniecība (ietves izbūve), karstā asfalta būvniecība un drošības barjeru uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h	Satiksmē organizēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,50m	5	3	2	
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Mēitene)	60,000	76,140	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	18.08.2026.	16.10.2026.	PA "Igate-Roadexs"	PA "BPU&IngWay"	Trases nospraušana, mobilizācija, asfalta seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 90km/h.	Nav	1	Nav	25	10	15	
A9 Rīga-Liepāja	0,000	9,900	Rīga	Autoceļa pārbūve	18.05.2026	10.10.2026	SIA "Vianova"	PA "BPU&IngWay"	Uzbēruma un ierakuma būvniecība, konstruktīvo kārtu būvniecība, caurteku būvniecība, asfalta seguma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Islaicīgo mobilo darbu vietā satiksmi norobežota ar pārvietojamo ceļa zīmju vairogu. Iespējami posmi ar satiksmes regulētājiem vai luksoforu.	2 luksofora posmi	Nav	Platums 3,5m	15	7	7	
A9 Rīga-Liepāja	24,37	37,72	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	24.08.2026.	22.10.2026.	SIA "Binders"	PA "BPU&IngWay"	Lielupes tilts - Mobilizācija, raksturīgo punktu nospraušana, tērauda laidumu ietves segumu lokāla atjaunošana, notekcauruļu pagarināšana, apsekošanas platformu atjaunošana; A9 - Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana; Kauguru kanāla tilts - Asfaltbetona segas frēzēšana.	Ātruma ierobežojums darbu zonā - 50km/h, 70km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, regulētājiem un vadstatņiem.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,25m	14	8	6	

A9 Rīga-Liepāja	37,62	39,13	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	24.08.2026.	22.10.2026.	SIA "Binders"	PA "BPU&IngWay"	A9 - Asfalta seguma izdizinošā frēzēšana; Dzelzceļa pārvads - Asfaltbetona segas frēzēšana	Ātruma ierobežojums darbu zonā - 50km/h, 70km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, regulētajiem un vadstatļiem.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,25m	2	1	1
A9 Rīga - Liepāja	94,70	94,94	Saldus novads	Satiksmes drošības uzlabošana	10.08.2026.	30.05.2027.	SIA "VIA"	SIA „Firma L4”	Zemes klātnes ierakuma izbūve, nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, nesaitītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, LKT, ELT.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m	1	1	1
A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tīli)	8,315	16,700	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	31.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, tilta pār Daugavu margu krāsošana.	Ātruma ierobežojums 70km/h Rotācijas apļu zonās ātruma ierobežojums 50km/h. Atsevišķos posmos satiksme tiks norobežota ar vadstatļiem, slēgta viena braukšanas kustības joslā un divvirzienu satiksmi organizēts ar luksoforu.	1 luksoforu posmi	Nav.	Platums 3,50m	30	6	24
P5 Ubroka – Ogre	1,970	5,500	Ropažu novads	Atjaunošana, pārbūve	25.06.2025	11.11.2026	Ceļu būves firma SIA "BINDERS"	PA "BPU&IngWay"	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, betona apmales uzstādīšana, ievsiku rakšana, drenāžas caurules izbūve, elektroapgādes un ceļa apgaismojuma ierīkošana, Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, karstā asfalta profila labošana nobrauktuvēs, nomāju uzpildīšana, aprīkojuma (sols, urna, paviljons) uzstādīšana, CHA uzklāšana.	Ātrumu ierobežojums 50 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,50m	15	2	13
P5 Ubroka – Ogre	19,87	23,05	Ogres novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	07.07.2026	15.10.2026	personu apvienība "SMA – BALTIJAS BŪVE"	piegādātāju apvienība "CIP"	Satiksmes organizācija, zemes klātnes ierakuma un uzbruma izbūve, komunikāciju izbūves darbi, tekņu izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu kārtas izbūve.	Ātruma ierobežojumi: darba zonās 50 km/h un 70km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/vadstatļiem/pārvietojamo plakātu.	Nav	Nav	Nav	7	2	5
P15 Ainaži – Matīši	19,18	19,24	Limbažu novads	Glāzupes tilta pārbūve	26.06.2026	06.11.2026	SIA „ACBR"	SIA "Firma L4"	Laiduma virsmas apstrāde ar smilšu strūklu, veidņu uzstādīšana, stieņojumu uzstādīšana, laukakmeņu bērumu izrādī.	Tiek piemērota satiksmes organizācijas shēma ar rīz. un luksoforiem. Darba zonas norobežotas ar vadstatļiem. 18,782km un 19,582km ierobežojums 70 km/h, 18,982km un 19,382km 50km/h. Darba zonā ātruma ierobežojums 30km/h. Satiksmes kustība pa tilta kreiso pusi, kurā būvdarbi nenotiek.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,50m	3	0	3
P30 Cēsis - Vecpiebalga – Madona	61,13	83,92	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	10.06.2026.	08.10.2026	SIA „ACBR"	"Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācija, trases nosprausana, grāvju rakšana, tīrīšana, caurteku izbūve, asfaltēšanas darbi, krūmu un koku zāģēšana, seguma izbūve, reciklēšana, BK izbūve, nomāju izbūve, drošības barjeru izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/h	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,50, Augstums 5,00m.	20	20	10
P35 Gulbene – Balvi – Vijaka – Krievijas robeža (Vientūļi)	17,47	32,40	Balvu novads	Autoceļa pārbūve	10.07.2025	18.09.2026	SIA „ACBR"	Būvju profesionālā uzraudzība	Satiksmes organizācija, trases nosprausana, seguma izbūve, asfaltēšanas darbi, apzīmjošana, grāvju rakšana, tīrīšana/nomāju bēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	4 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	40	10	30
P36 Rēzekne - Gulbene	29,00	35,70	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	24.06.2026.	17.10.2026.	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Sagatavošanās darbi, teritorijas attīrīšana no krūmiem, plašu aizpildīšana ar bitumenu	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Platums min - 3,0 m	10	5	5
P67 Daugavpils – Tīli	10,73	10,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	22.04.2025	31.08.2026	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, zāles pļaušana.	Objekta robežās ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	3	0	3
P80 Tīnūži – Koknese	5,10	33,20	Ogres novads	Atjaunošana	12.06.2026.	19.09.2026	SIA "VIANOVA"	SIA "ACM Projekts"	Asfaltseguma ieklāšana uz rampām, tilta pārvadu remontdarbi, nomāju ieklāšana pamatceļā.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h.	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,50m.	45	20	10
P80 Tīnūži – Koknese	41,14	61,16	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	02.06.2026	31.08.2026	SIA "VIANOVA"	PA "BPU&IngWay"	Krūmu ciršana, tiltu remontdarbi, horizontālo apzīmējumu uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 70km/h un 50km/h.	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,50m	25	15	10
P85 Rīgas HES - Jaunjelgava	14,30	26,75	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	03.08.2026.	26.09.2026.	PA "VIA un LAU"	SIA „ACM Projekts"	Izdizinošā un dilumkārtas asfaltēšana, apauguma noņemšana, autobusu pieturvietu remonts, barjeru demontāža	Ātruma ierobežojums 70km/h un 50km/h.	1 luksofora posms	Nav	Platums 3,00m	20	9	11
P87 Bauska – Aizkraukle	17,41	28,05	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	"SIA "ACM Projekts"	Salizturīgās kārtas izbūve, nes.min.mat. apakškārtas izbūve, tilta pārbūve, drenāžas izbūve, grāvju rakšana un profilēšana, apgaismojuma ierīkošana, betona apmaļu izbūve, nomāju ieklāšana, autopaviljonu izbūve.	Ātruma ierobežojums 60 km/h., tilta daļā 30 km/h. Darbojas 1 luksoforu posmi.	1 luksoforu posmi	Nav	Platums 7,5m	30	10	5
P89 Ķekava – Skaiskalne	46,70	46,995	Bauskas novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Drenāžas izbūve, salurīgās kārtas būvniecība, nes. min. mat.apakškārtas izbūve, apgaismojuma izbūve, betona apmaļu izbūve, autopaviljonu izbūve.	Ātruma ierobežojums 60 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 9,15m	5	1	1
P113 Grobiņa – Bārta – Rucava, tilts pār Bārtas upi.	27,20	27,20	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.11.2026	SIA "Rīgas tīli"	SIA "Teede insenerid"	Balstu veidņu uzstādīšana, balstu apbetonējums, enkuru izbūve laiduma konstrukcijas pastiprināšanai, stieņojuma izbūve laiduma gala konstrukcijai.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3.00m	5	1	4

P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Pīdopi)	19,77	38,03	Dienvidkurzemes novads	Pārbūve	01.04.2026	26.01.2027	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Koku ciršana un apauguma likvidēšana, grāvju tīrīšana, ierakuma un uzbēruma izbūve, grunts apmaiņa, salurīgās un drenējās kārtas izbūve, caurteku demontāža un izbūve, aukstā pārstrāde (reciklēšana) un reciklēta materiāla pamata izbūve, asfalta demontāža, asfalta apakškārtas izbūve, pāļu un slodzes sadalošā geotekstila izbūve, ceļa zīmju un signālistabiņu demontāža.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm un luksoforiem, darba zonas norobežotas ar vadstatjiem. Tās norobežota viena joslā un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st	7 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,00m	45	15	30
P126 Valdgale-Roja	10,09	26,86	Talsu novads	Autoceļa pārbūve	22.09.2025 (Plānots)	30.09.2026	SIA SC GRUPA	Firma L4	Nobrauktuvju izbūve, jaunas ceļa segas izbūve, caurteku būvniecība, ūdens atvades sakārtošana, apgaismojuma izbūve, Rojas upes tilta pārbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar c/z, un luksoforiem. Ātruma ierobežojums 70, darba zonas 50 km/h.	Līdz 5 luksoforu posmiem	Nav	Platums – 4,0 m, Augstums – 4,5 m, garums – 25,25m un kopējā masa 52t.	60	11	40-60
P137 Lapiņieki - Ķekava - Gōģi	9,30	10,14	Ķekavas novads	Pārbūve	08.04.2026	06.10.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "ACM Projekts"	Trotuāra izbūve, asfaltseguma saistes un dilumkārtas izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Nav	Ir, pa Rīgas apvedceļu (A5), a/c Rīgas HES – Pulkarne (P90) un a/c Ķekava – Skaistkalne (P89).	Platums 3,00m	10	2	8
V46 Ādaži-Garkalne	3,33	3,33	Ādažu novads	Tilta būvniecība	30.03.2026	05.10.2026	AS "ACB"	PA "BPU&IngWay"	Atbalstsienu izbūve.	Ātruma ierobežojums uz pagaidu tilta 30 km/h	Nav	Kustība organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tiltu.	Platums 6,00m	1	1	1
V60 Mālpils–Zaube–Klīģene	4,88	4,91	Siguldas novads	Jauna tilta būvniecība	10.08.2026.	07.01.2027.	PA "SMA"	SIA „Ceļu inženieri“	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, daļēji rakšanas un demontāžas darbi, apbraucamā ceļa izbūve.	*Objektā ātruma ierobežojums 50km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju vairogiem un vadstatjiem.	Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3,00m	1	1	1
V68 Dāvidi - Zārmuiža – Bajārkrogs	0,05	10,70	Ropažu novads	Seguma atjaunošana	13.04.2026	21.06.2027	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pātraukums līdz 2027.	Nav	Nav	Nav	Nav	8	8	0
V460 Tīža – Baltinava	0,000	7,700	Balvu novads	Grants seguma atjaunošana	10.06.2026.	28.08.2026	LAU Infra Grupa AS	SIA "ACM projekts"	Virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h; Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Nav	Platums 7,0m	10	7	3
V527 Garbari – Evertova	1,86	1,86	Ludzas novads	Piltnīcas tilta jaunbūve	12.06.2026.	03.01.2027	SIA "ACBR"	SIA „ACM Projekts“	Mobilizācija, veidņu uzstādīšana betonēšanas darbiem.	Apbraucamais ceļš.	Nav	Apbraucamais ceļš pa pārvadības a/c un a/c A12.	Nav	5	1	4
V545 Launderi – Vecslabada – Šķaune	2,63	2,63	Ludzas novads	Tilta pārbūve	13.07.2026.	23.08.2026.	SIA "ACBR"	SIA „ACM Projekts“	Mobilizācija, tilta un ceļa barjeru uzstādīšana, nomāju aizpildīšana, tilta ceļa virsmas apstrāde.	Ātruma ierobežojums 30km/h	Nav	Nav	Platums 4,0m	2	1	1
V626 Robežnieki – Vecēļi posma	0,00	15,13	Krāslavas novads	Grants seguma divkārtu virsmas apstrāde	08.06.2026.	25.08.2026	SIA Limbažu ceļi	SIA ACM Projekts	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, labiekārtojuma darbi.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3 m., Augstums 4,5 m.	30	12	18
V956 Daudzeva – Viesīte – Apsēde	1,18	17,19	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	05.02.2026.	20.10.2026	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Iebrauktuvju izbūve, apzaļumošana, asfaltbetona būvniecība, tanku pāreju izbūve, nomāju iekārtāšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	3 luksoforu posmi	Nav	Platums 2,75m	37	12	25
V1016 Ozolaine – Dupšas	0,00	0,32	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Grāvju rakšana un profilēšana.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 5,5m	1	1	1
V1078 Veczāmeļi – Blankenfelde (Saulīte) – Augstkalne	22,60	22,60	Dobele novads	Tilta pārbūve	31.03.2026	26.09.2026	SIA "Baltijas Būvmeistars"	AS "Ceļuprojekts"	Sagatavošanas darbi pirms līmētās hidroizolācijas iekārtāšanas.	Posms slēgts, paredzēts apbraucamais ceļš V1056, V1078	Nav	Ir apbraucamais ceļš, pa a/c V1056 un a/c V1078.	Platums 6,00m	10	5	5
V1153 Doktorāts - Viesītas - Irlava	8,48	9,62	Tukuma novads	Jauna tilta būvniecība	20.04.2026.	15.11.2026	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	Tilta būvniecība: Stiegrējuma un veidņu uzstādīšana caurtekas konstrukcijai un atbalstsienu, betona iestrāde atbalstsienu konstrukcijai. Ceļa būvniecība: Ierakuma iestrāde, salurīgās kārtas izve.	Tilta zonā slēgta satiksme, transportlīdzekļu kustība nodrošināta ar priekšrocības zīmēm.	Nav	V1458, Meža autoceļš "Āres lauku ceļš", V1459.	Nav	15	14	13
V1277 Lēnas-Aļši	6,50	6,50	Kuldīgas novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.10.2026	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid“	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, līmētās hidroizolācijas izbūve.	Ātruma ierobežojums 30km/h. Satikami organizēti saskaņā ar shēmu. Regulēts ar luksoforu.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m	10	1	9

V1308 Venstpils - Avotiņi	2,93	4,95	Ventspils novads	Gājēju un veloceliņa izbūve	11.05.2026.	23.08.2026	SIA "VIA"	SIA „ACM Projekts”	Apzāļumošanas darbi, teknes nostiprināšana, nomaļu uzpildīšana, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm.	Nav	Platums 3.0m.	5	3	2
V1315 Pope-Rādnieki	3,85	3,85	Ventspils novads	Tilta pārbūve	13.04.2026.	14.10.2026	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede inseneri”	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, starpslāņu virsmas apstrāde ar smilšu strūklu	Satiksmes notiks saskaņā ar shēmu. Regulēts ar luksoforu	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m	10	1	9
V1484 Jaunpils – Mazbites	3,10	3,10	Jelgavas novads	Tilta pārbūve	03.06.2026.	30.11.2026	SIA "TILTS"	PA "BPU&IngWay"	Laiduma stiegrošana, veidyošana	Ātruma ierobežojums 30km/h	Nav	Kustība organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu.	Platums 4,5m	2	1	1

* Pasākumu pasūtītāji būvobjekti valsts ceļu maršrutos