

Nedēļas atskaite par plānotajiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos																	
Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības)										Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)				Būvobjekta šķērsošanas laiks			
Autoceļš	Vieta (posms), km		Administratīvā teritorija	Būvobjekta tips	Būvdarbu termiņi		Būvnieks	Būvuzraudzība	Galvenie ceļu būvdarbi atskaites periodā	Vispārīgi (ātruma režīmi u.c.)	Reversīva kustība	Apraukamais ceļš	Satiksmes telpas gabarīti	Faktiski (ar ierobežojumiem), min.			
														Bez ierobežojumiem, min.	Papildus laiks ceļā (ENG:delay), min.		
A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Aināži)	20,110	20,150	Ādažu novads	Gājēju – velosipēdistu infrastruktūras izbūve	02.06.2026.	28.11.2026	PA "SMA-BALTĪJAS BŪVE"	PA "BPU&IngWay"	Stiegrojuma un veidņu uzstādīšana pārejas plātnēm. Pārejas plātņu betonēšana, betona kopšana.Virsmas sagatavošana hidroizolācijas iekāšanai uz tuneļa laiduma.	Ātruma ierobežojums 50 km/h, Apraukamais ceļš, ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Ir, lokāls.	Platums 7,0 m	2	1	1	
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Vecālcene)	52,09	63,22	Siguldas novads	Atjaunošana	03.09.2026.	01.11.2026	SIA "Vianova"	PA "BPU&IngWay"	Apmalu uzstādīšana, asfaltēšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 luksoru posms	Nav	Platums 3,50 m	25	1	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	28,00	29,97	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	13.07.2026.	10.03.2027	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Segas konstrukciju izbūves darbi, ELT tīklu izbūve, tuneļu pārbūves darbi, asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Luksfors uz gājēju pārejas pie satiksmes pārvada Ikšķilē. Ierobežota transporta un gājēju kustība Skolas ielā - maiņvirziena kustība.	Nav	Nav	Platums 3,75	2	4	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	28,30	29,97	Ogres novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	13.07.2026.	10.03.2027	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"		Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	2	4	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,75	29,75	Ogres novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	13.07.2026.	10.03.2027	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Tuneļa pārbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	2	4	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,75	33,66	Ogres novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	13.07.2026.	10.03.2027	SIA "ACBR"	SIA "ACM Projekts"	Augu zemes noņemšana, ierakuma / uzbēruma būvniecība, apgaismojuma aizsargcauruļu guldīšana, drenāžas izbūves darbi.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	Nav	Nav	Nav	2	4	1	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	189,88	201,58	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	28.04.2026	21.09.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "Firma L4"	Caurteku remonts. Objekta sakopšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.	Nav	Nav	Platums 3,5m	15	8	7	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	212,20	223,90	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	08.04.2025	20.10.2026	SIA "BINDERS"	SIA "Firma L4"	Darbi tiks veikti posmā km 214,00 - 222,00 labajā brauktuvē: apzālumošanas, nogāžu un tekņu nostiprināšanas darbi; Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība 4 cm biezumā; Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 8 cm biezumā; satiksmes aprīkojuma izbūve; Samniecības pārvads; Polimērmodificēta bitumena hermētiska joslas būvniecība; Betona piegāde un iestrāde uzbērums nostiprinājuma konstrukcijai; Konstrukciju remonts ar remontjāvu R4; Nesaisīta minerālmateriāla maisījums; Ģeotekstīla piegāde un iekāšana zem uzbērums nostiprinājuma; Veidņu uzstādīšana uzbērums nostiprinājuma konstrukcijai; Stiegrojuma izgatavošana un uzstādīšana uzbērums nostiprinājuma konstrukcijai; Tērauda drošības barjeras uz tilta ar augstu noturēšanas klasi H1; Zemsegas drenāžas kanāla izbūve; Tilts pār Liksnas ūpi; Karstā asfalta saistes un dilumkārtas izbūve; Granīta apmales akmens uz tilta; Iecementēšanas java (R3, apmales akmens); Zemsegas drenāžas kanāla izbūve; Bitumena mastikas uzklāšana atbalsta gulsnim 2 kārtās; Veidņu uzstādīšana nogāžu nostiprinājuma konstrukcijai; Stiegrojuma izgatavošana un uzstādīšana nogāžu nostiprinājuma konstrukcijai; Betona piegāde un iestrāde nogāžu nostiprinājuma konstrukcijai; Ģeotekstīla piegāde un iekāšana zem nogāžu nostiprinājuma (ieskaitot zem kāpnēm, tekņiem, gulšņiem, laukakmeņiem betonā); Nesaisīta minerālmateriāla maisījums (nogāžu nostiprinājumam, ieskaitot zem kāpnēm, tekņiem, gulšņiem).	Sliģta labā brauktuve. Transporta kustība organizēta pa kreiso brauktuvi. Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 3,65m, Augstums 5,0m	20	8	12	
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	247,890	255,790	Augšdaugavas novads	Autoceļa pārbūve	31.08.2026.	30.10.2026.	PA "Binders"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā, caurteku būvniecība, kokū krūmu ciršana, grāvju tīrīšana, drošības barjeru demontāža.	Ātruma ierobežojums būvdarbu zonā 50km/h un 70km/h, satiksme regulēta ar satiksmes regulētājiem, ceļa zīmēm, un vadstatņiem.	3 posmi ar ceļa zīmēm	Nav	Platums 3,00m	10	5	5	
A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meltene)	60,000	76,140	Jelgavas novads	Seguma atjaunošana	18.08.2026.	16.10.2026.	PA "Igate-Roadex"	PA "BPU&IngWay"	Nomaļu uzpildīšana, Ceļa horizontālie apzīmējumi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	20	11	9	
A9 Rīga-Liepāja	0,000	9,900	Rīga	Autoceļa pārbūve	18.05.2026	10.10.2026	SIA "Vianova"	PA "BPU&IngWay"	Konstruktīvo kārtu būvniecība, caurteku būvniecība. Asfalta dilumkārtas būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Ielaicīgo mobilo darbu vietā satiksme norobežota ar pārvietojamo ceļa zīmju vairogu. Iespējami posmi ar satiksmes regulētājiem vai luksoru.	1 luksoru posms	Nav	Platums 3,5m	15	7	8	
A9 Rīga-Liepāja	24,37	37,72	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	24.08.2026.	22.10.2026.	SIA "Binders"	PA "BPU&IngWay"	Lielupes tilts - tilta kopnes apakšējās joslas pastiprināšana, tērauda laidumu ievies segumu lokāla atjaunošana, tērauda malas noseģelementa tīrīšana un krāsošana; A9 - Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība, apauguma noņemšana no nomaļēm	Ātruma ierobežojums darbu zonā - 50km/h, 70km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm, un vadstatņiem, ar luksoru, Lielupes tilta zonā - dienas darbu laikā satiksmei regulē ar luksoru, nakts laikā (19:50-05:50) tilts slēgts	Līdz 2 luksoru vai satiksmes regulētāju posmiem	Nakts (21.-22.09., 22.-23.09., 23.-24.09., 24.-25.09.2026.) no pikst. 19.50 līdz pikst. 05.50 tilts slēgts - apbraukšana no Rīgas pa a/c P99, a/c A8 un a/c P98 vai pa a/c A10 un a/c P101 no Liepājas - pa a/c P101 un a/c A10	16	9	7		
A9 Rīga-Liepāja	38,63	39,13	Dobeles novads	Seguma atjaunošana	24.08.2026.	22.10.2026.	SIA "Binders"	PA "BPU&IngWay"	A9 - Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība, apauguma noņemšana no nomaļēm.	Ātruma ierobežojums darbu zonā - 50km/h, 70km/h, Satiksme regulēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem, ar luksoru vai regulētājiem.	Līdz 1 luksoru vai satiksmes regulētāju posmam	Nav	Platums 3,25m	2	1	1	

A9 Rīga - Liepāja	94,70	94,94	Saldus novads	Satiksmes drošības uzlabošana	10.08.2026.	30.05.2027	SIA "VIA"	PA "BPU&IngWay"	Zemes klātnes ierakuma izbūve, zemes klātnes uzbūruma būvniecība, nesaisītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, satiksmes aprīkojuma uzstādīšana (betona apmales), asfalta seguma nofrēzēšana, asfalta seguma savienojuma frēzēšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/st., slēgta izbraukšana no Lielieceres ielas uz valsts galveno autoceļu A9 Rīga-Liepāja	1 luksomotoru vai satiksmes regulētāju posms	Nav	Platums 2,75 m	10	1	1
A10 Rīga – Ventspils	54,877	55,222	Tukuma novads	Rīgas ielas pārbūve	31.08.2026.	11.11.2026	SIA "LV ROADS"	SIA "Brickpark"	Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūves darbi	Ātruma ierobežojums 50 km/h. Darbs notiek ceļa nomalēs.	Nav	Nav	Platums 3,5m.	1	1	0
A13 Krievijas robeža (Grebneva)-Rēzekne-Daugapils-Lietuvas robeža (Medumi)	43,580	47,710	Rēzeknes novads	Gājēju un velosipēdistu infrastruktūras izbūve	11.09.2026.	25.07.2027	SIA "Pamatceļš"	SIA ACM Projekts	Celmu laušana. Augu zemes noņemšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 7,5 m.	8	3	5
P5 Ulbroka – Ogre	3,08	3,71	Ropažu novads	Autoceļa pārbūve	25.06.2025	11.11.2026	Ceļu būves firma SIA "BINDERS"	PA "BPU&IngWay"	Nesaisītu m.in.materiālu pamata nesošās kārtas būvniecība, granīta un betona apmaļu uzstādīšana, akmens bruģa seguma būvniecība, nogāžu nostiprināšana ar ģeopakiņģu, apzaļumošanas darbi, elektroapgādes un ceļa apgaismojuma ierīkošana.	Ātrumu ierobežojums 50 km/h.	1 luksomotoru posms	Ir, pa a/c Šķirotava - Saurieši (V35) un a/c Pļaviņas- Raugas	Platums 3,50m	15	0	15
P5 Ulbroka – Ogre	19,87	23,05	Ogres novads	Gājēju – velosipēdistu ceļa izbūve	07.07.2026	15.10.2026	personu apvienība "SMA – BALTUAS BŪVE"	piegādātāju apvienība "CIP"	Satiksmes organizācija, zemes klātnes ierakuma un uzbūruma izbūve, komunikāciju izbūves darbi, tekņu izbūve, salizturīgās kārtas būvniecība, šķembu kārtas izbūve, asfalta kārtas izbūve gājēju ietvē.	Ātruma ierobežojumi darba zonās 50 km/h un 70km/h./Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm/vadstatņiem/drīvētājamo plakātu.	Nav	Nav	Nav	7	2	5
P15 Ainaži – Matīši	19,18	19,24	Limbažu novads	Glažupes tilta pārbūve	26.06.2026	06.11.2026	SIA „ACBR”	SIA "Firma L4"	Stieģrojuma uzstādīšana laiduma konstrukcijai. Veidņu uzstādīšana laiduma konstrukcijai. Kāpņu un tekņu betonēšana. Betona iestrāde konusa nostiprinājuma konstrukcijai.	Tiek piemērota satiksmes organizācijas shēma ar c/z, un luksomotoriem. Darba zonas norobežotas ar vadstatņiem. 18,782km un 19,582km ierobežojums 70 km/h, 18,982km un 19,382km 50km/h. Darba zonā ātruma ierobežojums 30km/h. Satiksme kustība pa tilta kreiso pusi, kurā būvdarbi nenotiek.	1 luksomotoru posms	Nav	Platums 3,50m	3	0	3
P30 Cēsis - Vecpiebalga – Madona	24,10	24,10	Cēsu novads	Caurtekas noraiņa	07.09.2026	30.09.2026	SIA ACBR	SIA "Firma L4"	Pamata būvdarbu un konstrukciju montāža. Caurtekas daļas montāža pa kārtām nostiprināšana ar drenējošo smilti. Būvbedres rakšana un pamatnes sagatavošana caurtekas posmam.	Brauktuves joslas ir slēgtas. Blakus ir nodrošināta apbraucamais ceļš. Kustība tiek organizēta pa apbraucamo ceļu. Darba zonas ir aprīkotas ar vadstatņiem. Darba zonā ir ātruma ierobežojums 30 km/h. Satiksme tiek nodrošināta ar priekšrocības zīmēm.	Tiek nodrošināta ar priekšrocības zīmēm.	Ir, lokāls (līdz 50 m).	Platums 3,50m	1	0	1
P30 Cēsis - Vecpiebalga – Madona	61,13	83,92	Madonas novads	Ceļa rekonstrukcija	10.06.2026.	08.10.2026	SIA „ACBR”	"Būvju profesionālā uzraudzība"	Satiksmes organizācija. Trases nosprauišana.Grāvju rakšana, tīrīšana. Caurteku izbūve. Asfaltēšanas darbi.Seguma izbūve.Reciklēšana.BK izbūve. Nomāju izbūve. Drošības barjeru izbūve. Nobrauktuju izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Līdz 2 luksomotoru posmiem	Nav	Platums 3,50, Augstums 5,00m.	25	15	10
P35 Gulbene – Balvi – Vijaka – Krievijas robeža (Vientuli)	17,47	32,40	Balvu novads	Autoceļa pārbūve	10.07.2025	25.09.2026	SIA „ACBR”	Būvju profesionālā uzraudzība	Satiksmes organizācija. Trases nosprauišana. Asfaltēšanas darbi. Apzaļumošana. Nomāju būrīšana. Velocelņa asfaltēšanas darbi. Barjeru izbūve. Ceļa zīmju uzstādīšana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	3 luksomotoru posmi	Nav	Platums 3,5m., augstums 5,0m.	30	10	20
P36 Rēzekne - Gulbene	29,00	35,70	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana / Satiksmes organizācijas uzlabojumi	24.08.2026.	17.10.2026	SIA "VLAKON"	PA "BPU&IngWay"	Caurteku demontāža un būvniecība, asfalta seguma savienojumu frēzēšana,teritorijas attīrīšana no krūmiem, grāvju tīrīšana grunti aizvedot, liekās grunts aizvešana, karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, karstā asfalta profila labošana.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	1 luksomotoru posms	Nav	Platums 3,5m	10	5	5
P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš)	81,41	81,41	Preiļu novads	Ūsas tilta rekonstrukcija	01.09.2026.	01.12.2026	SIA "ACBR"	SIA „ACM Projekts"	Tilta konstrukciju remonts ar remontjau.	30 km/h ātruma ierobežojums	Nav	Nav	Nav	10	1	9
P80 Tīnži – Koknese	5,10	33,20	Ogres novads	Atjaunošana	12.06.2026.	19.09.2026	SIA "VIANOVA"	SIA "ACM Projekts"	Tilta pārvadu remontdarbi, marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h.	1 luksomotoru posms	Nav	Platums 3,50 m.	45	19	26
P82 Jaunkalsnava - Lubāna	36,77	44,42	Madonas novads	Seguma atjaunošana	01.09.2026	20.10.2026	SIA "Vianova"	Personu apvienība "BPU&IngWay"	Caurteku demontāža. Teritorijas attīrīšana no krūmiem. Grāvju tīrīšana. Caurteku būvniecība, Karstā asfalta iesēdumu remonts, Karstā asfalta profila labošana ar AC11bin, Pasažieru platformu būvniecība, Satiksmes uzskaites punkta būvniecība, Nomāju grunts uzauguma noņemšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h	1 luksomotoru posms	Nav	Platums 3,5 m	25	5	20
P85 Rīgas HES - Jaunjelgava	14,30	26,75	Ogres novads	Autoceļa pārbūve	03.08.2026.	26.09.2026	PA "VIA un LAU"	SIA „ACM Projekts"	Autobusu pieturvietu remonts , nobrauktuju izbūve , nomāju ieklāšana. apauguma noņemšana, barjeru uzstādīšana, marķējuma uzklāšana.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h.	1 luksomotoru posms	Nav	Platums 3,00m	20	8	12
P87 Bauska – Aizkraukle	17,41	28,05	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	"SIA "ACM Projekts"	Asfalta apakškārtas un dilumkārtas izbūve, tilta pārbūve, apzaļumošana, apgaismojuma ierīkošana, betona apmaļu izbūve, autopaviljonu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/st., tilta daļā 30 km/st. Darbojas 1 luksomotoru posms.	1 luksomotoru posms	Nav	Platums 3,5 m	25	7	18

P89 Ķekava – Skaidkalne	46,70	46,995	Bauskas novads	Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūras uzlabošana	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Asfalta apakškārtas un dilumkārtas izbūve, apzaļumošana, apgaismojuma ierīkošana, betona apmaļu izbūve, autopavijonu izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,5 m	3	1	2
P113 Grobiņa – Bārta – Rucava, tilts pār Bārtas upi.	27,20	27,20	Dienvidkurzemes novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.11.2026	SIA "Rīgas tilti"	SIA "Teede insenerid"	Ieleikamo detaļu barjerām un ietelī izbūve. Laiduma betonēšana.	Ātruma ierobežojums 30 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3.00m	5	1	4
P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi)	19,77	38,03	Dienvidkurzemes novads	Pārbūve	01.04.2026	16.06.2027	SIA "CTB"	SIA "Ceļu inženieri"	Koku ciršana un apauguma likvidēšana, grāvju tīrīšana, caurteku demontāža un izbūve, ierakuma un uzbēruma izbūve, sauturīgās ārtas izbūve, reciklētā materiāla paņāla izbūve, asfalta un grants segumu demontāža, nesaistītu minerālmateriālu neirodās kārtas izbūve, DSM kotonu (pāļu) izbūve, asfalta apakškārtas izbūve, ceļa zīmju demontāža.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar priekšrocības zīmēm un luksoforiem, darba zonas norobežotas ar vadstatjiem. Tīks norobežota viena josla un norobežotās zonas garums līdz 50m. Ātruma ierobežojums - 50 km/st.	5 luksoforu posmi	Nav	Platums 3.00m	40	12	28
P126 Valdgale-Roja	10,09	26,86	Talsu novads	Autoceļa pārbūve	22.09.2025	30.09.2026	SIA SC GRUPA	Firma L4	Asfaltēšanas darbi, ietves izbūve, nomāju uzpildīšana, ūdens atvades sakārtošana, nogāžu nostiprināšana, zāles pļaušana, apgaismojuma izbūve, Rojas upes tilta pārbūve.	Tiek piemērotas satiksmes organizācijas shēmas ar ciz, un luksoforiem. Ātruma ierobežojums 70, darba zonās 50 km/h. atiksme novirzīta pa pagaidu apbraucamo ceļu pie Rojas upes tilta.	Līdz 2 luksoforu posmiem	Lokāls apbraucamais ceļš pa Rojas upes tilu (19,84. km)	Platums – 4,0 m. Augstums – 4,5 m, garums – 25,25m un kopējā masa 52t.	30	11	30
P137 Lapienieki - Ķekava - Ģoļi	9,30	10,14	Ķekavas novads	Pārbūve	08.04.2026	06.10.2026	SIA "SC GRUPA"	SIA "ACM Projekts"	Trotuāra izbūve, delta bloku uzstādīšana, apgaismojuma izbūve.	Ātruma ierobežojums 50 km/h	Satikami asfaltēšanas laikā rorganizēs satiksmes regulētāji.	Ir, pa Rīgas apvedceļu (A5), a/c Rīgas HES – Pulkarne (P90) un a/c Ķekava – Skaidkalne (P89).	Platums 3,00m	10	1	9
V46 Ādaži-Garkalne	3,33	3,33	Ādažu novads	Tilta būvniecība	30.03.2026	05.10.2026	AS "ACB"	PA "BPU&IngWay"	Ceļa konstruktīvo kārtu izbūve.	Ātruma ierobežojums uz pagaidu tilta 30 km/h	Nav	Satiksmē organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tilu.	Platums 6,00m	1	0	1
V60 Mālpils–Zaube–Kļijene	4,88	4,91	Siguldas novads	Jauna tilta būvniecība	10.08.2026.	07.01.2027	PA "SMA"	SIA „Ceļu inženieri"	Rakšanas darbi, sausas būvbedres izveide un nodrošināšana, krasta balstu izbūve.	"Objektā ātruma ierobežojums 50km/h. Satiksmē organizēta ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju vairogiem un vadstatjiem.	1 luksoforu posms	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Platums 3,00m	6	0	6
V68 Dāvidi - Zakmuiža – Bajārkrogs	0,05	10,70	Ropažu novads	Seguma atjaunošana	13.04.2026	21.06.2027	SIA "Limbažu ceļi"	PA "BPU&IngWay"	Tehnoloģiskais pārtraukums līdz 2027.	Nav	Nav	Nav	Nav	8	7	1
V137 Stīrīši - Jelvavkrasti - Lembuži	0,107	6,760	Limbažu novads	Atjaunošana	21.09.2026.	20.10.2026	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	ACM PROJEKTS	Grāvju tīrīšana. Liekās grunts aizvākšana. Caurteku demontāža. Caurteku būvniecība. Iesēdumu/bedrīšu remonts. Nesaistīta minerālmateriāla seguma būvniecība.	Ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h.	1 luksoforu posms un 1 posms ar priekšrocības ciz	Nav	Platums 3,00m	8	4	4
V248 Cīrgaļi - Palsmane - Ūdrupe	0,000	3,928	Smiltenes novads	Grants seguma atjaunošana	03.09.2026.	03.10.2026	AS "LAU Infra Grupa"	PA "BPU&Ing Way"	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve, grāvju rakšana, nomaies apauguma noņemšana, caurteku izbūve.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15	3	12
V284 Līgatne – Asaru ezers – Nīlaure	0,930	5,840	Cēsu novads	Atjaunošana	11.09.2026.	11.10.2026	SIA Limbažu ceļi	Piegādātāju apvienība "CIP"	Grāvju tīrīšana, koku un krūmu ciršana, caurteku būvniecība.	Ātruma ierobežojumi 70 km/h.	Nav	Nav	Nav	15	3	12
V522 Vecslabada–Rundēni–Zeljoņa	13,01	19,31	Ludzas novads	Grants seguma atjaunošana	28.08.2026.	26.09.2026	SIA "Limbažu ceļi"	PA „CIP"	Nesaistītu min. mat būvniecība. Caurteku būvniecība. Caurteku tīrīšana. Ceļa zīmes uzstādīšana.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 3,0m., Augstums 4,5 m.	35	4	31
V527 Garbani – Evertova	1,86	1,86	Ludzas novads	Piltiņas tilta jaunbūve	12.06.2026.	03.01.2027	SIA "ACBR"	SIA „ACM Projekts"	Uzskārti armatūras sīklas darbi kas turpināsies līdz 30 septembrim.	Apbraucamais ceļš.	Nav	Apbraucamais ceļš pa pašvaldības a/c un a/c A12.	Nav	5	1	4
V579 Rēzekne – Stojerova – Kaunata	7,37	18,38	Rēzeknes novads	Seguma atjaunošana	14.09.2026	12.11.2026	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay".	Grāvju tīrīšana grūnī aizvedot. Koku ciršana ar celmu laušanu vai nofrēzēšanu; Teritorijas attīrīšana no krūmiem; Caurteku demontāža/izbūve.	Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.	2 luksoforu posmi	Nav	Platums 3,0 m	25	7	18
V676 Vasiljova–Višķi–Grāverī	9,38	19,50	Augšdaugavas novads	Grants seguma atjaunošana	07.09.2026	06.10.2026	SIA "OŠUKALNS"	AS "Ceļuprojekts"	Satiksmes organizēšana būvniecības laikā, grāvju tīrīšana, koku ciršana, celma laušana vai nofrēzēšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, nesaistītu minerālmateriālu izbūve, caurteku izbūve,pasažieru platformu izbūve.	Vispārīgi - Ātruma ierobežojums objektā 70 km/h. Darba zona (aprīkota ar ceļa zīmēm un vadstatjiem, darba zona līdz 500 m, darba zonā ātruma ierobežojums 50 km/h un minimālais braucamās daļas platums 3.0m).	Nav	Nav	Minimālais braukšanas joslas platums 3.0 m	12	7	5
V841 Madona (Lazdona)–Lāudona–Jēkabpils	23,06	28,34	Madonas novads	Izbūve	23.09.2026.	22.10.2026.	LAU Infra Grupa AS	SIA "Ceļu inženieri"	Mobilizācija, satiksmes organizācijas uzstādīšana,sagatavošanās darbi koku un krūmu zagēšana, demontāža, caurteku iebūve, apauguma noņemšana, grāvju rakšana	Ātruma ierobežojums 40 km/st. un 60 km/h	Nav	Nav	Platums 3,50 m	10	4	6

V916 Jaunbebrī–Odziena–Vistala– Indrāni	3,96	3,96	Aizkraukles novads	Tilta atjaunošana	28.08.2026.	22.01.2027	SIA "Baltijas būvmeistars"	SIA „Ceļu inženieri”	Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana, apbraucamā ceļa izbūve, rakšanas un demotāžas darbi.	Objekta ātruma ierobežojums 30km/h. Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm, ceļa zīmju vairogiem un vadstatņiem.	1 posmā ar ceļa zīmēm.	Ir lokāls apbraucamais ceļš.	Nav	2	1	1
V974 Dzelmes–Vecrāpe	12,75	19,69	Ogres novads	Grants seguma atjaunošana	10.09.2026.	09.10.2026	SIA "Vaikas ceļi"	Piegādātāju apvienība "CIP"	Koku ciršana ar celmu laušanu vai nofēžēšanu Teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h	Līdz 3 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem.	Nav	Platums 2,75m	10	5	5
V956 Daudzeve – Viesīte – Apsēde	1,18	17,19	Aizkraukles novads	Autoceļa pārbūve	05.02.2026.	20.10.2026	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Apzaļumošana, taku nostiprināšana, nomaļu un nesaistīta minerālmateriāla seguma bēnīcība, tanku pāreju bēnīcība, asfaltēšanas darbi.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m	20	11	9
V974 Dzelmes–Vecrāpe	12,71	19,70	Ogres novads	Atjaunošana	10.09.2026.	09.10.2026	SIA "Vaikas ceļi"	Piegādātāju apvienība "CIP"	Koku ciršana ar celmu laušanu vai nofēžēšanu Teritorijas attīrīšana no krūmiem.	Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.	Līdz 3 luksoforu vai satiksmes regulētāju posmiem.	Nav	Platums 2,75m	10	5	5
V1016 Ozolaine – Dupšas	0,00	0,32	Bauskas novads	Autoceļa pārbūve	01.04.2026.	15.11.2026	SIA "CBS IGATE"	SIA "ACM Projekts"	Apzaļumošana.	Ātruma ierobežojums 70 km/h.	Nav	Nav	Platums 5,5m	1	1	1
V1065 Tuļķi - Kalnciems	5,59	15,09	Jelgavas novads	Grants seguma atjaunošana	31.08.2026.	29.09.2026	LAU Infra Grupa AS	PA "CIP"	Grunts uzauguma noņemšana, koku un krūmu nociršana, nesaistīta minerālmateriāla seguma izbūve.	Ātruma ierobežojums 70km/h visā būvobjektā. Seguma izbūves vietā un laikā 30 km/hst. Islaicīgi daļēji bloķēta brauktuve.	Nav	Nav	Nav	20	6	14
V1078 Veczāmeļ – Blankenfelde (Saulīte) – Augstkalne	22,60	22,60	Dobeles novads	Tilta pārbūve	31.03.2026	26.09.2026	SIA "Baltijas Būvmeistars"	AS "Ceļuprojekts"	Asfaltbetona kārtu izbūve.	Posms slēgts, paredzēts apbraucamais ceļš V1056, V1078	Nav	Ir apbraucamais ceļš, pa a/c V1056 un a/c V1078.	Platums 6,00m	10	1	9
V1153 Doktorāts - Viesītas - Irtava	8,48	9,62	Tukuma novads	Jauna tilta bēnīcība	20.04.2026.	18.11.2026	SIA "ACBR"	PA "BPU&IngWay"	TILTA BŪVNIECĪBA: Stiegrājuma un veidņu uzstādīšana caurtekas konstrukcijai. CEĻA BŪVNIECĪBA: Ierakuma izstrāde, Sāturigās kārtas izbūve, Segas pamata kārtas izbūve, Apraļu uzstādīšana	Satiksmē pār tiltu slēgta. Apbraucamais ceļš.	Nav	V1458, Meža autoceļš "Āres lauku ceļš", V1459.	Nav	15	14	13
V1277 Lēnas-Aiži	6,50	6,50	Kuldīgas novads	Tilta pārbūve	08.04.2026.	14.10.2026	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Satiksmes organizēšana bēnīcības laikā. Zem tilta zonas remonta.	Ātruma ierobežojums 30km/h. Satiksme organizēts saskaņā ar shēmu. Regulēts ar luksoforu.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m	10	1	9
V1315 Pope-Rēdnieki	3,85	3,85	Ventspils novads	Tilta pārbūve	13.04.2026.	14.10.2026	SIA "Rīgas tilti"	SIA „Teede insenerid”	Satiksmes organizēšana bēnīcības laikā. Starpbalstu virsmas apstrāde ar smilšu strūklu.	Ātruma ierobežojums 30km/h. Satiksme notiks saskaņā ar shēmu. Regulēts ar luksoforu.	1 luksoforu posms	Nav	Platums 2,75m	10	1	9
V1484 Jaunpils – Mazbites	3,10	3,10	Jelgavas novads	Tilta pārbūve	03.06.2026.	30.11.2026	SIA "TILTS"	PA "BPU&IngWay"	Pārejas plātņu izbūve, laiduma virsmas slīpēšana, atbalsta guļšņa izbūve, u.c. darbi.	Ātruma ierobežojums 30km/h. Satiksme organizēts saskaņā ar shēmu. Regulēts ar luksoforu.	1 luksoforu posms	Satiksmē organizēta pa lokālu apbraucamo ceļu.	Platums 4,5m	2	1	1

* Pasākību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos