
3. Inspekciju 
plānošana

3.1. Ievads 
Inspekciju plānošana ietver visus būtiskos darbus no inspicējamo
tiltu noteikšanas līdz inspekcijas izpildīšanai. Ir pieņemts, ka
lielākā daļa sagatavošanās darbu jāizpilda ar tiltu pārvaldīšanas
sistēmas datorizēto daļu "LatBrutus". Plānošanas darbi ietver:

* inspekcijas plāna sagatavošanu;
* inspekcijas programmas sagatavošanu;
* inspekcijas formu izdruku;
* inspekcijas darbarīku (instrumentu) izvēli;
* piekļūšanas iekārtu (palīgiekārtu) izvēli;
* nepieciešamā darbaspēka, ceļa zīmju un citu drošības prasību

plānošanu un sagatavošanu.

Inspekcijas darbarīku un piekļūšanas iekārtu piemēri pilnīgāk
aplūkoti 4. nodaļā. Pārējie plānošanas darbi aplūkoti šajā nodaļā. 

Plānojot jāatsaucas arī uz 6. nodaļu "Inspekciju izpilde" un 7.
nodaļu "Mērījumi, materiālu pārbaudes un instrumentēšana". 

Lietderīgi inspekcijas izdarīt pavasarī un vasarā, jo tad ir vairāk
gaismas un labvēlīgāki apstākļi lauku darbiem pie tilta. 
Tilta zemūdens daļu galveno inspekciju ieteicams veikt vispie-
mērotākos apstākļos, t.i., kad ūdens līmenis ir zems, straumes
ātrums - mazs un redzamība zem ūdens ir laba. 

3.2. Inspekciju plāns
Visiem tiltiem jābūt inspekciju plāniem TPS datorizētajā daļā,
kuros ir iekļauts:

* kādi inspekcijas veidi jāveic;
* kad un kādas inspekcijas jāveic, proti - datums, gads un inter-

vāls; 
* kādi elementi kādās inspekcijās jāpārbauda;
* kādi mērījumi, materiālu pētījumi un instrumentu nolasījumi 

jāveic, kādā apjomā un kādos termiņos;
* kādiem elementiem un bojājumiem pievēršama īpaša uzmanī-

ba;
* kāds ir nepieciešamais piekļūšanas aprīkojums dažādām 

inspekcijām.

Plānošanas darbi

Inspekciju plāns
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Jauniem tiltiem inspekcijas plāns sākas ar pieņemšanas inspekci-
ju. Taču praktiskā pieredze rāda, ka vairākumā gadījumu inspek-
cijas plānu izstrādā pēc tilta nodošanas procesa un plānu sagata-
vo balstoties uz pieņemšanas inspekcijas ziņojumu. Tomēr pie-
ņemšanas inspekcija jāparedz inspekciju plānā un rezultāti jāie-
raksta.

Galvenajai inspekcijai jākalpo par pamatu, izstrādājot inspekci-
jas plānu esošajiem tiltiem, ja tāda iepriekš nav bijis. Ja inspek-
cijas plāns ir aizpildīts neapmierinoši, galvenās inspekcijas dati
jālieto kā papildinājums vai labojums.

3.3. Inspekciju programma
Inspekciju programma ir noteiktā gada visu inspicējamo tiltu sa-
raksts. Inspekcijas programma ietver arī mērījumus, materiālu
pētījumus, līmetņošanu utt., kas jāveic konkrētajam tiltam plā-
notās inspekcijas laikā. Inspekcijas programmā jāparedz, lai tiltu
inženieri un vadība būtu nodrošināti ar pārskatu par konkrētajā
gadā inspicējamiem tiltiem.

Inspekcijas programmu var sadalīt inspekcijas apakšprogram-
mās, grupējot atsevišķi inspekciju tipus, ceļu numurus, tiltu ti-
pus, rajonus utt. Katram tiltam inspekcijas statuss programmā ir
vizualizēts ar kolonnā dažādi iekrāsotiem lauciņiem pašreizējam
inspekcijas gadam, proti:

balts - jūs varat aizpildīt vajadzīgo inspekcijas tipu un gadu;

oranžs - tiltu pašlaik inspicē, t.i., ka tiltam ir izdrukāta inspekci-
jas veidlapa;

zaļš - inspekcija ir izpildīta plānotā laikā un datums ir ievadīts;

sarkans - inspekcijas termiņš ir beidzies, un jūs nepildāt grafiku
(nav ievadīts datums).

3.4. Inspekciju veidlapas 
Pamatojoties uz inspekcijas programmā pieņemto lēmumu, pro-
gramma var izdrukāt inspekcijas veidlapas katra tilta aktuālam
inspekcijas tipam. 

Izdrukājot katram tiltam inspekcijas veidlapas, ir iespējams dot
komandu drukāt vai nedrukāt iepriekšējās inspekcijas datus.

Jauniem tiltiem

Esošajiem tiltiem

Inspekciju programma

Apakšprogrammas

Inspekciju veidlapas
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3.5. Inspekcijas personāls un 
drošības pasākumi

3.5.1. Galvenās prasības inspektoriem
Lai iegūtu ticamus inspekcijas datus, ir svarīgi sistēmā ievadīt
datus, cik vien precīzi iespējams. Inspekcijas dati būtībā sakņo-
jas inspektoru izdarītajos spriedumos, un to kvalitāte lielā mērā
ir atkarīga no inspektoru prasmes un pieredzes darbā ar tiltiem.
Tādēļ ir svarīgi, lai inspektoriem būtu speciāla kvalifikācija un
to darbs - precīzs, ar augstu ticamību. Turklāt inspektoram jābūt
rūpīgam darbiniekam, ar labu veselību un jāstrādā bez nevajadzī-
ga riska.

Ļoti svarīgi, lai pirms inspekcijas uzsākšanas inspekcijas grupas
vadītājs - inspektors - izskaidrotu pienākumus un atbildību vi-
sam inspekcijas procesā iesaistītajam personālam. Katrai inspek-
cijā iesaistītajai personai jāzina savi pienākumi. Inspekcijas vadī-
tāja pienākums ir apgādāt visu inspekcijā iesaistīto personālu ar
atbilstošiem inspekcijas instrumentiem un drošības aprīkojumu.

Inspekcijas grupas vadītāja - inspektora - atbildībā ir pareizi ap-
mācīt inspekcijas personālu visos inspekcijas procedūras aspek-
tos un nodrošināt drošību, kā arī apgādāt personālu ar atbilstošu
aprīkojumu. Kopumā inspekcijas grupas vadītājs - inspektors - ir
atbildīgs par veselības, drošības un dabas aizsardzības nodroši-
nāšanu inspekcijas vietā.

3.5.2. Inspekcijas instrumenti
Dažādu inspekcijas veidu veikšanai lieto dažādus instrumentus.
Tie var būt parasti, vienkārši instrumenti un speciāli instrumenti
īpašu, specifisku darbu veikšanai. Šeit nav norādīti instrumenti
un aprīkojums neformālai inspekcijai, bet citām inspekcijām no-
rādes dotas 4. nodaļā. 

3.5.3. Drošības pasākumi
Inspekcijas izpildes laikā grupas vadītājs ir atbildīgs par inspek-
cijas personāla un tilta lietotāju drošību.
Vadītājam ir svarīgi atkārtoti iepazīstināt ar drošības pasāku-
miem, it īpaši, ja grupā iesaistīti jauni darbinieki. 
Negadījumus galvenokārt var izraisīt: 

* satiksmes līdzekļi uz tilta brauktuves vai pieejās;
* krišana no tilta virsbūves upē vai uz zemāk esošā ceļa;
* tilta zonā esošie indīgie augi, insekti, reptiļi un dzīvnieki 

(suņi).

Apmācība
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Lai mazinātu šīs briesmas, inspekciju vajadzētu veikt vismaz
divatā. Viens varētu būt strādnieks, kurš palīdz veikt mērījumus.
Vienmēr jālieto drošības aprīkojums sev un uz ceļa. Tas jādara
pat tad, ja uz ceļa ir niecīga satiksmes intensitāte. Inspicējot tilt-
us pāri straujām upēm, svarīgi ir lietot peldvesti un drošības
virvi. 
Vienmēr jāatceras, ka negadījumi notiek negaidot.
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