
Atskaites periods: 26.12.2022.-01.01.2023.

Nedēļas atskaite par plānotājiem būvdarbiem un ar tiem saistītiem satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu būvobjektos 

Autoceļš
Administratīvā 

teritorija
Būvobjekta tips Būvnieks Būvuzraudzība

Galvenie ceļu būvdarbi         
atskaites periodā

Vispārīgi                          
(ātruma režīmi u.c.)

Reversīva kustība Apbraucamais   ceļš Satiksmes telpas gabarīti 
Būvobjekta šķērsošanas laiks, 

min.

A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas 
rob.(Veclaicene) 

39,440 46,300 Siguldas novads Pārbūve  01.08.2022. 31.08.2023 CBF SIA "BINDERS" SIA "Firma L4" Tehnoloģiskais pārtraukums.

Ātruma ierobežojums 50 un 70
km/st., satiksme tiek organizēta

pa vienu brauktuvi, tiek
nodrošināta viena braukšanas

josla katrā virzienā. 

Nav Nav Nav 15

A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas 
rob.(Veclaicene) 

49,900 49,900 Siguldas novads
 Tilta remonts / Gājēju 
un veloceliņa izbūve

26.10.2021. 15.05.2023 LLK SIA "Viadukts SIA "Firma L4" Tehnoloģiskais pārtraukums.  Ātruma ierobežojums 50 km/st. Nav Nav Nav 

 A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-
Baltkrievijas robeža 

51,300 56,700 Ogres novads Pārbūve 10.08.2022 10.09.2023 PA "VIA un VIANOVA"
SIA “BPU” apakšuzņēmējs SIA 

“IngWay”
Tehnoloģiskais pārtraukums.

Ātruma ierobežojums 50 un 70 
km/st.

Nav Nav Nav 10

A7 Rīga - Bauska – Lietuvas 
robeža (Grenctāle) (Ķekavas 

apvedceļš)
7,900 25,000 Ķekavas novads

Projektēšana, 
būvniecība, 

finansēšana un 
uzturēšana

 29.11.2021. 14.10.2023 AS "Kekava ABT" SIA "Firma L4"

Dažādi darbi pie BK sadaļas.
Uzbēruma būvniecība, zemes 

klātnes izbūve, caurteku 
uzstādīšana, salturīgais slānis, 
šķembu kārta, drenāža. ITS un 

apgaismojuma izbūve. 

.

 A/C A5 no 11km līdz 12km 
ātruma ierobežojums: 70 km/h. 

50km/h (darba dienās)
30km/h pie lokāla apbraucamā 

ceļa.
 A/C A7 23.km līdz 25.km ātruma 

ierobežojums: 50(30)km/h
a/c C12 un C13 ātruma 
ierobežojums: 30 km/h.

A/c A7 10.-11km,
 ātruma ierobežojums līdz 

50km/h (apbraucamais ceļš).

Nav

Uz a/c A5 lokāls apbraucamais 
ceļš

9. līdz 11.km  apbraucamais ceļš 
pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu, 

rotācijas apļiem un a/c V1, V2..
Uz a/c C12 un C13 lokāli 

apbraucamie ceļi.

a/c A7 10.-11km 3,25m platumā

a/c A5 3,5m platumā, 4,9m 
augstumā

40

A13 Krievijas robeža 
(Grebņeva) – Rēzekne – 

Daugavpils – Lietuvas robeža 
(Medumi)

2,900 14,080 Ludzas novads Seguma atjaunošana 13.09.2022. 06.09.2023. Piegādātāju apvienība "ACBR8" SIA "Firma L4" Tehnoloģiskais pārtraukums.  Ātruma ierobežojums 70 km/st. Nav Nav Nav 15

P4 Rīga - Ērgļi 14,130 30,300 Ropažu novads
Seguma atjaunošana 
/ Ceļa rekonstrukcija 

28.03.2022 12.07.2023 AS "A.C.B."
SIA "Būvju Profesionālā 

uzraudzība"
Tehnoloģiskais pārtraukums.  Ātruma ierobežojums 70 km/st. Nav Nav Nav 25

P36 Rēzekne - Gulbene 39,260 56,430 Balvu novads Seguma atjaunošana  25.08.2022. 16.06.2023. SIA “ACBR” SIA "Firma L4" Tehnoloģiskais pārtraukums.  Ātruma ierobežojums 90km/st. Nav Nav Nav ~10-15

P36 Rēzekne - Gulbene 56,430 65,470 Balvu novads Seguma atjaunošana  25.08.2022. 04.06.2023. SIA “ACBR” SIA "Firma L4" Tehnoloģiskais pārtraukums.  Ātruma ierobežojums 90km/st. Nav Nav Nav 10

Vispārīgā informācija (atjaunojamā pēc nepieciešamības) Ietekme uz satiksmi (regulāri atjaunojamā informācija)

Vieta (posms),    km Būvdarbu termiņi 



 P37 Pļaviņas – Madona – 
Gulbene (Madona –Cesvaine) 

42,787 60,140 Madonas novads Ceļa rekonstrukcija  25.04.2022. 15.08.2023 Piegādātāju apvienība “ACBR8”
SIA "Būvju profesionālā 

uzraudzība"
Tehnoloģiskais pārtraukums.

 Ātruma ierobežojums 
50(apdzīvotā vietā)  un 70 km/st.

1 luksoforu posms (tiltam pār 
Sulas upi)

Nav Nav  

 P41 Alūksne - Liepna 2,939 10,340 Alūksnes novads Seguma atjaunošana 26.09.2022. 07.06.2023 SIA "Vianova" SIA “Ingway” Tehnoloģiskais pārtraukums.  Ātruma ierobežojums 70 km/st. Nav Nav Platums 2.8 m., augstums 5,0m. 7

P45 Viļaka - Kārsava 0,040 6,270 Balvu novads Seguma atjaunošana  16.09.2022. 07.06.2023 SIA "Latgales Ceļdaris" AS "Ceļuprojekts" Tehnoloģiskais pārtraukums.
 Ātruma ierobežojums 70 km/st. 

(apdzīvotā vietā - 50 km/st.)
Nav Nav Nav 12

P45 Viļaka - Kārsava 19,800 23,110 Balvu novads Seguma atjaunošana  16.09.2022. 07.06.2023 SIA "Latgales Ceļdaris" AS "Ceļuprojekts" Tehnoloģiskais pārtraukums.  Ātruma ierobežojums 70 km/st. Nav Nav Nav 6

P61 Krāslava – Dagda 5,070 5,070 Krāslavas novads Ceļa pārvada pārbūve 25.05.2022. 15.05.2023  LL KU "Viadukts" SIA AS "Ceļuprojekts" Tehnoloģiskais pārtraukums. Nav Nav Nav Nav 1

P105 Butnāri–Saldus–Ezere 18,300 37,210 Saldus novads Pārbūve  04.04.2022. 30.08.2023 SIA "Saldus ceļinieks" AS "Ceļuprojekts" Tehnoloģiskais pārtraukums. Nav Nav Nav Nav 20

P114 Ilmāja - Priekule 5,900 5,900
Dienvidkurzemes 

novads
 Tilta remonts  26.09.2022. 26.07.2023 SIA "Rīgas tilti" SIA "Teede insenerid" Tehnoloģiskais pārtraukums. Nav Nav Nav Nav

P127 Talsi – Upesgrīva 7,110 34,283 Talsu novads Seguma atjaunošana 02.09.2022. 10.07.2023 SIA"VIA" SIA „Ceļu inženieri” Tehnoloģiskais pārtraukums.
Ātruma ierobežojums atsevišķās 

vietās70 km/st.
Nav Nav Nav 20

P128 Sloka – Talsi 6,150 11,260 Tukuma novads Seguma atjaunošana 03.08.2022 22.06.2023 SIA "Saldus Ceļinieks" AS "Ceļuprojekts" Tehnoloģiskais pārtraukums. Nav Nav Nav Nav

P128 Sloka – Talsi 51,050 74,020 Talsu novads Seguma atjaunošana 03.08.2022 22.06.2023 SIA "Saldus Ceļinieks" AS "Ceļuprojekts" Tehnoloģiskais pārtraukums. Ātruma ierobežojums 70 km/st. Nav Nav
Platums 3,0m
Augstums -

25



V330 Dukuri-Rāmnieki  4,20 4,200 Cēsu novads  Tilta pārbūve  29.08.2021. 31.10.2023 SIA "ACBR"
SIA "Būvju profesionālā 

uzraudzība"
Siju montāža. Tilts slēgts satiksmei  Caur Auciemu   

Stacijas iela Stendē (a/c 
Stende–Lauciene–Mērsrags 

V1401 turpinājums)
- - Talsu novads Ielas pārbūve 03.10.2022. 30.10.2023 SIA "Saldus ceļinieks" SIA "BaltLine Globe"

Ierakuma, konstruktīvo kārtu, 
ŪKT izbūve, dzelzceļa 
pārbrauktuvju pārbūve

Stacijas iela atvērta 
caurbraukšanai, satiksmi 

organizē ceļa zīmes un vadstatņi
 2 luksoforu posmi Nav Nav

V1406 Talsi-Remeši 4,800 4,800 Talsu novads
 Tilta jaunbūve 
(Stendes tilta)

 11.11.2022. 09.04.2023 SIA "Katleri" SIA „Teede insenerid”

Sausas būvbedres 
nodrošināšana būvdarbu 

laikā.Veidņu uzstādīšana pamata 
pēdas konstrukcijai,kreisais 

krasts. Stiegrojuma izgatavošana 
un uzstādīšana pamata pēdas 

konstrukcijai. Betona piegāde un 
iestrāde pamatu pēdai (C30/37)

 Pār tiltu kustība slēgta 
(apbraucamais ceļš)

Nav Ir Nav 30

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos


