
PPP projekts "Bauskas apvedceļš" 

Kāpēc šis projekts?

PPP modelis

Atrašanās vieta un shēma

Apstiprinājumi

Zemes atsavināšana

Plānotie projekta atskaites punkti

Vispārīga informācija par projektu

Bauskas apvedceļš E67/A7, daļa no Via Baltica E67 (TEN-T)

Viens divlīmeņu gājēju/velo šķērsojums

Jaunās 4 joslu ceļa būves kopējais garums: 14,25 km

Viens tilts pār Mēmeles upi

Divi savienojumi ar esošo A7 ceļu: 2,23 km un 2,73 km

Divi vairāklīmeņu mezgli

Satiksmes intensitāte uz esošā A7 no 11 500 līdz 14 300 
trl./dnn, tostarp 4000 kravas trl./dnn

Duālās izmantošanas infrastruktūra

Satiksmes dalībnieku patērētā laika ietaupījums

Autotransportlīdzekļu ekspluatācijas izdevumu 
ietaupījums

Ceļu satiksmes drošības risku samazināšana

SEG emisiju samazinājums

Notiek zemes atsavināšana Bauskas apvedceļa 
infrastruktūras izbūvei

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir pabeigts un 
apstiprināts attiecīgajās iestādēs 

Ministru kabineta 2024. gada 14. jūnija rīkojums 
Nr. 469 uzsākt partnerības iepirkumu, uzsākt 
zemes iegādi un piešķirt nacionālo interešu 
objekta statusu

Eiropas Investīciju bankas un Ziemeļu 
Investīciju bankas novērtēšanas misija procesā

Procesā klimata risku un neaizsargātības 
novērtējums (CRVA)

Projektēšanas un būvniecības periods: 3 gadi

Izsludināta 
pretendetnu
kvalifikācija

01/2026

10/2027
Rezultātu paziņošana. 

EIB un ZIB uzsāk 
padziļināto 
izvērtējumu

Sākotnējo
piedāvājumu
iesniegšana

11/2026
Labāko un galīgo 

piedāvājumu 
iesniegšana

08/2027
PPP un 

finansēšanas 
līguma noslēgšana

06/2028

Sarunas
ar pretendentiem

02-04/2027

Pieejamības maksājumi

Uzturēšanas periods: 20 gadi

DBFM (Design Build Finance Maintain)

Riska sadalījums, lai izpildītu ārpusbilances prasības

Iepirkuma procedūras veids: konkursa procedūra ar sarunām

Bauskas apvedceļa infrastruktūra projektējama koridorā

CAPEX: aptuveni EUR 130 miljoni bez PVN

Bruto pieejamības maksājums intervālā EUR 13 165 300 
to EUR 14 536 300 ik gadu bez PVN

 


