

Projektēšanas iepirkumu plāns 2020.gadam*

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

pieņēmumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE**

līgums parakstīts **_L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **_P**

Autoceļa indekss	Programma, objekts	km		Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz		
AUTOCEĻU būvprojektu sagatvošana					
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki)	51,30	56,70	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (23.11.2020.)
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) - abas brauktuves	38,20	40,85	PIL_(≥139 000 EUR)	L (05.01.2021.)
A2	Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) abas brauktuves km	39,40	46,10	PIL_(≥139 000 EUR)	L (14.12.2020.)
P35	Gulbene - Balvi - Viļaka km	17,59	32,44	PIL_(≥139 000 EUR)	L (08.01.2021.)
P34	Sinole - Zeltiņi - Silakrogs (Gaujā noslīdenis)	0,11	0,37	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (05.10.2020.)
P14	Umurga - Cēsis - Līvi	21,99	34,92	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (20.10.2020.)
P30	Cēsis-Vecpiebalga-Madona (Ģeotehniskās izpētes veikšana)	61,13	83,81	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (18.09.2020.)
TILTU PROJEKTĒŠANA					
P50	Kārsava -Krievijas robeža (Aizgārša)	11,10	Rītupes tilts	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (14.05.2020)
P69	Skrudaliena-Kaplava-Krāslava	19,43	Caurteka d>2m	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (26.05.2020)
A2	Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 49,90 km gājēju/velosipēdistu ceļš	49,90	Ceļa pārvads (gājēju/velosipēdistu ceļš)	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (31.08.2020.)
V1376	6 Kūļi-Dzedri	2,80	Dzedrupes tilts	PIL_(≥139 000 EUR)	L (09.12.2020.)
V1406	Talsi-Remeši	4,80	Stendes tilts		
V391	Mārkalne-Auguri	3,40	Akaviņas caurteka		
V1221	Rucava-Pape 2,90 km	2,90	Paurupes tilts	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (30.12.2020.)
V283	Mūrmieki-Līgatne-Augšlīgatne	12,93	Skaļupes tilts		
P61	Krāslava-Dagda 5,07 km	5,07	Ceļa pārvads		
V330	Dukuri-Rāmnieki 4,20 km	4,20	Gaujas tilts	PIL_(≥139 000 EUR)	L (18.01.2021.)
P114	Ilmāja-Priekule	5,90	Vārtajas tilts		L (15.01.2021.)
V1474	Plosti-Pūces	0,10	Abavas tilts		L (18.01.2021.)
P47	Balvi-Kapūne	11,20	Vārnienu tilts	PIL_(≥139 000 EUR)	L (07.01.2021.)
V506	Malzūbi-Istalsna-Perekļi		Čodorānu strauts		L (07.01.2021.)
V516	Sprikutova-Raipole-Nirza 2,99 km	2,99	Aunejas caurteka		L (05.01.2021.)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža 210,91 km (pārbūve)	210,91	Ceļa pārvads	PIL_(≥139 000 EUR)	LE (19.01.2021.)
V166	Valmiera-Dikļi-Augstroze 1	17,50	Briedes tilts		
INSPEKCIJAS					
	Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (30.09.2020)
	Tiltu inspekcijas (Latgale, Vidzeme - 2 līgumi)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (25.05.2020)

	Tiltu inspekcijas (Centrs, Kurzeme- 2 līgumi)		PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (20.05.2020., 21.05 2020)
SATIKSME DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU IZSTRĀDE				
A11	Gājēju - velosipēdistu celiņš gar a/c A11 Liepāja - Lietuvas rob. (Rucava) posmā no Līepājas līdz Nīcai (skiču projekts, izpēte)		PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (26.05.2020)
A3	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe		PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (10.08. 2020)
A7	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā no P89 līdz Ķekavai		PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (10.08. 2020)
A6/V422	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu valsts galvenajam autoceļam A6 km 80,35 un km 241,90, un vietējam autoceļam V422 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (3 līgumi)		PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	LE (12.01.2021.)
V1	Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts vietējās nozīmes autoceļa V1 Valdlauči - Rāmava pie autobusu pieturas "Sarma" Valdlaučos.		PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	A (18.12.2020)
P3/P10	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi autoceļu P3 un P10 krustojumā (skiču projekts)		PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	L (02.11.2020.)
A8/V1068	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A8 Rīga - Jelgava - lietuvu robeža (Meitene) un V1068 Ozolnieki - keramikas rūpnīca "Spartaks"			
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga(Skulde) - Liepāja, km 63,55 (gājēju pārejas labiekārtošana Kaķeniekos) (atk.)		PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	A (18.12.2020.)
P1	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži , km 27,8 (gājēju pārejas labiekārtošana Carnikavā)		PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	A (18.12.2020.)