

Projektēšanas iepirkumu plāns 2022.gadam*

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

pieāvājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** (paziņošanas datums)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss	Programma, objekts	km		Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
		no	līdz		
AUTOCEĻU būvprojektu sagatvošana					
P10	Inčukalns - Ropaži - Iksšķīle	15,06	21,15	PIL_(≥139 000 EUR)	I (17.03.2022.)
P58	Viļāni - Preiļi - Špoģi	38,47	46,10		
P121	Tukums - Kuldīga	37,91	46,13	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
P78	Pļaviņas - Ērgļi	0,00	8,70	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (Februāris 2022)
P87	Bauska - Aizkraukle	17,41	28,06		
A7P3	P3LP Ķekavas izdalītais ceļš	0,00	0,70	PIL_10 000 - <42 000 EUR)	I (26.01.2022.)
A7/P9	P9 Ķekavas izdalītais ceļš	0,00	0,30	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
A7/P10	P10 Ķekavas izdalītais ceļš	0,00	0,10	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
A7/P4	P4 Ķekavas izdalītais ceļš	0,00	3,00	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
A13	Krievijas rob. (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas rob. (Medumi)	31,24	36,00	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (Marts 2022)
A13	Krievijas rob. (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas rob. (Medumi)	0,62	2,90		
A14/A6	A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti) km 8,30-15,57 un A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) abas brauktuves km 224,10 - 225,08	8,30	15,57	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (Marts 2022)
		224,10	225,08		
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) km 232,10-238,57	232,10	238,57	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (Marts 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) abas brauktuves km 201,56-212,20	201,56	212,20	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (Marts 2022)
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas rob. (Patarnieki) abas brauktuves km 212,20-224,10	212,20	224,10		
P9	Ragana – Limbaži	2,00	22,00	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
P39	Alūksne-Ape	7,92	11,0	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
P45	Viļaka -Krāslava	16,54	19,58		
P32	Augšlīgatne- Skrīveri	71,27	73,63	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
P12	Limbaži- Salacgrīva (nogāzes nogruvums)	38,00	38,12	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
P128	Sloka-Talsi	32,04	50,10	PIL_(≥139 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
A5	Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) posma Jaunais tilts pār Daugavu - Ķekavas apvedceļa mezgls izbūve par ātrgaitas autoceļu (būvprojekts minimālā sastāvā) un ietekmes uz vidi novērtējums			PIL_(≥139 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
A7	Autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža -Grenctāle) posma Ķekavas apvedceļš – Bauska, ieskaitot Iecavas un Bauskas apvedceļus, pārbūve par ātrgaitas autoceļu (būvprojekts minimālā sastāvā)			PIL_(≥139 000 EUR)	PI (Aprīlis 2022)
A2	Būvprojekts vides trokšņa samazināšanai A2 Garkalnē			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	LE (14.03.2022.)
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	22,00	25,50	PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2022)
TILTU PROJEKTĒŠANA					
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	72,84	Roja	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)

V673	Daugavpils-Elerne-Lielborne	28,19	Poguļanka	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V46	Ādaži-Garkalne	3,20	Baltezera kanāls	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V1072	Platonas stacija-Sesava-Lietuvas robeža	4,68	Virca	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V869	Tiltagals- Mežastrodi-Varakļāni	7,60	Teicija	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V304	Drustu stacija-Zosēni	3,30	Gauja	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
P 134	Pievdceļš Liepājas lidostai	0,80	Ālande	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (1. ceturksnis 2022)
V1206	Durbe-Tadaikī-Bunka-Priedule	4,23	Ceļa pārvads	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2. ceturksnis 2022)
V1204	Durbe-Padone-Kugras	7,70	Ceļa pārvads	PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	
TILTU INSPEKCIJAS					
	Tiltu inspekcijas (Centra reģ.)			PIL_(≥139 000 EUR)	PI (1.ceturksnis 2022)
	Tiltu inspekcijas (Kurzemes reģ.)				
	Tiltu inspekcijas (Vidzemes reģ.)				
	Tiltu inspekcijas (Latgales reģ.)				
SATIKSĒS DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU IZSTRĀDE UN INSPEKCIJAS					
A6	Satiksmes drošības pasākumi a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāsla - Baltkrievijas robeža (Pāternieki), a/c P37 Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene un a/c V772 Apšusala - Vilkukrogs mezglā (būvprojekts)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	LE (22.03.2022.)
A1	A/c A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži), a/c P1 Rīga - Carnikava - Ādaži un Muižas ielas divlīmeņu šķērsojums			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	I (22.03.2022.)
V15	Satiksmes drošības uzlabošana a/c V15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas (pašvaldības iela) mezglā			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
P8	Satiksmes drošības uzlabošana a/c P8 Inciems - Sigulda - Ķegums un a/c P4 Rīga - Ērgļi mezglā (Suntaži)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (Marts 2022)
A2	Satiksmes drošības uzlabošana a/c A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Vecclaiene) un a/c P27 Smiltene-Gulbene mezglā (Smiltenes aplis)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	PI (Marts 2022)
A9	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A9 Rīga - Liepāja posmā no km 0,00 - 9,90			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	LE (29.03.2022.)
P103	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P103 Dobeles - Bauska (Eleja)			PIL_(42 000 - <139 000 EUR)	I (25.03.2022.)
P93	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P93 Jelgava - Iecava posmā no Ānes un Teteles ciematiem līdz Jelgavai			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	
P63	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P63 Līvāni - Preiļi posmā no Līvāniem līdz Rožupei			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	
P134	Gājēju - velosipēdistu ceļš gar a/c P134 Pievdceļš Liepājas lidostai posmā no autoceļa A9 Rīga – Liepāja līdz Cimdenieku ciematam			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	PI (3.ceturksnis 2022)
	Valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekcijas			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	PI (2. ceturksnis 2022)
SATIKSĒS DROŠĪBAS UN VELOSIPĒDU CEĻU IZPĒTES					
A1	Divlīmeņu gājēju - velosipēdistu šķērsojuma ierīkošanas iespējas uz a/c A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) pie Medzābakiem			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
P18	Satiksmes drošības uzlabošanas iespējas a/c P18 Valmiera - Smiltene, km 1,12 (krustojumā ar Valmieras pašvaldības a/c)			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
A9/P99	Izpēte "Autobusu pieturvietu izvietojums, sabiedriskā transporta braukšanas shēmas un satiksmes organizācija autoceļa A9 Rīga (Skulte)- Liepāja un P99 Jelgava-Kalneciems ceļa mezgla zonā "			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
A 8	Divlīmeņu gājēju - velosipēdistu šķērsojuma ierīkošanas iespējas uz a/c A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene), km 23,00 (uz Olaines dz.c. stac.) un gājēju infrastruktūras ierīkošana no km 23,00 - 25,80			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
	Vadlīniju "Autobusu pieturvietu aprīkojums un ģeometriskie parametri valsts autoceļu tīklā" izstrāde			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	PI (2.ceturksnis 2022)
	Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras izpēte (3 līgumi)			PIL_(≥139 000 EUR)	LE (30.03.2022.)

CEĻA ELEKTRIFICĒTĀ APRIKOJUMA PROJEKTĒŠANA					
	Projektēšana jaunu elektro pieslēgumu izveidei elektrificēto iekārtu pieslēgšanai			PIL_(10 000 - <42000 EUR)	PI (2. ceturksnis 2022)
2021.GADA IEPIRKUMU PLĀNA AKTUĀLIE OBJEKTI					
V1290	Kuldīga-Basi	4	18,66	PIL_(≥139 000 EUR)	L (03.01.2022.)
A6	Autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) km 300,84 - 300,98 km klātnes deformāciju novēršana	300,84	caurteka	PIL_(≥139 000 EUR)	L (24.02.2022.)
A8/V1068	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi utoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) un V1068 Ozolnieki - Brankas - Brankstūri krustojumā.		jauns tunelis		L (24.02.2022.)
V996	Ogre - Viskāļi - Koknese	8,89	Ranka	PIL_(≥139 000 EUR)	L (03.01.2022.) - V996, V28 L (11.01.2022.) - A6
V28	Bluka - Emburga	0,4	Misa		
A6	Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža	29,75	gājēju tunelis		
A3	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe.			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	L (24.02.2022.)
A7	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā no P89 līdz Ķekavai			PIL_(10 000 - <42 000 EUR)	P (28.02.2022.)

* Iekļauti arī ar projektēšanu saistītie pakalpojumi