

## Būvdarbu iepirkumu plāns 2023.gadam

iepirkums plānots izsludināšanai <b>PI</b>							
iepirkums izsludināts <b>I</b>							
pieāvājumi atvērti <b>A</b>							
lēmums pieņemts <b>LE</b> ( paziņošanas dat.)							
līgums parakstīts <b>L</b>							
iepirkums pārtraukts /izbeigts <b>P</b>							
Autoceļa indekss		km			Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss	
		no	līdz	kopā			
<b>GALVENIE AC</b>							
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) ( <i>Jēkabpils-Mežāre</i> )	6,70	25,09	18,39	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (11.01.2023.)	
A10	Rīga-Ventspils ( <i>Tukums-Pīle</i> )	68,60	79,50	10,90	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (19.01.2023.)	
A3	Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) ( <i>Inčukalns-Inciems</i> )	1,65	26,91	25,26	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada marts)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pātarnieki) <i>klātnes deformāciju novēršanai</i>	300,84	300,98	0,14	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada 4.ceturksnis)	
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) <i>abas brauktuves (Babīte)</i>	38,20	40,85	5,30	PIL_(5 350 000<)	PI (2023. gada marts)	
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) <i>pirms Bērzkroga posma</i>	77,24	88,10	10,86	PIL_(5 350 000<)	I (17.01.2023.)	
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 2.grupas izdalītajam ceļam P3 labā puse				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (19.01.2023.)	
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P3 kreisā puse						
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve 1.grupas izdalītajam ceļam P1				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada februāris)	
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) izbūve izdalītajam ceļam P9				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023.gada marts)	
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,80 – 25,00 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšana, autoruzraudzība un izbūve izdalītajam ceļam P4				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada 4.ceturksnis)	
E67/A7	Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma 7,8–25,0 km (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietvaros izdalīto autoceļu P2 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana	0,00	1,60	1,60	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (24.01.2023.)	
<b>REĢIONĀLIE AC</b>							
P76	Aizkraukle-Jēkabpils	13,00	24,32	11,32	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
		24,32	33,45	9,13			
P97	Jelgava-Dobele-Annenieki	37,18	45,41	8,23	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada marts)	
P93	Jelgava-Iecava	24,80	30,54	5,74	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada marts)	
P104	Tukums-Auce-Lietuvas robeža	45,40	55,70	10,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)	
P33	Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs	24,52	35,15	10,63	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (13.01.2023.)	
P40	Alūksne-Zaiceva	4,14	15,60	11,46	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada janvāris)	
		15,60	25,02	9,42			
V248	Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe	21,160	26,680	5,52			
V751	Vecvārkava-Ančikini-Pieniņi-Kauša	18,390	25,500	7,11			
P121	Tukums-Kuldīga	46,13	56,93	10,80	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (27.12.2022.)	
P117	Skrunda-Aizpute	0,00	4,70	4,70	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)	
P69	Skrudaliena-Kaplava-Krāslava	24,02	33,38	9,36	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (25.01.2023.)	
V711	Ilūkste-Rubaniški-Daugavpils	11,570	17,280	5,71	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)		
P14	Umurga-Cēsis-Līvi	21,99	34,92	12,93	PIL_(5 350 000<)	A (08.02.2023.)	
<b>VIETEJIE AC</b>							
V1218	Bārta-Kalēti-Gramzda	0,000	2,500	2,500	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada janvāris)	
		0,000	3,550	3,550			
V1221	Rucava-Pape	3,550	7,100	3,550			
V1222	Nīca-Otaņķi-Grobiņa	0,000	5,723	5,723	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
V1435	Līgas-Zentene-Rideļi	4,140	5,920	1,780			
V1402	Stende-Sabile-Pīces	15,730	17,800	2,070	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
V1003	Ozolaine-Skaistkalne-Straumes	22,436	23,736	1,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada janvāris)	
V956	Daudzeva-Viesīte-Apserde	35,690	42,060	6,37	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
V782	Jēkabpils-Antūzi-Medņi	14,870	16,090	1,22	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
V795	Mežāres-Vīpe-Stūrnieki	12,210	14,500	2,29	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
V1035	Bauska-Mežotne-Bērzu skola	0,000	10,300	10,30	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)	
V386	Alūksne-Ziemeļi-Veclaicene	12,060	13,590	1,53	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
		7,290	8,060	0,77			
V396	Vētraīne-Maliēna-Kalnecpīji-Sprīvuļi	20,100	22,320	2,22	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
V399	Mālupe-Beja-Karītāni	8,130	9,230	1,10	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
V330	Dukuri-Rāmieki	1,930	3,750	1,82	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
		4,420	5,680	1,26			
V422	Pievedceļš Lītenei	0,000	0,700	0,70	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada februāris)	
V606	Dagda-Asūne-Vorzova	9,610	10,560	0,95			
V620	Asūne-Panova	0,000	0,160	0,16	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada marts)	
V618	Ezernieki-Svariņi-Šķaune	26,790	29,380	2,59			

V977	Madliena-Aderkaiši	0,047	12,635	12,588	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (24.01.2023.)
V918	Zemkopības institūts-Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela)	0,00	1,60	1,60		
V971	Lielvārde-Rozītes	0,025	2,385	2,360	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada janvāris)
V974	Dzelmes-Veckrape	0,030	5,615	5,585		
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	32,09	32,98	0,89	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (01.02.2023.)
V782	Jēkabpils – Antūži – Medņi	1,08	3,00	1,92		
		3,00	5,25	2,25		
V286	Kūdums-Daibe-Pīpeņi	3,27	7,05	3,78	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (16.01.2023.)
<b>TILTU BŪVDARBI</b>						
V996	Ogre-Viskālis	8,20		Ranka	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023.gada februāris)
V1221	Rucava-Pape	2,90	Paurupe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (27.01.2023.)
V1071	Mežciems-Stalģene-Stūrīši	9,40	Svitene		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	L (06.02.2023.)
V28	Blukas-Emburga	0,40	Misa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (19.01.2023.)
A8	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	29,40	Gājēju tilts			
V1039		3,60	Iecava			
V415	Lejasciems-Māli	0,69	Gauja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (17.01.2023.)
P23	Valka-Vireši	12,96	Gauja			
		13,54	Gaujas atteka			
P106	Ezere-Embūte-Grobiņa	18,90	Venta		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)
V1474	Plosti-Pūces	0,10	Abava			
V854	Liezere-Silakurmji-Graši	4,17	Kuja		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (25.01.2023.)
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	26,76	Kaldabruņa		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)
A1	Tiltu konstruktīvo elementu atjaunošana	3,70	Baltezers kanāls		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	A (28.12.2022.)
V14	Jaunmārupe-Skulte	6,80	Neriņa			
V561	Gaigalava-Vilāni	7,40	Stūpe		PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (02.02.2023.)
<b>SATIKSĒS DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA, SATKSĒS ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA</b>						
A3	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi A3 Inčukalna-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) apdzīvotā vietā Stalbe				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	I (06.02.2023.)
P3/P10	Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi P3 Garkalne-Alaukstis un P10 Inčukalna-Rapaži-Ikšķile mezglā					
A2	Satiksmes drošības uzlabošana A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar A4/A1 un P3				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 2.ceturksnis)
A11	Gājēju un velosipēdu ceļš gar A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Liepājas līdz Bernātiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 2.ceturksnis)
P14	Gājēju un velosipēdu ceļš gar P14 Umurga-Cēsis no Cēsīm līdz krustojumam ar Līvu ciematu				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)
V196	Gājēju un velosipēdu ceļš gar V196 Valmiera-Brenguļi-Biksēja no Valmieras līdz Brenguļiem				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošana (signālstabiju uzstādīšana valsts reģionālo autoceļu tīklā)				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)
	Drošības barjeru uzstādīšana valsts autoceļu tīklā (Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros)				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 1.ceturksnis)
<b>CITI</b>						
A8	Prettrokšņu sienas izbūve gar A8 Jaunolainē ( <i>gar nekustamo īpašumu Čapiņas</i> )				<i>šobrīd nav zināma</i>	PI (2023. gada 3.ceturksnis)
A2	Prettrokšņu sienas izbūve gar A2 Garkalnē				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 3.ceturksnis)
	Esošo satiksmes uzskaites punktu modernizācija un jaunu satiksmes uzskaites punktu izveidošana ( <i>iekārtu piegāde, instalācijas darbi</i> )				PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	PI (2023. gada 2.ceturksnis)
	Gājēju un velobraucēju uzskaites punkti uz apgaismotiem velosipēdiem ( <i>iekārtas, instalācijas darbi</i> ) . <i>Piezīme: iespējams būs kā piegāde - piegāde un uzstādīšana uz esošās infrastruktūras.</i>				PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2023. gada 2.ceturksnis)
	AS "Sadales Tīkls" elektrības pieslēgumu izbūve				<i>Iepirkumu veic AS "Sadales tīkls"</i>	PI (2023. gada 2.ceturksnis)
A2	Trokšņa samazināšanas pasākumu gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 31,15-32,25 <i>2022.gada iepirkums</i>	31,15	32,25	1,1	PIL_(170 000 - <5 350 000 EUR)	LE (06.02.2023.)
	Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi (2.daļā) <i>2021.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L (06.02.2023.)
	Valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuviņu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana Centra un Kurzemes reģionā 2023.-2025.gadā (2 līgumi) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	L Kurzeme (03.02.2023.) L Centrs (23.01.2023)
	Ar bitumenu saistīta seguma atjaunošana un virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	A (16.12.2022.)
	Virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos (vispārīgā vienošanās) <i>2022.gada iepirkums</i>				PIL_(5 350 000<)	A (24.01.2023.)