

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvdarbu iepirkumu plāns 2024.gadam

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

piedevājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** (paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss		km no	km līdz	km kopā	Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
GALVENIE AC						
A8	Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) <i>Jelgavas apvedceļš</i>	29,10	43,14	14,04	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada februāris)
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) kreisā puse	9,93	19,22	9,29		
A13	Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) <i>Spoģi - Vasiļova</i>	113,05	119,90	6,85	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
A9	Rīga (Skulte)-Liepāja	17,60	22,90	5,30	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) abas brauktuves	28,00	29,37	1,37	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) no Ķekavas apvedceļa līdz plānotajam Iecavas apvedceļam pārbūve par ātrgaitas autoceļu, iekļaujot projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus (<i>tikai, ja apstiprinās finansējumu</i>)	23,45	38,00	14,55	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada 1.ceturksnis)
REĢIONĀLIE AC						
P81	Bērzaune - Vestiene - Ērgļi	2,30	26,96	24,66	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada februāris)
P63	Līvāni - Preiļi	13,45	21,54	8,09	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P39	Alūksne - Ape	11,36	14,99	3,63	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P73	Vecumnieki - Nereta - Subate	75,00	94,78	19,78	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
V955	Zāģētava - Nereta	0,08	0,93	0,85		
P6	Saulkrasti - Sēja - Ragana	0,42	1,73	1,31	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
V38	Saulkrasti - Gāršmalas (KF)	0,01	0,69	0,68		
V39	Saulkrasti - Bīriņi (KF)	0,91	1,97	1,06		
P22	Valka - Rūjiena	21,50	28,32	6,82	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P32	Augšlīgatne - Skrīveri	18,29	28,42	10,13	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P124	Ventspils - Kolka	50,05	56,28	6,23	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P124	Ventspils - Kolka	67,30	74,80	7,50		
P49	Krāslava - Ludza - Ezernieki	7,19	16,75	9,56	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P70	Svente - Lietuvas rob. (Subate)	0,00	12,22	12,22	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada aprīlis)
P4	Rīga - Ērgļi	30,29	43,36	13,07	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada 3.ceturksnis)
P8	Inciems-Sigulda-Ķegums	12,5	13,96	1,46	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
P91	Mežvidi-Baldone	2,05	3,23	1,18	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
P38	Cesvaine-Velēna	23,14	25,99	2,85	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums LE (16.10.2023)
		25,99	30,63	4,64		
		30,58	37,4	6,82		
P88	Bauska-Linde	25,37	28,35	2,98	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums I (10.12.2023)
		7,87	9,65	1,78		
		11,31	12,9	1,59		
V1011	Pārslas-Misa-Šarlotes	0	6,77	6,77		
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	41,95	51,91	9,96	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums A (30.11.2023)
P10	Inčukalns – Ropaži – Ikšķile	26,21	35,27	9,06	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums I (03.11.2023)
P121	Tukums – Kuldīga	26,6	27,45	0,85	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	procesā esošs 2023.gada iepirkums I (18.11.2023)
P24	Smiltene – Valka	0,98	6,1	5,12	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums I (16.11.2023)
P39	Alūksne – Ape	7,92	11,36	3,44	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	procesā esošs 2023.gada iepirkums I (10.12.2023)
VIETĒJIE AC						
V424	Gulbene-Jaungulbene	0	6,54	6,54	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada janvāris)
V425	Pieveceļš Stākiem	0	1,08	1,08		

V1405	Talsi - Lībagi	2,05	4,96	2,91	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V1296	Snēpele - Kazdanga	0,00	2,12	2,12	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V1276	Tukuma dzirnavas - Dzelda	8,74	10,05	1,31	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V1429	Jaunpils-Ošenieki	43,81	45,88	2,07	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V6	Ķekava - Plakanciems	4,13	11,93	7,80	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V2	Pievecceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,00	4,28	4,28	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V1054	Dimzas - Vircava - Vairogs	2,96	6,46	3,50	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V177	Ķoņi - Lode - Arakste	2,24	7,98	5,74	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V847	Ozoli-Liezēre- Tirza -Stāķi	0,00	5,20	5,20	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V687	Vecpils - Biķernieki - Bramanišķi	6,58	9,03	2,45	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V410	Gulbene-Zeltiņi	1,00	8,09	7,09	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V1445	Tukums - Kandava	0,03	9,11	9,08	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V81	Lēdurga - Inciems	0,00	11,43	11,43	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V128	Straupe - Lēdurga - Vidriži - Skulte	13,35	14,10	0,75	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	49,66	51,30	1,64	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V820	Viesīte - Deši - Sauka - Rite	20,14	21,67	1,53	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V1058	Ērmiķi - Sidrabe - Tīsi	14,03	17,22	3,19	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V323	Liepa - Smiltene	28,00	33,57	5,57	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V112	Puikule - Rencēni - Vēveri	24,60	31,00	6,40	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V972	Madliena - Lēdmane	9,71	11,90	2,19	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V996	Ogre - Viskāļi - Koknese	28,71	29,18	0,47	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V636	Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona	10,01	19,31	9,30	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V525	Ričiki - Kivdolova	0,00	6,99	6,99	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V841	Madona(Lazdona) - Ļaudona - Jēkabpils	37,00	45,18	8,18	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
V616	Dagda - Andzeļi - Ezernieki	1,62	9,83	8,21	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaltiem un VA
TILTU BŪVDARBI						
A4	Rīgas apvedceļš (Balzers-Saulkalne)	20,3	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	Procesā esošs 2023.gada iepirkums PI (2023.gada decembris)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,37	Ceļa pārvads			
A1	Rīga-Ainaži	91,1	Salaca		PIL_(5 382 000<)	Procesā esošs 2023.gada iepirkums PI (2023.gada decembris)
V1269	Alsunga-Tērande-Ziras	14,37	Užava		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)
V783	Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste	65,69	Dviete		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada maijs)
V1071	Mežciems - Stalģene - Stūrīši	3,92	Sesava		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
V1206	Durbe-Tadaiki-Bunka-Priedule	4,23	Ceļa pārvads			
P107	Skrunda-Ezere	21,43	Zaņa			
V193	Matiši-Bērzaine-Rubene	5,84	Briede		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	72,84	Roja		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada novembris)
V1204	Durbe-Padone-Kugras	7,70	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada novembris)
V956	Daudzeva-Viesīte-Apserde	49,34	Dienvidsusēja		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
V96	Pievecceļš Lorupes gravai	1,20	Lorupīte		PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	29,75	Gājēju tunelis		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte)	0,00	Autoceļš A6		PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2024.gada maijs)
V1376	Kūļi-Dzedri	2,80	Dzedrupe		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)
V1464	Dziļkalni-Pūre	6,50	Abava		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
V304	Drustu stacija-Zosēni	3,30	Gauja		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)

V1072	Platones stacija-Sesava-Lietuvas robeža	4,68		Vircava	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada jūnijs)
V1153	Doktorāts-Viesāti-Irlava	9,20		Viesata	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada jūnijs)
P4	Rīga-Ērgļi	52,30		Abze	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)
V793	Lone - Zalves mežniecība	15,23		Zalvīte	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
P52	Zilupe-Šķaune-Ezernieki	48,02		Sarjanka	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
P103	Dobele-Bauska	29,63		Svēte	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
V1078	Veczāmeļi-Blankenfelde (Saulīte)-Augstkalne	22,60		Svēte	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA, SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
A2	Satiksmes drošības uzlabošana A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar A4/A1 un P3				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	Procesā esošs 2023.gada iepirkums PI (2023.gada decembris)
P8/P4	Būvprojekts "Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems - Sigulda - Ķegums un valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi ceļu mezglā (Suntaži)"				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)
V196	Būvprojekts "Gājēju - velosipēdu ceļš gar valsts vietējo autoceļu V196 Valmiera – Brenguļi - Bikseja posmā no 0.00 km līdz 5.03 km (no Valmieras līdz Brenguļiem) izbūve"				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
CITI						
A8	Prettrokšņa sienas izbūve A8 Jaunolainē gar nekustamo īpašumu "Čapiņas"	16,8	16,9	0,1	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2024.gada aprīlis)
	Vidēja ātruma kontroles sistēmas ieviešana 17 jauni posmi (2.kārta)				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 3.ceturksnis)
A2	Prettrokšņa sienas izbūve A2 Gaujā	40,55	42,5	1,95	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada aprīlis)