

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvdarbu iepirkumu plāns 2024.gadam

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **PI**

iepirkums izsludināts **I**

piedāvājumi atvērti **A**

lēmums pieņemts **LE** (paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **P**

Autoceļa indekss		km no	km līdz	km kopā	Plānotais finansējuma līmenis atbilstoši PIL	Statuss
GALVENIE AC						
A8	Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) <i>Jelgavas apvedceļš</i>	29,10	43,14	14,04	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada februāris)
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) kreisā puse	9,93	19,22	9,29		
A13	Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) <i>Spoģi - Vasiļova</i>	113,05	119,90	6,85	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	LE (30.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
A9	Rīga (Skulte)-Liepāja	17,60	22,90	5,30	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) abas brauktuves	28,00	29,37	1,37	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
A7	Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) no Ķekavas apvedceļa līdz plānotajam Iecavas apvedceļam pārbūve par ātrgaitas autoceļu, iekļaujot projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus (<i>tikai, ja apstiprinās finansējumu</i>)	23,45	38,00	14,55	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada 1.ceturksnis)
REĢIONĀLIE AC						
P81	Bērzaune - Vestiene - Ērgļi	2,30	26,96	24,66	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada februāris)
P63	Līvāni - Preiļi	13,45	21,54	8,09	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (24.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P39	Alūksne - Ape	11,36	14,99	3,63	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	LE (29.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P73	Vecumnieki - Nereta - Subate	75,00	94,78	19,78	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	A (22.01.2024)
V955	Zāgētava - Nereta	0,08	0,93	0,85	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	I (23.01.2024)
P6	Saulkrasti - Sēja - Ragana	0,42	1,73	1,31		
V38	Saulkrasti - Gārsmālas (KF)	0,01	0,69	0,68		
V39	Saulkrasti - Bīriņi (KF)	0,91	1,97	1,06		
P22	Valka - Rūjiena	21,50	28,32	6,82	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (15.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P32	Augšligatne - Skrīveri	18,29	28,42	10,13	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	I (24.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P124	Ventspils - Kolka	50,05	56,28	6,23	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	LE (26.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P124	Ventspils - Kolka	67,30	74,80	7,50		
P49	Krāslava - Ludza - Ezernieki	7,19	16,75	9,56	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	L (24.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
P70	Svente - Lietuvas rob. (Subate)	0,00	12,22	12,22	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada aprīlis)
P4	Rīga - Ērgļi	30,29	43,36	13,07	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada 3.ceturksnis)
P8	Inciems-Sigulda-Ķegums	12,5	13,96	1,46	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
P91	Mežvidi-Baldone	2,05	3,23	1,18	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)
P38	Cesvaine-Velēna	23,14	25,99	2,85	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums LE (16.10.2023)
		25,99	30,63	4,64		
		30,58	37,4	6,82		
P88	Bauska-Linde	25,37	28,35	2,98	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums A (29.01.2024)
		7,87	9,65	1,78		
		11,31	12,9	1,59		
V1011	Pārslas-Misa-Šarlotes	0	6,77	6,77		
P72	Ilūkste (Virsaīši)-Bebrene-Birži	41,95	51,91	9,96	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums L (19.01.2024)
P10	Inčukalns – Ropaži – Iksķīle	26,21	35,27	9,06	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums A (29.12.2023)
P121	Tukums – Kuldīga	26,6	27,45	0,85	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	procesā esošs 2023.gada iepirkums LE (30.01.2024)

P24	Smiltene – Valka	0,98	6,1	5,12	PIL_(5 382 000<)	procesā esošs 2023.gada iepirkums LE (22.01.2024)
P39	Alūksne – Ape	7,92	11,36	3,44	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	procesā esošs 2023.gada iepirkums I (10.12.2023)
VIETĒJIE AC						
V424	Gulbene-Jaungulbene	0	6,54	6,54	PIL_(5 382 000<)	PI (2024.gada janvāris)
V425	Pievedceļš Stāķiem	0	1,08	1,08		
V1405	Talsi - Lībagi	2,05	4,96	2,91	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	I (31.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V1296	Snēpele - Kazdanga	0,00	2,12	2,12	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V1276	Tukuma dzirnavas - Dzelda	8,74	10,05	1,31		
V1429	Jaunpils-Ošeniēki	43,81	45,88	2,07		
V6	Ķekava - Plakanciems	4,13	11,93	7,80	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V2	Pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava	0,00	4,28	4,28	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V1054	Dimzas - Vircava - Vairogs	2,96	6,46	3,50	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V1058	Ērmiķi - Sidrabe - Tīsi	14,03	17,22	3,19		
V177	Ķoņi - Lode - Arakste	2,24	7,98	5,74	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V847	Ozoli-Liezēre- Tirza -Stāķi	0,00	5,20	5,20	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V687	Vecpils - Biķernieki - Bramanišķi	6,58	9,03	2,45	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V410	Gulbene-Zeltiņi	1,00	8,09	7,09	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V1445	Tukums - Kandava	0,03	9,11	9,08	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V81	Lēdurga - Inciems	0,00	11,43	11,43	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V128	Straupe - Lēdurga - Vidriži - Skulte	13,35	14,10	0,75		
V956	Daudzeva - Viesīte - Apserde	49,66	51,30	1,64	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V820	Viesīte - Deši - Sauka - Rīte	20,14	21,67	1,53		
V323	Līpa - Smiltene	28,00	33,57	5,57	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V112	Puikule - Rencēni - Vēveri	24,60	31,00	6,40	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V972	Madliena - Lēdmane	9,71	11,90	2,19	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V996	Ogre - Viskāļi - Koknese	28,71	29,18	0,47		
V636	Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona	10,01	19,31	9,30	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V525	Rīčiki - Kivdolova	0,00	6,99	6,99	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos VA
V841	Madona(Lazdona) - Ļaudona - Jēkabpils	37,00	45,18	8,18	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	I (30.01.2024) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
V616	Dagda - Andzeļi - Ezernieki	1,62	9,83	8,21	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 1.ceturksnis) caur Vispārīgo vienošanos asfaldiem un VA
TILTU BŪVDARBI						
A4	Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)	20,3	Ceļa pārvads		PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	Procesā esošs 2023.gada iepirkums A (29.01.2024)
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	29,37	Ceļa pārvads			

A1	Rīga-Ainaži	91,1	Salaca	PIL_(5 382 000<)	Procesā esošs 2023.gada iepirkums I (27.12.2023)	
V1464	Dziļkalni-Pūre	6,50	Abava	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)	
V1376	Kūļi-Dzedri	2,80	Dzedrupe	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)	
V193	Matīši-Bērzaine-Rubene	5,84	Briede	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	I (26.01.2024)	
V304	Drustu stacija-Zosēni	3,30	Gauja	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)		
V1269	Alsunga-Tērande-Ziras	14,37	Užava	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	I (23.01.2024)	
V783	Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste	65,69	Dviete	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)		
V1071	Mežciems - Stalģene - Stūrīši	3,92	Sesava	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	A (25.01.2024)	
V1206	Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priedule	4,23	Ceļa pārvads			
P107	Skrunda-Ezere	21,43	Zaņa			
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka	72,84	Roja	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada novembris)	
V1204	Durbe-Padone-Kugras	7,70	Ceļa pārvads	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada novembris)	
V956	Daudzeva-Viesīte-Apserde	49,34	Dienvidsusēja	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)	
V96	Pievēdceļš Lorupes gravai	1,20	Lorupīte	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)	
A6	Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža	29,75	Gājēju tunelis	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)	
A5	Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte)	0,00	Autoceļš A6	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2024.gada maijs)	
V1072	Platonas stacija-Sesava-Lietuvas robeža	4,68	Vircava	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada jūnijs)	
V1153	Doktorāts-Viesāti-Irlava	9,20	Viesata	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada jūnijs)	
P4	Rīga-Ērgļi	52,30	Abze	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)	
V793	Lone - Zalves mežniecība	15,23	Zalvīte	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)	
P52	Zilupe-Šķaune-Ezernieki	48,02	Sarjanka	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)	
P103	Dobele-Bauska	29,63	Svēte	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)	
V1078	Veczāmeļi-Blankenfelde (Saulīte)-Augstkalne	22,60	Svēte	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada decembris)	
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANA , SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANA						
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (signālstabiņi, drošības barjeras, ceļa zīmes) uzstādīšana valsts autoceļu tīklā dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros			PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	I (17.01.2024)	
A2	Satiksmes drošības uzlabošana A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no km 12,405 līdz km 22,000 ietverot ceļa mezglus ar A4/A1 un P3			PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	Procesā esošs 2023.gada iepirkums A (24.01.2024)	
P8/P4	Būvprojekts "Satiksmes drošības uzlabošana valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems - Sigulda - Ķegums un valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi ceļu mežglā (Suntaži)"			PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada februāris)	
V196	Būvprojekts "Gājēju - velosipēdu ceļš gar valsts vietējo autoceļu V196 Valmiera – Brenguļi - Bikseja posmā no 0.00 km līdz 5.03 km (no Valmieras līdz Brenguļiem) izbūve"			PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada janvāris)	
CITI						
A8	Prettrokšņa sienas izbūve A8 Jaunolainē gar nekustamo īpašumu "Čapiņas"	16,8	16,9	0,1	PIL_(20 000 - <170 000 EUR)	PI (2024.gada aprīlis)
	Vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešana 17 jauni posmi (2.kārta)				PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada 3.ceturksnis)
A2	Prettrokšņa sienas izbūve A2 Gaujā	40,55	42,5	1,95	PIL_(170 000 - <5 382 000 EUR)	PI (2024.gada aprīlis)