

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" projektēšanas iepirkumi 2026.gadā

[pircēja profils EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557)

iepirkums plānots izsludināšanai **_PI**

iepirkums izsludināts **_I**

piedāvājumi atvērti **_A**

lēmums pieņemts **_LE** (paziņošanas dat.)

līgums parakstīts **_L**

iepirkums pārtraukts /izbeigts **_P**

Autoceļa indekss		km no	km līdz	km kopā	Statuss
AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA					
A7	Ķekavas apvedceļa izdalītā ceļa (piekļuves pie īpašuma) P4 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība				L (10.08.2026)
A7	Ķekavas apvedceļa izdalītā ceļa (piekļuves pie īpašuma) P6 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība				PI (2026.gada 1.ceturksnis)
V1407	Talsi-Šķēde-Okte	3,77	4,27	0,50	L (21.05.2026)
V25	Krogzemji-Vāveres	1,40	1,50	0,10	L (05.05.2026)
A7	Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 72,4 - 86,1 km (Bauskas apvedceļa beigas – Lietuvas robeža) pārbūve atbilstoši TEN-T prasībām (būvprojekts minimālā sastāvā ar IVN)				L (21.01.2026)
A4	Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) 0,00-20,45 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība				LE (23.09.2026)
A5	Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	0,00	22,80	22,80	PI (2026.gada 4.ceturksnis)
TILTU PROJEKTĒŠANA					
V1199	Aizpute-Saka	11,51		Tebra	I (18.09.2026)
V1067	Dalbe-Jaunpēternieki-Palejas	0,85		Misa	
V842	Lubāna-Upatnieki	17,08		Pededze	
V1146	Lutriņi-Lašupe-Zirņi	8,60		Ciecere	I (11.09.2026)
V966	Turkalne-Tīnūži	0,10		Mazā Jugla	
V163	Mazsalaca-Staicele	12,50		Iģe	L V163 (21.08.2026) P V842 (29.07.2026)
V163	Mazsalaca-Staicele	20,43		Salaca	
V842	Lubāna-Upatnieki	17,08		Pededze	L (13.08.2026)
V60	Mālpils-Zaube-Klīgene	10,80		Zaube	
V678	Līksna-Kalupe-Upmala-Rožupe	14,32		Kolupe	L A10 (06.07.2026) L P47 (14.07.2026)
A10	Rīga-Ventspils	86,80		Pūre	
P47	Balvi-Kapūne	11,80		Vārniene	LE V127 (10.09.2026) LE P113 (21.08.2026)
V127	Dravnieki-Kaijas-Straupe-Līgatne	20,26		Brasla	
P113	Grobiņa-Bārta-Rucava	13,58		Otaņķe	I (28.08.2026)
P8	Inciems-Sigulda-Ķegums	11,50		Gauja	
P120	Talsi-Stende-Kuldīga	5,77		Ceļa pārvads	L (15.01.2026)
A2	Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)	60,80		Vildoga	
V118	Staicele-Puršēni-Rozēni	10,23		Salaca	
TILTU INSPEKCIJAS					
	Tiltu un lielo caurteku galvenās inspekcijas (Vidzeme, Latgale, Zemgale) (3 līgumi)				L (18.06.2026)
	Tiltu un lielo caurteku galvenās inspekcijas (Rīga, Kurzeme) (2 līgumi)				L (25.06.2026)
	Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu nestspējas novērtēšana				L (27.06.2026)
SATIKSMES DROŠĪBAS PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU IZSTRĀDE UN INSPEKCIJAS					
A10/P98	Rīga-Ventspils (<i>Tukuma 1.aplis</i>)	62,71	63,10	0,39	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
A10/V1401	Rīga-Ventspils (<i>Libagu krustojums</i>)	106,95	107,05	0,10	LE (18.04.2026)
A1	Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) (<i>Sigulū un Kadagas krustojumi</i>)	12,90	13,52	0,62	L (08.06.2026)
P125	Talsi-Dundaga-Mazirbe (<i>Satiksmes mierināšana Dundagā</i>)	32,85	34,60	1,75	PI (2026.gada 3.ceturksnis)
P89/P91	Satiksmes drošības uzlabošanas reģionālo autoceļu P89 Ķekava – Skaistkalne un P91 Mežvidi – Baldone krustojumā (Mežvidi) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	9,50	9,80	0,30	L (21.07.2026)
P96	Pūri-Auce-Grīvaiši (<i>Krustojums pie Dorupes</i>)	14,79	15,16	0,37	PI (2026.gada 2.ceturksnis)
P131	Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka (<i>Satiksmes mierināšana Mērsragā</i>)	43,75	44,92	1,17	PI (2026.gada 2.ceturksnis)

P1	Rīga-Carnikava-Ādaži (<i>Satiksmes mīrināšana Carnikavā</i>)	26,75	27,55	0,80	I (04.09.2026)
A12	Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (<i>Krustojums pie Greiškāniem</i>)	106,05	106,30	0,25	L (24.08.2026)
P73/P89	Vecumnieki-Nereta-Subate (<i>P73 un P89 krustojums</i>)	33,43	33,71	0,28	A (20.07.2026)
P120	Talsi-Stende-Kuldīga (<i>gājēju-velosipēdu ceļš no Kuldīgas līdz Mežvaldei</i>)	53,36	55,10	1,74	L (18.05.2026)
A8	Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (<i>gājēju-velosipēdu ceļš no Olaines līdz Dalbes dz.c.stac.</i>)	23,00	29,38	6,38	L (09.06.2026)
P108	Ventspils-Kuldīga-Saldus (<i>gājēju-velosipēdu ceļš no Ventspils līdz Vārvei</i>)	3,94	9,75	5,81	L (14.07.2026)
A9/P109	Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja un P109 Kandava-Saldus mezglā (Brocēni)				L (23.02.2026)
	Valsts autoceļu mērķtiecīgas ceļu drošības inspekcijas veikšana				L (13.07.2026)
SATIKSME DROŠĪBAS UN VELOSIPĒDU CEĻU IZPĒTES					
	<i>šobrīd nav plānoti</i>				
CEĻA ELEKTRIFICĒTĀ APRĪKOJUMA PROJEKTĒŠANA					
	Elektropieslēgumu projektēšana (<i>~12 pieslēgumi</i>)				PI (2026.gada 2.ceturksnis)
CITI					
	Trokšņa kartes un rīcības plāns trokšņa samazināšanai valsts autoceļos				L (09.06.2026)