

**2014.gada 4.aprīļa līguma Nr. LVC2014/4.4/65/AC**  
**Zemes ierīcības projektēšanas darbu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu un robežu ierīkošanas darbu veikšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu reģistrācija Valsts zemes dienestā Ludzas novada Isnaudas pagasta nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar autoceļa A12 (maršruts E22 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza – Terehova 129,3-147,1km rekonstrukcijas darbiem**

## **GROZĪJUMI**

Rīgā

2014.gada 20.oktobrī

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētajiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABC Construction”**, valdes locekļa Edgara Peilāna personā, kurš darbojas saskaņā ar 2009.gada 3.jūlija ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - Izpildītājs) no otras puses, pamatojoties uz līguma 8.3. punkta 8.3.1. apakšpunktu, Izpildītāja 2014.gada 17.oktobra vēstuli par līguma termiņa pagarināšanu un 2014.gada 17.oktobra vēstuli par līguma darba apjoma un līguma summas izmaiņām, vienojas par šādiem 2014.gada 20.maija līguma Nr. LVC2014/4.4/65/AC grozījumiem:

1. Izteikt līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:  
„2.1. Līgumcena ir EUR 4855,00 (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 1019,55 (viens tūkstotis deviņpadsmit euro un 55 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 5874,55 (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 55 centi).”
2. Izteikt līguma 4.2.punktu jaunā redakcijā:  
„4.2. Izpildītājam Darbs jāizpilda 330 (trīs simti trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.”
3. Papildināt līguma 2.pielikumu „Darba uzdevums” ar 2.2.punktu šādā redakcijā:  
„2.2. Zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana Ludzas novada Isnaudas pagasta nekustamā īpašuma „Mednieki” (nekustamā

īpašuma kadastra Nr.68580100052) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580100053, kas saistīta ar Projekta īstenošanu.”

4. Līguma grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas datumu.
5. Līguma grozījumi sagatavoti 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu „Izpildītāja 2014.gada 17.oktobra vēstules par līguma darba apjoma un līguma summas izmaiņām kopija” uz vienas lapas, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

Pušu paraksti:

**Pasūtītājs**

**Izpildītājs**

**Pasūtītājs**

VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs

**Izpildītājs**

SIA „ABC Construction”  
valdes loceklis

Jānis Lange



Edgars Peilāns



Vīzas:

Ražošanas pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Zemju daļas vadītājs

Projekta vadītāja

Gints Alberiņš

Ģirts Augstkalns

Līga Bračiņa

Normunds Pēterkops

Agita Krūmiņa-Miķilpa