2014.gada 4.aprila liguma Nr. LVC2014/4.4/65/AC
Zemes iericibas projektéSanas darbu, zemes kadastralas uzmériSanas darbu un
robezu ieriko$anas darbu veikSana, zemes robeZu, situacijas un apgriitinajumu
planu registracija Valsts zemes dienesta Ludzas novada Isnaudas pagasta
nekustamajiem IpasSumiem, kas saistiti ar autocela A12 (marsruts E22 Jekabpils —
Rézekne — Ludza — Krievijas robeza (Terehova) posma Ludza — Terehova 129,3-
147,1km rekonstrukcijas darbiem

GROZIJUMI

Riga 2014.gada 20.oktobr1

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra delegé3anas liguma, kas noslégts starp
Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedribu "Latvijas Valsts celi", doto
pilnvarojumu slégt ligumus par valsts autocelu uzturé3anu, buivniecibu, darbiem un
pakalpojumiem, kas tiek finans&ti no valsts autocelu tikla finans&jumam paredz&tajiem
lidzekliem, ka ari administrét valsts autocelu tikla finans€jumu un rikoties ar valsts
autocelu tikla finans&jumam atveértajiem kontiem, valsts akeiju sabiedriba "Latvijas
Valsts celi" valdes prick$sédétaja Jana Langes persona, kur§ darbojas pamatojoties uz
valdes pilnvarojumu, (turpmak teksta - Pasiititdjs), no vienas puses, un sabiedriba ar
ierobezotu atbildibu ,,ABC Construction”, valdes locekla Edgara Peilana persona,
kur¥ darbojas saskapa ar 2009.gada 3 .jilija ierakstu komercregistra (turpmak teksta -
Izpilditajs) no otras puses, pamatojoties uz liguma 8.3. punkta 8.3.1. apakSpunktu,
Izpilditaja 2014.gada 17.oktobra v&stuli par liguma termina pagarinaSanu un
2014.gada 17.oktobra véstuli par liguma darba apjoma un liguma summas izmainam,
vienojas par $adiem 2014.gada 20.maija liguma Nr. LVC2014/4.4/65/AC
grozijumiem:

1. Izteikt liguma 2.1.punktu jauna redakcija:
,2.1. Ligumcena ir EUR 4855,00 (Cetri tiksto$i astoni simti piecdesmit pieci
euro 00 centi). Pievienotas vértibas nodoklis 21% ir EUR 1019,55 (viens
tukstotis devinppadsmit euro un 55 centi). Ligumcenas un pievienotas veértibas
nodokla summa ir 5874,55 (pieci tiksto$i astoni simti septindesmit etri euro 55
centi).”

2. Izteikt liguma 4.2.punktu jauna redakcija:
4.2, Izpilditajam Darbs jaizpilda 330 (trs simti trisdesmit) kalendaro dienu
laika p&c liguma noslégsanas.”

3. Papildinat liguma 2.pielikumu ,,Darba uzdevums” ar 2.2.punktu $ada redakcija:
,2.2. Zemes kadastralds uzmériSanas un robezu ierikoSanas darbu veikSana
Ludzas novada Isnaudas pagasta nekustama TpaSuma ,,Mednieki” (nekustama



ipauma kadastra Nr.68580100052) zemes vienibai ar kadastra apzim€jumu
68580100053, kas saistita ar Projekta 1stenoSanu.”

4. Liguma grozijumi stajas speka ar to parakstiSanas datumu.

5. Liguma grozijumi sagatavoti 2 (divos) eksemplaros uz 1 (vienas) lapas ar
pielikumu ,,Izpilditdja 2014.gada 17.oktobra vestules par liguma darba apjoma
un liguma summas izmainam kopija” uz vienas lapas, pa vienam cksemplaram

katrai pusei.
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