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VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
VADLĪNIJAS
Būvuzraudzības plāna un Pārskata par būvuzraudzības plāna izpildi sagatavošanai valsts autoceļu būvniecībā


I. Piekļuves nodrošināšana būvniecības lietai

Būvuzraudzības veicēja uzdevums ir nodrošināt būvniecības ieceres ierosinātāja intereses būvdarbu laikā.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas nodrošina būvuzraudzības veicējam piekļuvi noteiktajai būvniecības lietai Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), izsniedzot pilnvarojumu.
 Pilnvarotā persona, kurai ir aktīva pilnvara/ deleģējums, ar šīs tiesības palīdzību var darboties ar visām pilnvarā/ deleģējumā norādītajām būvniecības lietām vai sniegt deleģējumu atbildīgajam būvspeciālistam (sertificēts būvspeciālists vai kāda cita atbildīgā persona), norādot tādu tiesību apjomu, kas ļauj lietotājam darboties kā juridiskas personas pārstāvis. 
Deleģējumu veido juridiskas personas paraksttiesīgā persona vai lietotājs, kuram piešķirts deleģējums BIS administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības.
Pilnvarotā persona pati var iesniegt dokumentus ar veidu “Būvuzraudzības plāns”, “Tehniskās apsekošanas atzinums (būvdarbu gaitā)”, “Iesniegums brīvā formā”.
Pilnvarojums tiek izsniegts ar sekojošām tiesībām:
· Datu kopas skatīšanās - tiesība ļauj tikai apskatīt pieejamos datus, bet neļauj labot, veidot un pievienot dokumentus.
· Dokumentu sagatavošana - tiesība ļauj skatīt un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju attiecīgām būvniecības lietām. 
· Atzinumu pieprasīšana pie nodošanas ekspluatācijā - tiesība ļauj skatīt, pievienot un izveidot jaunus atzinumu pieprasījumus pie nodošanas ekspluatācijā.
Pēc pilnvaras saņemšanas būvuzraudzības veicējs (būvkomersants) BIS konkrētajā būvniecības lietā sniedz deleģējumu atbildīgajam būvspeciālistam (sertificētam būvspeciālistam vai kādai citai atbildīgajai personai), norādot tiesību apjomu, lai lietotājs varētu darboties kā juridiskas personas pārstāvis. Deleģējumu veido juridiskas personas paraksttiesīgā persona vai lietotājs, kuram piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības. 
BIS deleģējuma izveidošanas kārtība pieejama https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/delegejuma-veidosana.

II. Vadlīniju mērķis

[bookmark: _Hlk210986487][bookmark: _Hlk215057313]Vadlīniju mērķis ir nodrošināt būvuzraudzības veicējiem vienotu izpratni un pieeju par Būvuzraudzības plāna (turpmāk – BUP) izstrādi, Būvuzrauga pārskata dokumentu un Pārskata par būvuzraudzības plāna izpildi (turpmāk- PBUP) hronoloģisku  un secīgu sagatavošanu un ievietošanu BIS, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – MK Nr.500)  un  Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumos Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (turpmāk – MK Nr.633) noteiktajam.

III. Vadlīniju lietošana

Vadlīnijas tiek pielietotas valsts autoceļu būvniecības procesā būvuzraudzības veicējiem sagatavojot BUP, Būvuzrauga pārskata dokumentus un Pārskatu par būvuzraudzības plāna (turpmāk- PBUP)  izpildi, nodrošinot dokumentu pieejamību BIS.
Būvuzraudzības veicējs, saskaņā ar MK Nr.500 un noslēgto būvuzraudzības līgumu, nodrošina būvniecības ierosinātāja intereses būvdarbu procesā, tajā skaitā visa būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena BUP noteiktā posma kontroli, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā (turpmāk – DVP) noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

IV. Būvuzrauga pienākumi un tiesības

Atbilstoši Būvniecības likuma 1.pantam būvuzraudzības veicējs ir būvniecības procesa dalībnieks – būvspeciālists vai būvkomersants, kura pienākums ir veikt būvuzraudzību, pamatojoties uz rakstveida līguma ar būvniecības ierosinātāju. 
Būvuzraudzības veicēja pienākumus un atbildību, tajā skaitā BUP izstrādes kārtību un saturu, BUP norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un PBUP izpildi sagatavošanu un Apliecinājuma sniegšanu būvniecības procesā nosaka Būvniecības likuma 19.2pants, MK Nr.500 125., 129.punkts.

Atbilstoši MK Nr.500 Nr.125 punktā noteiktajam, būvuzrauga pienākumi ir:
1) pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt BP un pievienot konkrētajai būvniecības lietai BIS,
2) nepieļaut atkāpes no būvprojekta,
3) iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi,
4) pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi,
5) pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, DVP, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem,
6) pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam,
7) pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus,
8) pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem,
9) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni,
10) vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) BP noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu,
11) ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma,
12) piedalīties būvkonstrukciju un izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti,
13) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
14) kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi,
15) ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta,
16) nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju,
17) piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā,
18) informēt LVC Būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju (Būvniecības liekuma noteiktajos gadījumos), ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi,
19) BIS apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un būvdarbu žurnālā apstiprināti visi ieraksti.

Būvuzraudzības veicējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju būvdarbu procesa uzraudzību un kontroli. 
Būvuzraudzības veicējs atbild par katru savu neuzmanību.

V. Būvuzraudzības plāns

BUP izstrādes nepieciešamību un nepieciešamības gadījumā tā aktualizāciju būvdarbu laikā nosaka MK Nr.500 125.1.punkts un MK Nr.633 19.2.2. un 20.1.punkts.
BUP mērķis izriet no MK Nr.500 2.14.punktā noteiktā -  nodrošināt būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, pārliecinoties par kvalitatīvu, drošu un būvprojektam atbilstošu būves būvniecību, pamatojoties uz darba organizēšanas projektu (turpmāk - DOP) un DVP, atbilstoši plānojot veicamās pārbaudes galvenajos būvdarbu posmos.
Atbilstoši MK Nr.500 128.punktā noteiktajam, ja būves realizācijai ir izstrādāts DVP vai veikti  tā grozījumi un DVP izdarītās izmaiņas skar BUP ietvertos darbu posmus, būvuzraugs precizē sākotnēji izstrādāto Būvvaldē apstiprināto BUP un iesniedz Būvvaldē to atkārtoti.
Ja būvdarbu laikā tiek veiktas būvprojekta izmaiņas, tad būvuzraudzības veicējs saskaņošanas laikā izvērtē izmaiņu ietekmi uz Būvvaldē iesniegto BUP, nepieciešamības gadījumā BUP tiek veikti precizējumi, atkārtoti iesniedzot to Būvvaldē.

VI. Būvuzraudzības plāna saturs

Lai nodrošinātu kvalitātes kontroles uzraudzības prasības būvdarbu laikā un ņemot vērā izbūvējamās būves specifiku, būvuzraudzības veicējs sagatavo BUP, ietverot sekojošu informāciju:
1) Vispārīgā informācija par objektu:
a) Objekta nosaukums.
b) Adrese (objekta vieta).
c) Pasūtītājs.
d) Būvuzraudzības veicējs būvkomersants/ noslēgtā būvuzraudzības līguma numurs.
e) Sertificēta speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kontaktinformācija.
2) Nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot Būvprojekta saturu un Būvuzraudzības līguma prasības,
3) Iespējamo risku novērtējums būvdarbu laikā,
4) Būvdarbu stadijas, kas jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti,
5) Nozīmīgās konstrukcijas un citi izpildītie būvdarbi, kuru pieņemšanā būvuzraudzībai jāpiedalās,
6) Risku apraksts, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.
Būvuzraudzības veicējs pilnveido BUP pēc DVP saņemšanas, salāgojot to ar Būvdarbu kalendāro grafiku.
Būvdarbu laikā būvuzraudzības veicējs seko līdzi Būvprojekta izmaiņām, DVP un pielietotajām būvdarbu tehnoloģijām un izvērtē izmaiņu ietekmi uz BUP. Nepieciešamības gadījumā BUP tiek papildināts un iesniegts Būvvaldē.

Pilnveidots BUP noformējams strukturēti, tabulas veidā, uztverami un secīgi, atbilstoši veicamajām pārbaudēm. 
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Būvinspektors pārbaudes būvobjektā plāno atbilstoši LVC Satiksmes informācijas centrā pieejamajai  iknedēļas operatīvai būvobjektu atskaitei.
	
VII. Pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi

Saskaņā ar MK Nr.500 129. punktā noteikto pirms būves nodošanas ekspluatācijā būvuzraugs BIS būvniecības lietā pievieno PBUP norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Dokumentu “Būvuzrauga pārskats” izveido BIS portālā autorizējies lietotājs, ja viņš šajā lietā ir aktīvais atbildīgais būvuzraugs vai tā aktīvais aizvietotājs, vai, ja lietotājs būvdarbu gaitas līgumos ir reģistrēts ar lomu “Lietvedis”. Ja būvniecības lieta notiek pa kārtām, tad lietotājs dokumentu pievieno pieejamajā kārtā un var norādīt tajā tikai izvēlētās kārtas būves.
Brīvi izvēlētas formas un satura dokumentā “Būvuzrauga pārskats” pārskatāmā un strukturētā veidā uzskatāmi, hronoloģiskā secībā atspoguļo ikviena BUP noteiktā posma kontroli un visa būvniecības procesa uzraudzība kopumā, apliecinot būves atbilstību būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Dokumenta veids “Būvuzrauga pārskats” iesniedzams attiecīgās būvniecības lietas “Būvdarbu gaita” apakšsadaļā “Dokumenti”, izvēloties jauna dokumenta veidu “Būvuzrauga pārskats”. Būvuzrauga pārskats tiek pievienots kā viena vai vairākas datnes, kuru ar drošu elektronisko parakstu parakstījis atbildīgais būvuzraugs. 
Ja lietotājs nav būvuzraugs un tam nav tiesības apstiprināt šo dokumentu, tad nodod saskaņošanai personai, kas būvniecības lietā ir būvuzraugs.
Apstiprināt un iesniegt dokumentu “Būvuzrauga pārskats” var tikai dokumentā norādītais būvspeciālists.
Dokumentu var labot un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā “Sagatave”. 
Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst, bet var skatīt kopskatu.
Valsts autoceļu un tiltu būvniecības procesā PBUP izpildi atskaite (Izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējums) iekļaujams būvniecības lietā kā dokumenta veids “Būvuzrauga pārskats”.
 PBUP izpildi atskaites (Izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējums) saturā iekļaujama sekojoša minimālā informācija:
1) kopsavilkums par veiktajām izpilduzmērījumu pārbaudēm un atbilstību būvprojekta risinājumiem,
2) kopsavilkums par veiktām pārbaudēm un konstatētām neatbilstībām un defektiem,
3) vizuāli fiksēta (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzībās plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšana,
4) izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējums.
Būvniecības ieceres ierosinātājs, gatavojot dokumentu “Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijā”,  no apakšsadaļas “Dokumenti”  pievieno būvdarbu gaitā BIS atbilstošajā būvniecības lietā pievienotos dokumentus “Būvuzrauga pārskats”.

Pielikumā: “Būvuzrauga pārskata sagatavošanas Būvniecības informācijas sistēmā apsraksts”


Izstrādātājs: 
VSIA ‘Latvijas Valsts ceļi” Būvvalde
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Nepieciešamās pārbaudes un to apjoms* - atbilstoši līguma prasībām


